

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Stavební program
2. Výkonová fáze první – Zabezpečení vstupních podkladů
3. Výkonová fáze druhá – Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení
4. Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení, plán organizace výstavby
5. Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro provádění stavby
6. Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a pro vybavení sportovišť
7. Výkonová fáze šestá – Výkon Autorského dozoru
8. Platební kalendář
9. Časový harmonogram

Příloha č. 1: Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem jsou stavební úpravy některých částí budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brno. Cílem je zabezpečit moderní výukové, sportovní a administrativní prostory, které odpovídají současným hygienickým, bezpečnostním předpisům a moderním trendům výuky.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, Dokumentace pro vydání stavebního povolení, Dokumentace pro provádění stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele a uživatele.

Plánované stavební úpravy se z provozních důvodů budou realizovat v průběhu více let.

Popis stávajícího stavu

Hlavní objekt areálu PdF, Poříčí 31 je stavba z meziválečného období. Prostory fakulty prošly částečnými rekonstrukcemi, přesto technická vybavenost není již pro dnešní potřeby vyhovující. Sportovní a interiérové vybavení vykazuje známky opotřebení v čase.

Popis nového stavu

Předmětem stavebních prací budou **tři samostatné části projektové dokumentace**, dělené následovně:

- **Rekonstrukce sportovišť:** tělocvičny v 1. PP včetně zázemí tělocvičny (u této části předpokládáme nutnost vyřízení stavebního povolení) a *work-outového hřiště*
 - *Stavebně architektonické řešení vč. plánu BOZP*
 - *Statika*
 - *PBŘ*
 - *Zdravotně technické instalace*
 - *Ústřední vytápění*
 - *Silnoproudé rozvody*
 - *Slaboproudé rozvody*
 - *Vzduchotechnika a chlazení*
 - *MaR*
 - *Sportovní vybavení sportovišť (vnitřní tělocvičny a venkovního work-outového hřiště) – tělocvična bude multifunkční, bude vybavena pro míčové sporty i gymnastiku; součástí návrhu bude tedy kompletní vybavení tělocvičny i volný mobiliář*
- **Rekonstrukce hygienického zařízení 1. PP – 5. NP**
 - *Stavebně architektonické řešení vč. plánu BOZP*
 - *Zdravotně technické instalace vč. svislých rozvodů*
 - *Silnoproudé rozvody*
 - *Slaboproudé rozvody*
 - *Vzduchotechnika*
 - *MaR*
 - *Interiér (mýdelky, odpadkové koše, zásobníky, přebalovací pult apod.)*
- **Rekonstrukce kanceláří Katedry psychologie 2. NP**
 - *Stavebně architektonické řešení vč. plánu BOZP*
 - *Zdravotně technické instalace*
 - *Ústřední vytápění*
 - *Silnoproudé rozvody*
 - *Slaboproudé rozvody*
 - *Interiér (volný a vestavěný nábytek)*

Příloha č. 2: Výkonová fáze první – Zabezpečení vstupních podkladů

- příprava plnění zakázky podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů a doměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází

V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů a doměření nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace
- doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v blízkém okolí, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace
- Objednatel předá Zhotoviteli stavební výkresovou dokumentaci objektu v digitální podobě v den účinnosti smlouvy

Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá – Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, interiéru a vybavení sportovišť

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním Stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž rozvodů a zařízení SILPr, SLP, ZTI, ÚT, VZT a chlazení, MaR, dopracování a aktualizace zprávy PBŘ a požadavků BOZP.
- úpravu návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání

B. Podrobnější členění a obsah

- **Návrh musí** plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků.
- **Návrh musí** respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.
- **Návrh musí** v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí.
- **Navrhované architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat:**

Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady
- zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení
- návrh interiéru a vybavení sportovišť
- popis provozních a prostorových vztahů
- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele

Grafické přílohy

- situační výkresy – umístění objektů na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
- půdorysy, řezy a pohledy – výkresy v měřítku 1:100

Příloha č. 4: Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně Plánu organizace výstavby), vyřízení právoplatného stavebního povolení

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování plánu organizace prací sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací
2. vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení,
3. vypracování návrhu interiéru a vybavení sportovišť, ze kterého budou patrné další důležité vazby do Dokumentace pro vydání stavebního povolení (stavební připravenost, požadavky na ostatní profese)
4. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, vypracování Souhrnného propočtu
5. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení i s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Stavebního povolení (doklady o projednání dokumentace pro Stavební povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
6. podání žádosti o vydání Stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
7. účast na řízeních pro vydání Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení
8. doplnění podkladů pro vydání dokumentace pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu
9. obstarání pravomocného Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí vyvolaného, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení. V případě, že stavba (nebo její část) nebude vyžadovat vydání stavebního povolení, Zhotovitel zajistí o této skutečnosti vystavení písemné zprávy vydané místním stavebním úřadem

10. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
11. půdorysy místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst nebo stavební připravenosti
12. popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací
13. **kalkulace nákladů stavby v agregovaných položkách**

B. Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další předmětné vyhlášky. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu záměru, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby.

Příloha č. 5: Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro provádění stavby (na výzvu Objednatele)

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro provádění stavby, sloužící i jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby a přímých dodávek navazující na Dokumentaci pro vydání stavebního povolení a respektující podmínky Stavebního povolení a metodik Objednatele
2. Dokumentaci pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro provádění stavby
4. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (**dále jen „zadávací podmínky“**)
5. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění vysvětlení zadávací dokumentace Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí
6. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. Poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání profesní způsobilosti a technické kvalifikace, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání, přezkoumávání Dokumentace pro provádění stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena projektovou dokumentací pro provádění stavby (**dále také jen „realizační dokumentace“**) a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součástí Dokumentace pro provádění stavby budou rovněž:

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro provádění stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro provádění stavby. Soupis prací i Dokumentace pro provádění stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č.

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 6: Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro provádění interiérového vybavení a vybavení sportovišť

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a vybavení sportovišť, jeho projednání s Objednatelém a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelém
2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a vybavení sportovišť sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)
4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení a vybavení sportovišť
5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení (**dále jen „zadávací podmínky“**)
6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění vysvětlení zadávací dokumentace Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatel na jeho poskytnutí
7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a vybavení sportovišť k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatel k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového a doplnění orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické řešení mobilních výstavních paravánů a volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení a doplnění orientačního systému budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatel na přemístitelné výstavní panely a interiérové vybavení
- vypracování konceptu řešení interiéru a vybavení sportovišť, upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace
- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelém
- vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového včetně jeho přesného umístění a barevného řešení
- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení všech řešených prostor a ploch
- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů
- vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s předmětnou vyhláškou

Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového a doplnění orientačního systému vybavení bude tvořena

- projektem typového a atypického interiérového čteně jeho přesného umístění a barevného řešení
- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch
- Kontrolním rozpočtem
- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech, tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s předmětnou vyhláškou. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 7: Výkonová fáze sedmá – Výkon Autorského dozoru

(na výzvu Objednatele)

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci stavby k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat
9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavatelem
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
16. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanoviska DOSS a správců sítí po právoplatné rozhodnutí správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením
17. poskytnout řádně a včas součinnost v případě přezkoumávání akce k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

Příloha č. 8: Platební kalendář

Výkonová fáze		Cena Výkonové fáze	POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného
Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů		5 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatel
Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení		10 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatel
Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro vydání stavebního povolení		30 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatel
Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro provádění stavby		30 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby
Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a pro vybavení sportovišť		15 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele interiérového vybavení a pro vybavení sportovišť
Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru	6.A	5 % z Ceny díla	Zádržné není uplatněno
	6.B	5 % z Ceny díla	

Příloha č. 9: Časový harmonogram

Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY		
Výkonová fáze	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází	Ihůta ve dnech ode dne účinnosti Smlouvy
1	Zabezpečení vstupních podkladů	15
2	Předání návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení	30
3	Předání Dokumentace pro Stavební povolení	60
	Kalkulace nákladů stavby v agregovaných položkách	70
	Předání konečné Dokumentace pro Stavební povolení vč. zpracování připomínek stavebního řízení, předání vyjádření a stanovisek DOSS,	Bez zbytečného odkladu
	Předání žádosti o vydání Stavebního povolení Předání právoplatného Stavebního povolení	

Výkonová fáze	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází	Ihůta ve dnech od výzvy Objednatele
4	Předání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, Rozpočtů	80
5	Předání Dokumentace pro provádění interiérového vybavení a vybavení sportovišť včetně výkazu výměr a Rozpočtů	100
6	A. Výkon Autorského dozoru - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem	Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatelů
	B. Výkon Autorského dozoru - odstranění poslední vady a nedodělků Dodavatelů Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro Výstavbu podle toho, která skutečnost nastane dříve	

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
POŘÍČÍ 31 BRNO

1PP

BDE SE BUDE DOVYBAVOVAT
WORK-OUTOVÉ HRISTE




PROSTORY TĚLOCVIČNÝ K REKONSTRUKCI

PROSTORY WC K REKONSTRUKCI

PROSTORY KANCELÁŘÍ KATEDRY PSYCHOLOGIE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
POŘÍČÍ 31 BRNO
1NP



PROSTORY TĚLOVÝCHOVY K REKONSTRUKCI

PROSTORY WC K REKONSTRUKCI


PROSTORY KANCELÁŘŮ KATEDRY PSYCHOLOGIE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
TORIČ 31 BRNO
2NP




- PROSTORY TĚLOCVIČNÝ K REKONSTRUCI
- PROSTORY WC K REKONSTRUKCI
- PROSTORY KANCELÁŘŮ KATEDRY PSYCH

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
POŘÍČÍ 31 BRNO
3NP




- PROSTORY TĚLOCVIČNÝ K REKONSTRUKCI
- PROSTORY WC K REKONSTRUKCI
- PROSTORY KANCELÁŘŮ KATEDRY PSYCH

PEDAGOGICKÁ FAKULTA TOŘIČ 31 BRNO 4NT



- PROSTORY TĚLOCHŮNĚNÝ K REKONSTRUKCE
- PROSTORY WC K REKONSTRUKCE
- PROSTORY KANCELARÍ KATEDRY PSYCH

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
POŘÍČÍ 31 BRNO
JNP



- PROSTORY TĚLOUCHŮ K REKONSTRUKCI
- PROSTORY WC K REKONSTRUKCI
- PROSTORY KANCELÁŘÍ KATEGORIE PSY (40)