



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

### Zhotovitel

Název: **Společnost Komplexní simulační centrum**  
Vedoucí společník  
Obchodní firma: IDPS s.r.o.  
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
IČ: 47537205  
DIČ: CZ47537205  
Zastoupen: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně

### Společník

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.  
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Zastoupen: XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

**Veřejná zakázka: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany prohlašují, že přípisem ze dne 27. 3. 2020 nazvaném *Oznámení mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky* informoval Zhotovitel Objednatele, že není v jeho možnostech dostat splnění termínů sjednaných ve Smlouvě s ohledem na situaci způsobenou vyhlášením nouzového stavu a navazujících opatření, zejména usnesení Vlády ČR. Přípis neobsahoval všechny potřebné informace v souladu s ujednáními Smlouvy, ve kterých jsou řešeny mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky a nebylo jej tedy možné ze strany Objednatele přezkoumat a činit případné další kroky. Dne 20. 5. 2020 obdržel Objednatel další přípis Zhotovitele nazvaný *Doplnění oznámení mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky*.
- I. 2) Na základě přezkoumání obou doručených dokumentů Objednatel konstatoval v souladu s ust. XXV. Smlouvy, že nastaly okolnosti spojené s vyhlášením nouzového stavu na základě celosvětové pandemie COVID 19, které lze považovat za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky a tyto okolnosti mají vliv na včasné splnění závazku Zhotovitele ze Smlouvy o dílo.
- I. 3) S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na provedení Úprav Smlouvy v souladu s ust. XXV. Smlouvy tak, jak je uvedeno dále.

## II. Mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka

- II. 1) Na základě výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na prodloužení Lhůty pro provedení Díla o dobu stanovenou v souladu s ust. XXV. odst. 5 písm. b) Smlouvy, a to o 60 dnů. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 3. Smlouvy o dílo nově zní takto:
- 3) **Lhůta pro provedení Díla**
- Zhotovitel se zavazuje uvést Dílo do Stavů dokončení a předat Objednateli ve lhůtě pro splnění posledního Milníku, tj. nejpozději do 770 dnů po Dni zahájení.
- II. 2) Na základě sjednaného prodloužení dochází ke změně Přílohy č. 2 Smlouvy s označením Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v rámci Milníku č. 11 Předání díla se upravují následovně:
- Objednatel požaduje splnění Milníku do 770 dnů po Dni zahájení.**
- Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do 770 dnů po Dni zahájení.**
- II. 3) Další podrobnosti, co se týče termínů, budou v souladu s ust. XXV. odst. 5. písm. c) Smlouvy sjednány v Harmonogramu.
- II. 4) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. XXV. odst. 2 písm. f) Smlouvy vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky. Smluvní strany se dohodly na tom, že náklady na opatření realizovaná pro minimalizaci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ponese v plné výši Zhotovitel.

### III. Klasifikace změn dle ZZVZ

- III. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelnou změnu závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

### IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.  
IV. 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.  
IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

za Objednatele  
Masarykova univerzita

za Zhotovitele  
**Společnost Komplexní simulační centrum**  
za IDPS s.r.o.:

.....  
**Mgr. Marta Valešová, MBA,**  
kvestorka

.....  
**Ing. Tomáš Nossek,**  
jednatel,

za OHL ŽS, a.s.:

.....  
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX