

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum zaevidování TLZ:	11.09.2019
Datum předložení TLZ:	15.4.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Úprava stínění na zatemnění

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku uživatelů, pro zajištění 100% zatemnění v specializovaných učebnách ve 4.NP a v místnostech pro problémově orientovanou výuku ve 3.NP, požaduje objednatel změnu původně plánovaného jednoduchého stínění na 100% fyzikální zatemnění.

Popis změny:

Jedná se o změnu původně jednoduchého plánovaného stínění na fyzikální zatemnění.

Tato změna se týká místností:

- 3.NP – místnosti č. 359, 361, 362, 363, 364, 365 – jedná se o místnosti PBL (Problem based learning – problémově orientovaná výuka).
- 4.NP – místnost č.423 – intervenční angiologie, 424 – ultrazvuk, 425 bronchoskopie, 426+427 endourologie, 428 artroskopie, 429 laparoskopie a 431 anatomie. Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:
- Milník č.11 – Předání díla

Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku budoucích uživatelů a objednatele.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Odborným projektantem byla zpracována požadovaná změna PD do realizační projektové dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ
- SIM – RDS - D 101 – 10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ)
- SIM – RDS - D 101 – 12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ)

Přílohy:**1. Stávající projektová dokumentace:****Původní ASŘ**




- SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 - 01_Pudorys 3.NP
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP
- SIM - DVD - S 101 - 01 - 005 - 02_Ostatní výrobky

Nová projektová dokumentace**Nové ASŘ, případně revize**



- SIM - RDS - D 101 - 01 - 017b - 02_Pudorys 3.NP
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 017b - 02A_Pudorys 3.NP
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Pudorys 4.NP
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02B_Pudorys 4.NP
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 028 - 03_Vypis ostatních výrobků

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	---
Finanční dopad:	S dopadem	
	982.815,75 Kč bez DPH	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	20-04-2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	20-04-2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	20-04-2020		



Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Binar	20 -04- 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	20 -04- 2020		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

