

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	22
Datum zaevidování TLZ:	01.04.2020
Datum předložení TLZ:	15.06.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Zrušení dodávky chlordioxinové stanice

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci rozvodů a dodávky vody, v realizovaném objektu, byla řešena kvalita dodávané vody a její ochrana proti bakteriím legionely a to dodávkou a instalací chlordioxinové stanice s předepsaným procentuálním dávkováním účinné látky (Chlordioxin). V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto o vypuštění dodávky chlordioxinové stanice z dodávky stavby a realizaci pouze nápojných míst pro případné napojení jiné mobilní stanice ve správě SUKB.

### Popis změny:

Nebude realizována dodávka a montáž chlordioxinové stanice. Bude provedeno pouze připojovací místo pro případné napojení mobilní stanice dávkování chlordioxinu.

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Autorský dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na vypuštění této dodávky z předmětu Díla zhotovitele.

### Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na vypuštění této dodávky z předmětu Díla zhotovitele.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):






- SIM – RDS - D 101 – 05 ZTI



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

<b>Přílohy:</b>		
1. Projektová dokumentace: Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 05 ZTI SIM - DVD - D101 - 05 - 103 - 01_Pudorys 1PP - vodovod, kanalizace Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 05 ZTI SIM - RDS - D101 - 05 - 102 - 00_Půdorys 1PP – vodovod 2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL		
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Finanční dopad:</b>	<b>S dopadem</b>	
	<b>-190.931,98 Kč bez DPH</b>	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	12 -08- 2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	12 -08- 2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	12 -08- 2020		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Bainer	12 -08- 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	12 -08- 2020		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY