

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13 – ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA 5. NP

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J (Jaselská 18)**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz
	Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 13		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	18.5.2021	
1) Důvod a popis Změny:	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil CN na úpravu zábradlí na chodbě před místností 502 – úprava spočívá v posunutí kotvení zábradlí z úrovně dveří před m. č. 502 na úroveň nižší podesty. Dále úprava madla na protější straně z důvodu minimální průchodnosti.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL13 – Úprava zábradlí na 5. NP (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +12 829,96 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL13 – Úprava zábradlí na 5. NP (položkový soupis) Příloha č. 2 – Půdorys Příloha č. 3 – Foto dokumentace	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 28.6.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 28.6.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/2021** **MU Jaselská a Gorkého**
 Objekt: **SO01** **Jaselská 18**
 Rozpočet: **ZL13** **Změnový list č.13 - Úprava zábradlí schodiště 5.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.** IČO: **07794967**
Ponávka 185/2 DIČ: _____
60200 **Brno-Zábrdovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 152,30
PSV			9 706,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			970,70
Celkem			12 829,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 829,96 CZK
Základní DPH	21 %	2 694,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 524,25 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			500,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 652,30	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 373,70	65
783	Nátěry	PSV			1 333,26	10
ON	Ostatní náklady	ON			970,70	8
Cena celkem					12 829,96	100

Položkový rozpočet

S:	21/2021	MU Jaselská a Gorkého
O:	SO01	Jaselská 18
R:	D.1.1/ZL13	Změnový list č.13 - Úprava zábradlí schodiště 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 373,70
1	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	32,00000	58,60	1 875,20
		Madlo : 8		8,00000		
		Zábradlí : 24		24,00000		
2	767161230R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 45 kg	m	3,00000	189,50	568,50
3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	8,00000	154,00	1 232,00
		Úprava madla : 8		8,00000		
4	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	32,00000	114,00	3 648,00
		Zábradlí : 24+8		32,00000		
5	767000RAD	Dodávka materiálu	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl: ON		Ostatní náklady				970,70
6	ON01	Doprava a režie	%	10,00000	97,07	970,70
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				500,00
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	250,00	500,00
		Zednické zapravení : 2		2,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 652,30
8	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	7,00000	108,50	759,50
		Madlo : 2		2,00000		
		Zábradlí : 2*2+1		5,00000		
9	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	12,00000	74,40	892,80
		Madlo : 2		2,00000		
		Zábradlí : 2*5		10,00000		
Díl: 783		Nátěry				1 333,26
10	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,40000	69,40	374,76
		Zábradlí : 2*3*0,9		5,40000		
11	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení.	m2	5,40000	177,50	958,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,40000		5,40000		



POZNÁMKA - NÁVRH

-STÁNEK OPRAVY ZAHNULÉ:

- NOVÉ STÍSLE A DĚLČI KONSTRUKCE BUDOU Z POROBETONOVÝCH A KERAMICKÝCH TĚLÁRK. ČÁST STÁLACÍCH SÁBOROKARTONOVÝCH MONTÁŽNÍCH DĚLČÍCH STĚN BUDE ZACHOVÁNO. PŘI OSTRANĚNÍ STÁLACÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU SÁBOROKARTONOVÉ DESKY OPRAVENY (TĚL. STĚNA, PŘEBROUŠENÍ, BANDAŽOVÉ PRÁSKY), STÁLACÍ SÁBOROKARTONOVÉ DESKY BUDOU DODATEČNĚ PŘIKOVYNY K PÍVODNÍ KONSTRUKCI
- ZÁVNÍ ČÁST PŘEDSTĚNÝ KOLEM INSTALAČNÍHO BLOKU PRO VÝLETKU A BEZBARETEROVÉ WC BUDE VYZDĚNA Z POROBETONOVÝCH TĚLÁRK TL 250mm. V MÍSTĚ BEZBARETEROVÉHO WC BUDE DO INSTALAČNÍHO PŘEDSTĚNÝ ZAKOTVENA OCELOVÁ KONSTRUKCE (Z/07) PRO VNÍSENI MODEL S NOSNOSTÍ MIN. 150kg, KONSTRUKCE BUDE KOTVENA DO NOSNÉ ČÁSTI PODLAHY A DO STĚN
- STÁLACÍ DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA V ČÁSTI WC BUDOU ZACHOVÁNY, PŘI STANEBNÍCH OPRAVÁCH BUDE OSTEŇ KOLEM OKEN OPRAVENO
- STÁLACÍ ZASTĚNA Z KOMÁROVÉHO POLYKARBONÁTU U STŘEŠNÍHO OKNA WC BUDE OSTRANĚNA A OSTEŇ BUDE OPRAVENO
- PŘI STANEBNÍCH OPRAVÁCH BUDE DOPLNĚNA TĚPLÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ V PÍVODNÍ RĚŠENÍCH MÍSTNOSTI, IZOLACE BUDE Z FOUKANÉ MINERALNÍ IZOLACE

ZÁKLADNÍ POKY K IZOLACI

(MINERALNÍ FOUKANÁ IZOLACE NA BAZI KAMENNÉHO VÁLKA S PÍVODNÍ LAM. 2-2 CM, VÁLKO JE PŘI VÝROBĚ HYDROFÓBNIZOVÁNO, ČINÍ SE ZABEZPEČÍ ODPOVĚDNOSTI IZOLANTU VODA VLAHČOSTI, SOLIDNOSTI, TĚPLÉ VODNOSTI LAMBDA = 0,042 W/MK MINERALNÍ VÁLA S ODPOVĚDNOSTI PROTIVLAHČOSTI, PÍŠNÍ A HLUČNĚ, VÁLA JE VODOODPURNÁ A NERZÍ. PŘI V. SOBĚ ZÁKONNÝ VLAHČOSTI, ABSOLUTNÍ ZPRAVOMÍ NEZÁKONNOSTI - MINERALNÍ VÁLA NA CERTIFIKÁT O ZPRAVOMÍ NEZÁKONNOSTI, NÍZKÁ HLUČNOST (DO 35 KG/MS) - DÍKY LAMINOVANÍ ZÁRTEK KONSTRUKCE JE MINERALNÍ VÁLA VÝHODNÁ I PRO STARŠÍ BUDOVY, ODMÝZDROVÁ VÁLA, IZOLACE BUDE FOUKANÁ PŘES STŘEŠNÍ PLOŠT

- ZÁRTEKOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, VÝLETKA) BUDOU ZAFIXOVYNY NA INSTALAČNÍ BLOKY
- PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OPRAVY ROZDÍLNÝCH VSTĚV V TL 50mm
- STĚNY BUDOU OBKLÁDĚNY KERAMICKÝMI OBKLADY DO VÝŠKY 2,1M, HORNÍ ČÁST BUDE Z MINERALNÍHO OHLÍTY NA ZDĚNÝCH STĚNÁCH A VÁLKA NA SÁBOROKARTONOVÝCH DESKÁCH
- VSTUPNÍ DVEŘE Z CHODBY BUDOU DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (HISTORIZUJÍCÍ SYTL)
- VNITRNÍ DVEŘE DO BEZBARETEROVÉHO WC BUDOU UMÍSTĚNY OTVÍŘENÝ Z VNĚŠNÍ STRANY
- MĚLA U BEZBARETEROVÉHO WC BUDOU VNÍSENA OCELOVOU KONSTRUKCÍ S NOSNOSTÍ 150kg, PĚVNĚ MĚLA DĚLČY 900mm, SKLOPNÉ MĚLA DL 800mm
- ROZVODY ZTL - OPRAVA ZAHNULÉ VYMNĚNÍ STUPNÍČKOVÉHO A PÍVODNÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE)
- ELEKTROINSTALACE - ŘEŠENÉ PROSTORY BUDOU MÍT NOVÉ ROZVODY ELEKTRO - OSVĚTLENÍ A VÝPÍNAČE, V BEZBARETEROVÉ WC BUDE NOUZOVÉ TLAČÍTKO S VYVEDENÍM SIGNALIZACE NA VSTUPNÍ DVEŘE
- SOUČÁSTI OPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDE VYBAVENÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR
- PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZRČADLO, MYDLOVÍK, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY S INTEGROVÁNYM ODPADKOVÝM KOŠEM, HÁČKY NA ODĚV, WC VÁŘIČ, APD.)

-VNITRNÍ ZÁRTEKOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDOU KOMPLETNĚ OSTRANĚNY A NÁHRADY NOVÝMI PRÁKY

-KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD BUDOU KOMPLETNĚ OSTRANĚNY, NOVÁ DLAŽBA ROZDÍLŮ 600/600mm, KERAMICKÝ OBKLAD Z DLAŽDÍČ 600/300mm, SPÁROVACÍ HMOU TĚMĚ ŠEDÉ BARVY

-PROVEDENÍ A VYBAVENÍ BEZBARETEROVÉHO WC BUDE DLE VNÍŠKÝ Č. 399/2009 SB.

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
BUDE REALIZOVÁNO
V RÁMCI PROJEKTU
ERDF II

DOŘAZENÁ OBLAST

ZL 13 – Foto dokumentace - Příloha č. 3



