

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 – ÚPRAVY SILNOPROUDU

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 8		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:		
1) Důvod a popis Změny:	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil CN na úpravy prací v oblasti silnoprůdu. Úpravy budou plně vyobrazené v DSPS.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL8 – silnoproud G – Bariérové záchody (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: -11 229,91 Kč bez DPH Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL8 – silnoproud G – Bariérové záchody (položkový soupis)	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**
 Rozpočet: **02/08 ZL č. 8 Elektroinstalace**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-11 229,91
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 229,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 229,91 CZK
Základní DPH	21 %	-2 358,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -13 588,19 CZK

v


BRNE

dne

19.8.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-11 229,91	100
Cena celkem					-11 229,91	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/08	ZL č. 8 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-11 229,91
1	210 001RAD	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	-11 229,91	-11 229,91

