

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2012
uzavřené dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

RNDr. Miroslav Bartoškem, CSc., pověřeným výkonem
funkce ředitele Ústavu výpočetní techniky na adrese
Botanická 68a, 602 00 Brno, v souladu s platným
organizačním řádem

V provozně-technických
věcech je oprávněn jednat:

doc. Ing. Otto Dostál, CSc., ved. technického útvaru ÚVT
na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, tel. 549494133
tel: 549 492 100, fax: 541 212 747

Kontaktní spojení:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

00216224

CZ00216224

Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu 85636621/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma:

Se sídlem:

Zastoupena:

V provozně-technických
věcech je oprávněn jednat:

Kontaktní spojení:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

MAXPROGRES, s.r.o.

Traťová 1, 619 00 Brno

Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti

Ing. Richard Badalík

tel: 533 444 111, fax: 533 444 222

253 07 126

CZ25307126

Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno,
číslo účtu: 2365812/0800

Společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 24060.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2012 na vybudování optické trasy
v úseku „UKB technologická věž – UKB koleje MU“.

Článek První
Předmět změny

Předmětem dodatku č. 1 je změna v termínu předání stavby a dokumentace skutečného provedení.

Text čl. 4 odst. 4.1 písm. a) a b) Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

a) *Termín předání stavby* **do 31. 8. 2012**

b) *Termín předání dokumentace skutečného provedení* **do 14. 9. 2012**

Důvodem změny výše vedených termínů je stavební nepřipravenost pro uložení kabelu ze strany MU.

Článek Druhý
Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčena zůstávají nezměněna.

Dodatek č. I tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2012.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne13.6..... 2012

V Brně dne13.6..... 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
pověřený výkonem funkce ředitele
Ústavu výpočetní techniky

Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a

7

.....
Ing. Jiří Suchánek
jednatel společnosti

maxprogres 

MAXPROGRES s.r.o., Itrařová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

DIVIZE TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤE