

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 05. 2012 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatel

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, DIČ CZ00216224, zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem (dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.,

se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6,

IČ 18630197, DIČ CZ18630197,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 752 zastoupená Ing. Jaromírem Podborským, generálním ředitelem na základě plné moci (dále jen „Zhotovitel“)

Stavba: CEITEC MU

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.4 následujícího znění:

„2.4 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1 Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 o 3 736 997,- Kč (slovy tři miliony sedm set třicet šest tisíc devět set devadesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **421 024 997,- Kč** (slovy čtyři sta dvacet jeden milion dvacet čtyři tisíce devět set devadesát sedm korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **84 204 999,40 Kč**

(slovy osmdesát čtyři miliony dvě stě čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých čtyřicet haléřů). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny Díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **505 229 996,40 Kč**

(slovy pět set pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc devět set devadesát šest korun českých čtyřicet haléřů).

3. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na změnách Smlouvy, jejichž předmětem je změna termínů splnění Milníku č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 č. 6, č. 7 a č. 8 takto:

3.4.2 Zakládání pavilonů A26 a A35 ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.3 Podzemní železobetonové konstrukce pavilonu A26 ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.4 Nosná konstrukce pavilonu A26 včetně stropu nad posledním (třetím) nadzemním podlažím ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.5 Nosná konstrukce pavilonu A35 včetně stropu nad posledním (druhým) nadzemním podlažím ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.6 Zastřešení pavilonů A26 a A35 ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.7 Opláštění pavilonů A26 a A35 ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

3.4.8 Trafostanice (transformovna) pavilonu A35 ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 „Specifikace milníků“ dodatku č. 1 smlouvy,

4. Dále Příloha č. 3 Smlouvy „Harmonogram Zhotovitele“ se nahrazuje novým dokumentem, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je jeho Příloha č. 1 Změnový list č. 01 Přesun technického zázemí skleníku, Příloha č. 2 Specifikace milníků a Příloha č. 3 Harmonogram Zhotovitele.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Změnový list č. 01 – Přesun technického zázemí skleníku
2. Příloha č. 2 - Specifikace milníků
3. Příloha č. 3 - Harmonogram Zhotovitele


V Brně dne 9.10.2012.....

V BRNĚ.....dne 8.10.2012.....

Objednatel:
Masarykova univerzita

Zhotovitel:
KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.


doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor MU


Ing. Jaromír Podborský
generální ředitel na základě plné moci

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO 



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

CEITEC MU generální dodávka stavby

Přílohy


Smlouva o dílo – dodatek č. 1
CEITEC MU generální dodávka stavby

Příloha č. 1

Změnový list č. 01 – Přesun technického zázemí skleníku

ZMĚNOVÝ LIST – DOSTAVBA UKB, PROJEKT CEITEC MU

Navrhovatel změny Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9 601 77 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 01	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 303	Pořadové číslo ZL 01
Index navrhovatele změny: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant MP...manažer projektu J...jiný	Datum vydání ZL :	1.6.2012		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :			vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	stavební řešení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 303		vyplní GP
Název změny: Přesun technického zázemí skleníku				
Předmět změny: Změna řeší změnu dispozice 1.PP a zřízení 2.PP (o rozměrech cca 12,5 x 9 m) pod částí půdorysu pavilonu A26, čímž vznikne technické a instrumentální zázemí laboratorního skleníku. Změna představuje provedení stavebních prací, úprav a doplnění TZB – ÚT, ZTI, silnoproudě a slaboproudě elektroinstalace.				
Položka, popis: V souvislosti se zřízením 2.PP pavilonu A26 budou provedeny zemní práce – výkopy o celkové kubatuře cca 540 m3 v třídě těžitelnosti 2 až 4. Založení bude hlubinné na pilotách pr. 650 a 1050mm. Stavební jáma bude zajištěna záporovou stěnou. Nosná konstrukce bude provedena jako monolitická železobetonová (24 m3 ŽB stropů, 45,4 m3 ŽB stěn). Úpravy povrchů spočívají v provedení omítek, keramických obkladů, stěrek na betonový povrch, maleb, keramických dlažeb, podlahových stěrek, kompletaci SDK minerálních podhledů. Přístup do 2.PP bude zajištěn vnitřním ocelovým jednoramenným schodištěm. Změna má dopad do úprav kanalizačního a vodovodního potrubí a drobně i do rozvodů ÚT. Nový prostor ve 2.PP bude doplněn novými zásuvkovými a světelnými okruhy, budou osazena vestavěná stropní a přisazená svítidla. V rámci slaboproudě dojde k úpravě a doplnění rozvodů a zásuvek strukturované kabeláže, doplnění EPS vč. opticko-kouřových hlásičů a sirén a EZS vč. detektorů a kontaktů. Dopad změny na stavební povolení bude projednán s příslušným SÚ. Objednatel předjímá, že změna bude zlegalizována zápisem zástupce SÚ do SD v rámci kontrolní prohlídky stavby (dle §134 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Změna má dopad do ceny díla a do termínů výstavby.				
Důvod změny: Změna dispozice a rozšíření technického zázemí skleníku o nové prostory ve 2.PP pavilonu A26 vzniká v důsledku reakce na dynamický rozvoj na poli výzkumu rostlin v simulovaném vnitřním prostředí laboratorních skleníků. Změna je i reakcí na zpřesnění obsazení jednotlivých vědeckých týmů a jejich zaměření a jako taková nebyla předvídatelných v době přípravy zadávací dokumentace. Změna přinese v rámci skleníku zvýšení výzkumných ploch o jednu laboratoř a také navýšení potřebných skladových ploch. Současně bude v rámci pavilonu A26 vyřešeno sloučení přípravy závlivkové vody pro skleník i fytotrony, což je výhodné z technického i provozního hlediska. V konečném důsledku vznikne i potřebný rezervoár závlivkových vod použitelných pro míšení prostředí v případě havárie systému. Změna výrazně zvyšuje technické parametry stavby v části výzkumný skleník. Změna bude mít pozitivní dopad na plánovaný výzkum. Neprovedení požadované změny by bylo naopak z provozního hlediska značnou komplikací, s potenciálním přímým dopadem do kvality výzkumné práce a potažmo tedy s dopady na výstupy projektu samotného.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny (9x A4), 2. Rozpočet snížení ceny (4x A4), 3. Výkresová dokumentace - půdorysy, řezy, nové KM				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 3 736 997 Kč bez DPH konečná cena: 3 736 997 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 3 941 159 Kč bez DPH snížení ceny o: 204 162 Kč bez DPH		
		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: Změna bude se SÚ řešena v rámci kontrolní prohlídky stavby zápisem do SD.		ANO / NE		Vyplní GP / projektový manažer
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: M.č. 2 o 64 dní, M.č. 3 o 66 dní, M.č. 4 o 67 dní, M.č. 5 o 40 dní, M.č. 6 o 36 dní, M.č. 7 o 33 dní, M.č. 8 o 14 dní		ANO / NE		Vyplní GD / provádějící změnu
Stanovení mílníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 2,3,4,5,6,7,8		Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD			Datum a podpis: 2.8.2012	
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 2.8.2012	
Podpis zástupce MP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 2.8.2012	

Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	6.8.2012 Datum a podpis: 
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	2.10.2012 Datum a podpis: 
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 303	Pavilón A26	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2011/24	CEITEG MU BRNO	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	2,00% 75 429
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	2,50% 94 286
ZRN+HZS	3 771 444	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	3 941 159	Ostatní náklady celkem	

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %			3 941 159 Kč	
DPH	20,0 %			788 232 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA CELKEM				4 729 391 Kč	

8

[CEI] CEITEC MU - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

Zpracovatel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Datum vydání: 02.08.2012

Stavební objekty	Práce	CEI
	I. Pozemní (stavební) objekty	
SO - 303	CEITEC - Pavilon A26	
SO III - 303	CEITEC - Pavilon A26 rozdíl	
SO III - 303 - 01	Stavební část	1 387 600
SO III - 303 - 02	Betonové konstrukce	1 532 322
SO III - 303 - 03	Ocelové konstrukce	206 800
SO III - 303 - 04	Obvodový plášť	
SO III - 303 - 05	Zdravotní instalace	235 768
SO III - 303 - 06	Ústřední vytápění	6 673
SO III - 303 - 07	Chlazení	
SO III - 303 - 08	Rozvody plynu	
SO III - 303 - 09	Vzduchotechnika	
SO III - 303 - 10	Elektroinstalace	140 874
SO III - 303 - 11	Hromosvod	
SO III - 303 - 12	Slaboproudé rozvody	119 473
SO III - 303 - 13	Měření a regulace	
SO III - 303 - 14	Výtah	
SO III - 303 - 15	Technické plyny	
SO III - 303 - 19	Technologie	
Celkem		3 629 509
	Projekční práce	141 935
Celkem		3 771 444
Celkem bez DPH		3 771 444
DPH 20%		754 289
Celkem vč. DPH		4 525 733

SO 303 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1a	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 v hor.3 80%	m3	389,68	21,91	8 537,89
1b	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 v hor.4.10%	m3	48,71	37,60	1 831,50
2a	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2-10%	m3	48,71	92,90	4 525,16
		10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3		585,11		
		-98,01		-98,01		
2b	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 80%	m3	389,68	160,00	62 348,80
		10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3		585,11		
		-98,01		-98,01		
2c	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 10%	m3	48,71	198,62	9 674,78
		10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3		585,11		
		-98,01		-98,01		
3a	131101201R00	Hloubení zapažených jam do 100 m3 v hor.2-10%	m3	9,80	261,90	2 566,88
		(10,1+1,9/2*2)*3,3*4,95/2		98,01		
3b	131201201R00	Hloubení zapažených jam do 100 m3 v hor.3 80%	m3	78,41	585,12	45 878,09
		(10,1+1,9/2*2)*3,3*4,95/2		98,01		
3c	131301201R00	Hloubení zapažených jam do 100 m3 v hor.4 10%	m3	9,80	776,29	7 608,42
		(10,1+1,9/2*2)*3,3*4,95/2		98,01		
4a	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapáž.jam v hor.3 v hor.3 80%	m3	78,41	40,60	3 183,36
4b	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 v v hor.4.10%	m3	9,80	49,43	484,46
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	93,62	124,03	11 611,32
		(10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3)*,16		93,62		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	585,11	246,34	144 135,14
		10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3		585,11		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 851,10	20,26	118 543,29
		585,11*10		5 851,10		
8	Neobsazeno					
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	585,11	15,06	8 811,70
10	175200010RAF	Obsyp objektu prohozenou zemínou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 15 km	m3	206,04	1 241,51	255 795,13
		10,1*13,3*3,3+1,9*3,3/2*((13,3+15,2)/2*2+(10,1+13,9)/2)+2,5*1,8*3,3		585,11		
		-114,87*3,3		-379,07		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	585,11	240,04	140 448,96

SO 303 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1 Zemní práce				825 984,88
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	311238113R0x	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm vč.překladů 1s:(9,6-45*2)*3,235	m2	28,14 28,14	922,74	25 970,06
14	326214111R00	Zdivo z i.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran -(-,3*(1,2*2+2,0)*,6)	m3	0,79 0,79	4 075,00	3 227,40
15	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm vč.kotvení do konstrukcí a těsnění u stropu 1s:3,235*(1,0+1,3+1,15+7,05+8,5*2)	m2	18,94 18,94	398,66	7 550,98
16	342241162R0	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm vč.překladů vč.kotvení do konstrukcí a těsnění u stropu 1s:3,235*(5,05+4,65+1,65)-(1,2+1,1)*1,97	m2	32,19 32,19	667,53	21 485,32
17	IS (suterénu	IS-skladba stěny suterénu kompl.dod+mtz celé skladby ochr.textilie 300g/m2 izolace proti vodě a radonu fólie PVC tl.1,5mm ochr.textilie 300g/m2 tep.izol. XPS 170mm 1S:-(-(1,2*2+2,0)*,6) 2S:3,8*(8,85+2+12,765+2)+4,35*(4,655+7,2+8,2)	m2	173,54 2,64 170,90	1 368,90	237 553,70
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				295 787,46
Díl:	310	Podhledy				
18	P7	P7 podhled rastrový kovový omyvatelný kompl.dod+mtz dle skladeb podhledů P7 1s:32,96	m2	32,96 32,96	1 080,00	35 596,80
	Celkem za	310 Podhledy				35 596,80
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
19	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením 1s:-44,34 2s+1s:(90,47-3,15*1,5)+4,65*1,5	m2	48,38 -44,34 92,72	144,54	6 992,85
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká 1S14:2,02*(9,395+5,005+13-1,1) Mezisoučet chodba:-(-2,02*9) chodba:-(-2,02*(1,1+1,2)) Mezisoučet 2S01:2,02*(11,625+8,055+4,355+6,0+8,0)	m2	127,13 53,13 53,13 1,82 -4,65 -2,83 76,83	229,39	29 162,05
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				36 154,90
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
22	ID01	ID01-skladba dna suterénu kompl.dod+mtz celé skladby tl.860-300mm mimo žel.bet základ.desku 1,5*2,0*2	m2	6,00 6,00	1 012,50	6 075,00
23	631100002RAD	K6 podlaha keram.dlažba kompl.dod+mtz celé skladby tl.70mm (dlažba keramická na mazaninu tl. 8 cm) K6 1s:-44,34 2s:90,47	m2	46,13 -44,34 90,47	1 119,00	51 619,47

SO 303 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	S21	S21 podlahová stěrka kompl.dod+mřz celé skladby 11,70mm S21 1s:32,96+1,5*1,5	m2	35,21 35,21	1 314,90	46 297,63
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				103 992,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	Z04	Z04 ocelové dveře 1100/1970mm zárubeň HSE, kování	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
27	Z11r	Z11 ocelové dveře 1200/1970mm Rw=37dB zárubeň HSE, kování	ks	1,00	13 500,00	13 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				20 000,00
Díl:	781	Obklady keramické				
30	781 S21	Obklad vnitřní stěn keramický kompl.dod+mřz dle tech.podmínek vč.rohových a kout.lišt vč.přesunu hmot S14:-2,02*(9,395+5,005+13-,9) 1S14:2,02*(9,395+5,005+13-1,1) Mezisoučet chodba:-(-2,02*9) chodba:-(-2,02*(1,1+1,2)) Mezisoučet 2S01:2,02*(11,625+8,055+4,355+6,0+8,0)	m2	73,60 -53,53 53,13 -0,40 1,82 -4,65 -2,83 76,83	910,50	67 011,62
Celkem za		781 Obklady keramické				67 011,62
Díl:	784	Malby				
31	784125412R00	Malba tekutá, bílá, bez penetr. 2x 1s:- (3,16*(5,005*2+9,5*2)+44,34) 1S14:(2,6-2,02)*(9,395+5,005+13) 3,16*(4,65*2+1,5*2)+,315*(3,15*2+1,5*2)+4,65*1,5 2S01:(2,985-2,02)*(11,625+8,055+4,355+6,0+8,0)+90,47-3,15*1,5	m2	51,10 -136,01 15,89 48,77 122,45	48,13	2 459,52
32	784131201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	51,10	11,99	612,71
Celkem za		784 Malby				3 072,23
Celkem dodávka + montáž						1 387 600,00

SO 303 - 02 BETONOVÉ KCE - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	264311412R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3	m	10,50	1 974,63	20 733,62
2	224321211R00	Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. portland. bez susp.hor.3	m3	3,27	2 991,66	9 787,06
3	264311411R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl. 0- 5 m hor.3	m	29,70	1 881,46	55 879,36
4	264312111R00	Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.3	m	3,30	3 464,58	11 433,11
5	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)	m3	2,00	3 044,21	6 088,42
6	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 /B 37)	m3	0,60	3 837,71	2 302,63
7	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 /B 37)	m3	45,40	3 350,48	152 111,79
8	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	24,00	3 202,83	76 867,92
9	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa	m2	96,00	537,34	51 584,64
10	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	96,00	158,98	15 262,08
11	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	20,00	525,05	10 501,00
12	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	20,00	175,12	3 502,40
13	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	301,00	368,31	110 861,31
14	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	301,00	175,12	52 711,12
15	341361321R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 11373	t	11,90	29 486,86	350 893,63
16	X-položka	prvky pro napojení konstrukce pomocí vylamovací výztuž	m	33,90	1 250,00	42 375,00
17	X-položka	ochranný těsnící středový PVC pás	m	117,50	476,00	55 930,00
18	X-položka	injektažní těsnící hadička pro opakovatelnou injektáž vč. injektáže	m	44,00	510,00	22 440,00
19	X-položka	bobtnavý těsnící pásek	m	54,00	225,00	12 150,00
20	X-položka	nesmršlivá těsnící hmota na bázi cementu	m3	0,20	70 000,00	14 000,00
21	X-položka	vodotěsné trubní prostupy - odhad ks pro potrubí do ø150 mm (nerezová objímka)	ks	2,00	5 410,00	10 820,00
22	264311412R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3	m	68,00	1 974,63	134 274,84
23	224311311R00	Výplň pilot z betonu V4 BP z cem. portland. bez susp.	m3	11,40	2 904,96	33 116,54
24	226941112R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m	m	68,00	1 841,92	125 250,56
25	13482745	Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli 11375	t	3,90	22 383,90	87 297,21
26	174104111R00	Zásyp vrtnu ve vrstvách se zhutněním	m3	9,80	467,91	4 585,52
27	239951121R00	Pomocné konstrukce ze dřeva zvláštní zakládání - zřízení	m3	5,22	4 529,91	23 646,13
28	239951131R00	Pomocné konstrukce ze dřeva zvláštní zakládání - odstranění	m3	5,22	0,00	zůstane v zemi
29	60511091	Řezivo SM středové tl. 33-100 mm jakost II, L do 3,5 m	m3	5,74	6 255,00	35 916,21
	Celkem	Dodávka + montáž				1 532 322,11

SO 303 - 03 OCELOVÉ KCE - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A24

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1a	vnitřní demontovatelné jednoramenné přímočaré schodiště 3150/900 v.3300mm ,vč.zábradlí a povrch.úprav-kompl.dod+mtz. Schodiště se 2 vnějšími schodnicemi z U-profilu. Štupně a podešty z pororoštů. Štupně našroubovány na příčné profily L55/5. Schody kotveny do ŽB základu a stropu. Součástí zábradlí: sloupek TR Ø 44.5/5, madlo TR Ø 44.5/5, mezipříčka 5x Ø 25 Materiál: S235.	kg	600	92	55 200,00
1b	Pororošt - lisovaný rošt, nosný pásek P3x40, lem P5, v požadovaném tvaru, zároveň zinkovaný, typu P, vč. systémových přichytek vhodných pro danou konstrukci. Standard: Lichtgitter, Kutý, Noving atp.	m ²	4	1 800	7 200,00
1c	Nátěrový systém dle dle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2. Základním požadavkem je záruka 5let, životnost minimálně 15 let.	m ²	20	220	4 400,00
2	plechový průduch DN800 s mříží vč.povrch.úprav,kotvený do stropu kanálu-kompl.dod+mtz	ks	2	70 000	140 000,00
Celkem dodávka + montáž					206 800,00

SO 303 - 05 ZDRAVOINSTALACE - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem (Kč)
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 strojně	m3	35,1	189,05	6 635,66
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200 cm	m3	17,55	23,36	409,97
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6m	m3	35,1	258,21	9 063,17
6	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené hl. do 8m	m2	46,8	214,91	10 057,79
7	151101103R01	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložené hl. do 8m	m2	46,8	116,54	5 454,07
8	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokáskem	m3	7,02	854,13	5 995,99
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	63,18	33,65	2 126,01
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	35,1	162,42	5 700,94
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	7,02	246,34	1 729,31
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	70,2	20,26	1 422,25
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,02	240,04	1 685,08
14	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. 1 tloušťky 15 cm	m2	4,8	447,25	2 146,80
15	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	4,8	94,15	451,92
16	113107221RAB	Odstranění asfaltobet. krytu ABS tl. 10 cm do 200 m2	m2	4,8	815,79	3 915,79
17	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15-20 cm	m	6,5	136,91	889,92
18	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech lit. asfaltem tl. do 6 cm	m2	4,8	389,52	1 869,70
19	578131111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 3 cm	m2	4,8	343,56	1 649,09
20	576111113R00	Koberec asfaltový mostík SMA 8 S (AKMJ) do 3m tl. 4 cm	m2	4,8	267,36	1 283,33
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2	218,8	437,60
22	59245020	Dlažba zámková H-profil 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2	219,39	438,78
23	630900003RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	2	438,05	876,10
24	721176125R00	Potrubí HT svodné DN 100 x 2,7 mm	m	18	395,1	7 111,80
25	721176126R00	Potrubí HT svodné DN 125 x 3,1 mm	m	1,5	649,28	973,92
26	X-položka	Potrubí PVC SN8 ležaté v zemi DN 100	m	5	990	4 950,00
27	721223423R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	ks	3	1271,71	3 815,13
28	721153205R00	Potrubí Geberit PE připojovací D 50 x 3,0	m	3	197,79	593,37
29	X-položka	Plastové potrubí s kovovou vložkou, studená voda vč. izolace D20	m	4	420	1 680,00
30	X-položka	Plastové potrubí s kovovou vložkou, studená voda vč. izolace D32	m	3	530	1 590,00
31	X-položka	Plastové potrubí s kovovou vložkou, teplá voda vč. izolace D20	m	26	445	11 570,00
32	42210453	Ventil uzavírací V10-131-606 DN 15	ks	1	321,93	321,93
33	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	ks	1	90,35	90,35
34	X-položka	Vyvažovací ventil na cirkulaci-1/2"	ks	1	3800	3 800,00
35	722265164R00	Vodoměr domovní TV Sensus AN 90 DN25x260mm	kpl	1	3976,65	3 976,65
36	726190946R00	Vsazení vodoměru G 3/4 do potrubí TV	kpl	1	506,79	506,79
39	55162502.A	HL 616/1 vtok dvorní DN 100 příruba pevná	kpl	10	4275,13	42 751,30
40	X-položka	Vpusť s přepadovou trubkou HL 80.2	kpl	14	1730	24 220,00
41	X-položka	Izolační souprava pro HL 616	ks	10	2366	23 660,00
42	X-položka	Izolační souprava pro HL 80.2	ks	14	2284	31 976,00
43	55162526.A	HL 710.1 uzávěr automat. DN 100 proti vzduté vodě	ks	1	7941,84	7 941,84
	Celkem:	Dodávka + montáž				235 768,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - ROZPOČET
PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

Stavba :	CEI - CEITEC MU	Rozpočet:	SO 303 - 06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Objekt :	PAVILON A26		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	713	Izolace tepelné				
1	713-0000023fa	Izolace tep. z min.vlny + hlin.folie- tl.40mm DN50 tl.30mm DN40 včetně povrchové úpravy	m	11,00	98,00	1 078,00
	733	Rozvod potrubí				
2	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN50	m	11,00	475,50	5 230,50
	783	Nátěry				
3	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m	11,00	33,10	364,10
		CELKEM DODAVKA + MONTÁŽ				6 672,60

SO 303 - 10 ELEKTROINSTALACE - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	B5-vestavné 4x14W matná parabolická mřížka, IP44, el.předřadník	ks	7	5057,50	35 402,50
2	B5N-vestavné 4x14W matná parabolická mřížka, IP44, el.předřadník, integrovaný nouzový LED modul pro CBS, okruhový monitoring	ks	2	6902,00	13 804,00
3	C1-přisazené 2x36W, el.předřadník, IP65	ks	5	1666,00	8 330,00
4	C1N-přisazené 2x36W, el.předřadník, IP65, integrovaný nouzový LED modul pro CBS, okruhový monitoring	ks	3	5839,50	17 518,50
5	J- Nástěnné svítidlo zářivkové výklopné 1x36W, IP54	ks	2	3570,00	7 140,00
6	Domovní spínač řazení 1	ks	2	212,50	425,00
7	Domovní spínač řazení 5	ks	1	238,00	238,00
8	Spínač do vlhka řazení 6	ks	2	195,50	391,00
9	Domovní zásuvka jednoduchá napojeno z trafo	ks	22	204,00	4 488,00
10	Domovní zásuvka jednoduchá napojeno z UPS	ks	2	204,00	408,00
11	Domovní zásuvka jednoduchá - okruh s přepěťovou ochranou	ks	1	221,00	221,00
12	Domovní zásuvka jedn. s přepěťovou ochranou	ks	1	1232,50	1 232,50
13	Cu kabel pro pevné uložení 3x1,5	m	90	22,10	1 989,00
14	Cu kabel pro pevné uložení 3x2,5	m	450	28,90	13 005,00
15	Cu kabel pro pevné uložení 3x120+70	m	10	1164,50	11 645,00
16	Cu kabel pro pevné uložení 3x240 + 120	m	10	2278,00	22 780,00
17	Doplnění vývodu do 29RH jistič 10B/1	ks	1	265,20	265,20
18	Doplnění vývodu do 29RH jistič 16C/1	ks	6	265,20	1 591,20
	Celkem dodávka + montáž				140 873,90

SO 303 - 12 SLABOPROUD - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

P.č.	Název položky	MJ	množství	dodávka cena / MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž cena / MJ	montáž celkem (Kč)
SK (Strukturovaná kabeláž)							
1	datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm	ks	6,00	326,70	1 960,20	180,00	1 080,00
2	Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený, 2U	ks	1,00	3 798,00	3 798,00	1 350,00	1 350,00
3	vyvazovací panel, 1U	ks	1,00	239,40	239,40	79,20	79,20
4	UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu	m	785,00	10,80	8 478,00	10,80	8 478,00
5	ohybná elektroinstalační trubka pr. 25mm	m	48,00	9,00	432,00	40,50	1 944,00
6	Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m	ks	12,00	24,30	291,60	8,10	97,20
7	Měření metalických datových segmentů	ks	12,00	0,00	0,00	198,00	2 376,00
8	celopechový žlab 125x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchyťový materiál	m	24,00	432,00	10 368,00	225,00	5 400,00
EPS (Elektrická požární signalizace)							
9	opticko-kouřový hlásič, vč. zkrat. Izolátoru - MTD533	ks	2,00	1 746,00	3 492,00	549,00	1 098,00
10	sokl USB 501-I	ks	2,00	180,00	360,00	54,00	108,00
11	tláčátkový hlásič MCP535-I červený	ks	1,00	1 890,00	1 890,00	567,00	567,00
12	popisný štítek pro MCP535 - CZ	ks	1,00	40,50	40,50	12,15	12,15
13	sířena červená, 102 dB /24VDC	ks	1,00	1 980,00	1 980,00	534,60	534,60
14	Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P750-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace rudá nebo oranžová. Pevně uložený do příchylek	m	55,00	25,20	1 386,00	18,00	990,00
15	Kabel 2x1,5 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P750-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace rudá nebo oranžová. Pevně uložený do příchylek	m	35,00	35,10	1 228,50	18,00	630,00
16	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	3,00	0,00	0,00	270,00	810,00
17	Revize opticko-kouřového hlásiče	ks	2,00	0,00	0,00	405,00	810,00
18	Kabelová příchylka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut)	ks	300,00	37,80	11 340,00	54,00	16 200,00
EVS (Elektrická zabezpečovací signalizace)							
19	adresný linkový modul připojitelný k systémové sběrnici, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, vč. krytu	ks	1,00	3 929,40	3 929,40	1 350,00	1 350,00
20	kontakt-zápusťný 9x19 mm,4 vodiče 2m,mezera max.18mm	ks	2,00	277,20	554,40	117,00	234,00
21	digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m - vějíř, nastavitelné počítadlo impulsů	ks	3,00	666,00	1 998,00	360,00	1 080,00
22	duální def.třštění a řezání skla, dosah min. 8m	ks	3,00	621,00	1 863,00	450,00	1 350,00
23	tisňové tlačítko do laboratoří	ks	1,00	495,00	495,00	247,50	247,50
24	Propoj. krabička - pájecí, 16 svorek+ ochranný kryt, ochrana víčka proti proříznutí, instalace na omítku	ks	1,00	269,10	269,10	135,00	135,00
25	komunikační a napájecí kabel SUPERBUS A801 v trubce nebo žlabu	m	45,00	23,40	1 053,00	18,00	810,00
26	NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu	m	165,00	12,60	2 079,00	18,00	2 970,00
27	ohybná elektroinstalační trubka pr. 16mm	m	165,00	6,30	1 039,50	49,50	8 167,50
					60 564,60	58 908,15	
Celkem dodávka + montáž					119 472,75		

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 303	Pavilón A26	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2011/24	CEITEC MU BRNO	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště 2,00%	-3 907
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD) 2,50%	-4 884
	ZRN+HZS -195 370	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS -204 162	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	-204 162 Kč
DPH	20,0	%	-40 832 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA CELKEM			-244 994 Kč

[CEI] CEITEC MU - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

Zpracovatel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Datum vydání: 02.08.2012

Stavební objekty

Projevy

Stavební objekty		1. Pozemní (stavební) objekty	
SO - 303	CEITEC - Pavilon A26		
SO III - 303	CEITEC - Pavilon A26 rozdíl		
SO III - 303 - 01	Stavební část		-165 023
SO III - 303 - 02	Betonové konstrukce		
SO III - 303 - 03	Ocelové konstrukce		
SO III - 303 - 04	Obvodový plášť		
SO III - 303 - 05	Zdravotní instalace		-30 347
SO III - 303 - 06	Ústřední vytápění		
SO III - 303 - 07	Chlazení		
SO III - 303 - 08	Rozvody plynu		
SO III - 303 - 09	Vzduchotechnika		
SO III - 303 - 10	Elektroinstalace		
SO III - 303 - 11	Hromosvod		
SO III - 303 - 12	Slaboproudé rozvody		
SO III - 303 - 13	Měření a regulace		
SO III - 303 - 14	Výťah		
SO III - 303 - 15	Technické plyny		
SO III - 303 - 19	Technologie		
Celkem			-195 370
Projekční práce			
Celkem			-195 370
Celkem bez DPH			-195 370
DPH 20%			-39 074
Celkem vč. DPH			-234 444


ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - ROZPOČET

SO 303 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26

[illegible]

SO 303 - 05 ZDRAVOINSTALACE - PŘESUN TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SKLENÍKU PAVILONU A26


Př.	Číslo položky	Název položky	Mj	množst	Cena / M	celkem (Kč)
1	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	-21	370,84	-7 787,64
2	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	-1,5	420,11	-630,17
37	721223423R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kpl	-10	1271,71	-12 717,10
38	55162150.A	HL 21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kpl	-22	418,74	-9 212,28
	Celkem	Dodávka + montáž				30 347,00





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

№ п/п	Имя кандидата	№ п/п	Имя кандидата	№ п/п	Имя кандидата	№ п/п	Имя кандидата	№ п/п	Имя кандидата
1	Иванов Иван Иванович	2	Петров Петр Петрович	3	Сидоров Сергей Сергеевич	4	Климов Алексей Алексеевич	5	Васильев Владимир Владимирович
6	Мухоморов Михаил Михайлович	7	Попов Павел Павлович	8	Смирнов Александр Александрович	9	Соколов Дмитрий Дмитриевич	10	Тихонов Николай Николаевич
11	Федотов Федор Федорович	12	Харьков Евгений Евгеньевич	13	Цыганов Алексей Алексеевич	14	Чайков Дмитрий Дмитриевич	15	Шаров Сергей Сергеевич
16	Щербаков Евгений Евгеньевич	17	Юрьев Алексей Алексеевич	18	Яковлев Дмитрий Дмитриевич	19	Зайцев Алексей Алексеевич	20	Кузнецов Алексей Алексеевич

ŘEZ C-C



ŘEZ D-D

[illegible]

PROJEKAT	OBJEKAT	01B	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----------	---------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

POZNÁMKA


SLUŽBY, A ŽE JE JAKO SANKČNÍ PRŮVODNÍ SOUČ. 15. § 221
POČASOVÝCH VÝSTĚJŮ JE PO MĚŘENÍ VÝSTĚJŮ PROVĚŘENA, HYDRO AČNÍ PŘÍLA, JEŽ ŽDVOU
POVLÍ, VÍ PŮLE, PO SLEVNĚ PROCHÁZÍ, PROSLONOU STĚNOU MĚŘÍ 112 A 112 LUCI PŘEČÍSEN
K VÝSTĚJŮM V PROSLONĚ STĚN
PROSLONOU STĚNOU MĚŘÍ 112 A 112 LUCI PŘEČÍSEN
K VÝSTĚJŮM V PROSLONĚ STĚN
PROSLONOU STĚNOU MĚŘÍ 112 A 112 LUCI PŘEČÍSEN
K VÝSTĚJŮM V PROSLONĚ STĚN

Service / Revision	No.	Date / Year / Page
	0	2011 - 26 - 13
	11	
	12	
	13	
	14	



DATE / PROJECT	CEBEC
FIELD SURVEY ADDRESS NO.	3113 - 24
TWING / PHASE	DYD
DATE / TIME / 12 / 11	SO 303 - PAVILION A24
DATE / TIME	ST - STATIONING Station

[illegible]



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vzduch (dle ČSN 3320005-5:1)	N
ovlhčenost (%)	500 h
tepnota v letním období/vlhkost	26 °C (46 °C) / ---
tepnota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano, filtrační vzduchu, třída čistoty E19
chlazení fancoil / split	ano, v letním období / ---
technologické chlazení	---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	roztavný kovový empyntelný - 2630 mm
stěny (počet)	keramický obklad - 2030 mm
podlaha	vytříštěná stěna
stříhání (zatemnění)	---
Jiná stavební připravenost	2x podlahová výust.

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

počet	počet
230V - P (přepínač)	22
230V - N (náhradní zálož)	2
230V - UPS	---
230V - vešný vývod	2
400V	---
400V - UPS	---
400V - vešný vývod	---
Jiná přípojení	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

počet	počet
datové (datová)	6 (11 + 11)
technologické datové	---
Jiné	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

počet	počet
voda studená (S)	2
voda teplá (T)	2
dem. voda (W)	---
uz. okruh chl. vody (UCHV)	---
zornit. plyn (P)	---
tlak (N)	---
stlačený vzduch (SV)	---
vakuum (VAC)	---
oxid uhličitý (CO ₂)	---
kyanid (Q)	---
vodík (H ₂)	---
helium (HE)	---
argon (AR)	---
Jiné	---

POZNÁMKA

pokročilý vzork pro přípravu substrátů - dodatek DPV
středně pracovní deska na ocelové podkonstrukci kopolující obložkovou síť - dodatek DPV


DATUM, PODPIS

2012 - 08 - 02

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

1S14 - laboratoř manipulace s rostlinami

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DVD	I 303	03	1S14	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

CEITEC MU generální dodávka stavby

Příloha č. 2

Specifikace Milníků

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnicích v níže stanovených lhůtách. Dokončení jednotlivých profesních částí a venkovních úprav a venkovních objektů musí odpovídat skutečnosti, že musí být dokončeny veškeré technologické části včetně potřebných protokolů o zkouškách a měření a venkovní objekty tak, aby mohlo proběhnout úspěšné místní šetření jak vodoprávní kolaudace, tak i kolaudace stavební, a mohl tak být na dokončenou stavbu vydán kolaudační souhlas.

1. Akceptování Bankovní záruky za provedení Díla Objednatelem, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli a splnění závazku Zhotovitele dle bodu 10.29 Smlouvy

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující:
 - akceptování Bankovní záruky za provedení díla Objednatelem
 - převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Manažerem projektu
 - splnění závazku Zhotovitele dle bodu 10.28 Smlouvy

Termín splnění dle SoD: do **30** (slovy třiceti) dnů po Dni Zahájení

2. Zakládání pavilonu A26 a A35

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena železobetonová základová deska pavilonu A26 a železobetonové základové desky pavilonu A35 pod třetím, druhým a prvním podzemním podlažím

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **154** (slovy sto padesáti čtyř) dnů po Dni Zahájení

3. Podzemní železobetonové konstrukce pavilonu A26

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byl zmonolitněn strop nad prvním podzemním podlažím pavilonu A26 včetně případných srážecích spár

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **186** (slovy sto osmdesáti šesti) dnů po Dni Zahájení

4. Nosná konstrukce pavilonu A26 včetně stropu nad posledním (třetím) nadzemním podlažím

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy pavilonu A26 včetně železobetonové konstrukce střechy pavilonu A26 a včetně stropu nad výtahovou šachtou

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **267** (slovy dvě stě šedesáti sedmi) dnů po Dni Zahájení

5. Nosná konstrukce pavilonu A35 včetně stropu nad posledním (druhým) nadzemním podlažím

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena nosná konstrukce pavilonu A35 a byly zmonolitněny všechny stropy pavilonu A35 včetně železobetonové konstrukce střechy pavilonu a včetně stropů nad výtahovými šachtami

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **300** (slovy tři sta) dnů po Dni Zahájení

6. Zastřešení pavilonů A26 a A35

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny konstrukce tvořící zastřešení stavby nad všemi podzemními a nadzemními podlažními pavilonů A26 a A35 do úrovně hydroizolace (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště vyjma vrstev nad hydroizolací, tedy sadových úprav a doplňkové tepelné izolace), do plnění milníku nespadá dokončení proskleného zastřešení atria pavilonu A35

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **336** (slovy tři sta třiceti šesti) dnů po Dni Zahájení

7. Opláštění pavilonů A26 a A35

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění stavby (tj. venkovní výplně otvorů, keramické, kovové a hliníkové fasády, klempířské prvky, svítíky, žaluzie stínící a žaluzie protidešťové) pavilonů A26 a A35 včetně kompletního proskleného zastřešení atria pavilonu A35

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **393** (slovy tři sta devadesáti tří) dnů po Dni Zahájení

8. Trafostanice (transformovna) pavilonu A35

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré stavební, elektromontážní a ostatní práce a dodávky v trafostanici (transformovně) pavilonu A35 a souvisejících částech Díla a trafostanice (transformovna) byla uvedena do provozu

Termín splnění dle dodatku č. 1: do **404** (slovy čtyři sta čtyř) dnů po Dni Zahájení

9. Připravenost jednoho z pavilonů pro instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly u jednoho pavilonu předány všechny prostory, místnosti či haly pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění dle SoD: do **480** (slovy čtyři sta osmdesáti) dnů po Dni Zahájení

10. Připravenost dalšího pavilonu pro instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly u dalšího (zbývajcího) pavilonu předány všechny prostory, místnosti či haly pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění dle SoD: do **540** (slovy pět set čtyřiceti) dnů po Dni Zahájení

11. Předání a převzetí Díla a akceptování, Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění dle SoD: do **600** (slovy šesti set) dnů po Dni Zahájení

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

CEITEC MU generální dodávka stavby

Příloha č. 3

Harmonogram Zhotovitele

Tato příloha je aktualizována v souladu s úpravou lhůt splnění milníků č. 2 až č. 8
dle dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

CEITEC MU generální dodávka stavby

Přílohy

ID	SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I. 2012	II. 2012	III. 2012	IV. 2012	I. 2013	II. 2013	III. 2013	IV. 2013	I. 2014														
1	PS	Den Zahájení	1 den	24.5.12	24.5.12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2		M1 - Bankovní zánuka, KZP	0 dny	23.6.12	23.6.12																							
3		M2 - Zakládání pavilonu A26 a A35	0 dny	25.10.12	25.10.12																							
4		M3 - Podzemní ZB konstrukce pavilonu A26	0 dny	26.11.12	26.11.12																							
5		M4 - Nosná kce. Pavilonu A26 vč. stropu nad 3NP	0 dny	15.2.13	15.2.13																							
6		M5 - Nosná kce. Pavilonu A35 vč. stropu nad 2.NP	0 dny	20.3.13	20.3.13																							
7		M6 - Zastřešení pavilonu A26 a A35	0 dny	25.4.13	25.4.13																							
8		M7 - Opláštění pavilonu A26 a A35	0 dny	21.6.13	21.6.13																							
9		M8 - Trafostanice pavilonu A35	0 dny	2.7.13	2.7.13																							
10		M9 - Připravenost jednoho z pavilonů pro instalaci příslušného a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek objednatel	0 dny	16.9.13	16.9.13																							
11		M10 - Připravenost dalšího pavilonu pro instalaci příslušného a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek objednatel	0 dny	15.11.13	15.11.13																							
12		SoD 21.12 - objednatel přada vzor inventárního seznamu do	0 dny	20.11.12	20.11.12																							
13		SoD 21.1 - zhotovitel předloží údaje k vypracování inventárního seznamu do	0 dny	15.11.13	15.11.13																							
14		SoD 21.1 - písemné vyzvání objednatel k převzetí díla a předání seznamu dokumentů k příjemce do	0 dny	15.12.13	15.12.13																							
15		SoD 21.3 - předání dokumentů k příjemce do	0 dny	30.12.13	30.12.13																							
16		SoD 21.7 - odstranění vad do	0 dny	9.1.14	9.1.14																							
17		M11 - Předání a převzetí díla	0 dny	14.1.14	14.1.14																							
18																												
19		301 Příprava území	45 dny	25.5.12	8.7.12																							
20		303 Pavilon A26	573 dny	21.6.12	14.1.14																							
21		01 Stavební část	400 dny	11.12.12	14.1.14																							
22		02.1 Monolit - podzemní železobetonová kce	63 dny	25.9.12	26.11.12																							
23		02.2 Piloty	30 dny	21.6.12	20.7.12																							
24		03 Ocelová konstrukce s betonáží stropů	158 dny	11.9.12	15.2.13																							
25		Sřechta	50 dny	7.3.13	25.4.13																							
26		04 Opláštění	115 dny	27.2.13	21.6.13																							
27		Profese - rozvody a kompletace	333 dny	9.2.13	7.1.14																							
28		19 Technologie	121 dny	16.9.13	14.1.14																							
29		310 Pavilon A35	577 dny	17.6.12	14.1.14																							
30		01 Stavební část	370 dny	10.1.13	14.1.14																							
31		02.1 Monolit	207 dny	26.8.12	20.3.13																							
32		02.2 Piloty	31 dny	1.7.12	31.7.12																							
33		02.3 Pažicí stěna	12 dny	17.6.12	28.6.12																							
34		03 Ocelová konstrukce - součásti nosné konstrukce	171 dny	1.10.12	20.3.13																							
35		03 Ocelová konstrukce - ostatní (lávka, spojovací lávka, prstenec, schodiště)	75 dny	1.3.13	14.5.13																							
36		Sřechy	66 dny	19.2.13	25.4.13																							
37		04 Opláštění	105 dny	9.3.13	21.6.13																							
38		Profese rozvody a kompletace	347 dny	2.2.13	14.1.14																							
39		19 Technologie	61 dny	15.11.13	14.1.14																							
40																												
41		315 Opěmě zdi	90 dny	25.10.12	22.1.13																							
42		316 Sadové úpravy	85 dny	27.9.13	20.12.13																							
43		319 Parkoviště	95 dny	6.8.13	8.11.13																							
44		320 Chodníky a zpevněné plochy	100 dny	21.8.13	28.11.13																							
45		323 Venkovní arelová kanalizace	175 dny	9.11.12	2.5.13																							
46		325 Venkovní rozvody vody	65 dny	19.4.13	22.6.13																							
47		327 Přípojka vody a vodoměrná šachta	20 dny	19.4.13	8.5.13																							
48		329 Venkovní rozvod plynu	45 dny	24.5.13	7.7.13																							
49		330 Horkovod	60 dny	3.5.13	1.7.13																							
50		331 Venkovní rozvody NN	30 dny	20.5.13	18.6.13																							
51		333 Vnitřní arelové rozvody VO	60 dny	7.7.13	4.9.13																							
52		334 Venkovní rozvod SLP	100 dny	3.5.13	10.8.13																							
53		335 Doplnění technologie energocentra	90 dny	2.6.13	30.8.13																							
54		336 Vnitřní arelové rozvody VN	45 dny	19.4.13	2.6.13																							
55		220 Technologie temperovaných místností	90 dny	17.9.13	15.12.13																							
56		221 Vyzkumný skleník	442 dny	6.10.12	21.12.13																							
57		222 Fyziotony	60 dny	3.5.13	1.7.13																							
58		223 Trafostanice	45 dny	19.5.13	2.7.13																							
59		224 Náhradní zdroj	90 dny	7.9.13	5.12.13																							
60		225 Elektronové mikroskopy	220 dny	10.5.13	15.12.13																							
61		226 Magnetická rezonance	220 dny	10.5.13	15.12.13																							
62		227 Elektrofyziologické laboratoře	220 dny	10.5.13	15.12.13																							

