



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

vedené pod čísly

číslo smlouvy objednatele: ÚVT-2012-48

číslo smlouvy dodavatele: RCJ-2012-Z079

Reg. číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/08.0144

Název projektu: CERIT Scientific Cloud

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupena:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

RNDr. Miroslavem Bartoškem, CSc.,

pověřeným řízením Ústavu výpočetní techniky na adrese
Botanická 68a,

602 00 Brno, v souladu s platným organizačním řádem

ve věcech technických:

RNDr. Davidem Antošem, Ph.D., tel. 549 49 4532

e-mail: antos@ics.muni.cz

Telefon:

+420 549 492 100

Fax:

+420 541 212 747

IČ:

00216224

DIČ:

CZ00216224

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Brno-město
číslo účtu 43-9030130237/0100

dále jen „objednatel“

1.2 Dodavatel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

AutoCont CZ a.s.

Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34,

PSČ 702 00

Ing. Jaroslavem Biolkem, ředitelem společnosti

ve věcech technických:

Petrem Konečným, tel. 602 448 917

e-mail: Petr.Konecny@autocont.cz

Telefon:

596 254 444

Fax:

596 254 400

IČ:

47676795

DIČ:

CZ47676795

Bankovní spojení:


Česká spořitelna, č.ú. 5209452/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostavě, oddíl B, vložka č. 814

dále jen „dodavatel“

2. Změny ve smlouvě o dílo

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změna termínu plnění smlouvy a změna fyzického uspořádání zařízení na sále odběratele. Důvodem změny termínu plnění jsou neplánované úpravy, které bylo nezbytné provést na počítačovém sále objednatele, a které dodavateli objektivně znemožnily provádět instalaci zařízení v době od 4. 9. 2012 do 14. 9. 2012 (11 kalendářních dnů).
- 2.2 Bod 3.1 Smlouvy se mění takto: „Dodání bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi budou dodány všechny komponenty na místo plnění, a to nejpozději **do 81 dnů** od uzavření smlouvy.“
- 2.3 Dodavatel a odběratel se dále dohodli, že umístění zařízení na sále, jak je uvedeno v Příloze 2 bod 1.2.10 *Schéma rozmístění racků v serverovně zadavatele* se nahrazuje následujícím schématem:





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



3. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Datum: 8.10.2012

Datum: 8.10.2012

Za objednatele:

Za dodavatele:

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.,
pověřený řízením
Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky

Ing. Jaroslav Biolek
ředitel společnosti
AutoCont CZ a.s.

Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a
13

AutoCont
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 596 254 444, fax: 596 254 400
DIČ: CZ47676795