

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 05. 2012 (dále jen Smlouva) mezi

#### (1) Objednatelem

**Masarykova univerzita,**

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, DIČ CZ00216224, zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D, rektorem (dále jen „Objednatel“)

a

#### (2) Zhotovitelem

**GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,**

se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce, IČ 13642464, DIČ CZ13642464,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 184

zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem společnosti (dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 následujícího znění:

„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1 Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 o 609 150,- Kč (slovy šestsetdevět tisíc stopadesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **91 449 157,- Kč** (slovy devadesátjedna milionů čtyřistačtyřicetdevět tisíc stopadesát sedm korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **19 204 322,97 Kč**

(slovy devatenáct milionů dvěstěčtyři tisíc třístadvacetdva korun českých a devadesát sedm haléřů). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny Díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **110 653 479,97 Kč**

(slovy stodeset milionů šestsetpadesát tři tisíc čtyřístadesmdesátdevět korun českých a devadesát sedm haléřů).“

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je jeho příloha č. 1 :

Změnový list č. 4 (Technický list změny 4) – Rozšíření kapacity kompaktních regálů 1.PP

V Brně dne 22.2.2013

V Brně dne 4.2.2013

Objednatel:  
Masarykova univerzita

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,  
rektor MU

Zhotovitel:  
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Uhýrek,  
jednatel společnosti

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lázeň  
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Datum předložení TLZ:

8.1.2013

SoD č.: 4103/4/12

Ze dne: 18.5.2012

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0199

Stavba: „Centrum výzkumných institutů a doktorských studií“ v areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Poříčí 7/9 a v areálu na Poříčí 31, 603 00 Brno

Objekt: SO 01 Budova CVI

Název změny: Rozšíření kapacity kompaktních regálů v 1.PP

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Důvodem změny je větší kapacitní potřeba skladovacích prostor pro knihy a výukové materiály. Masarykova univerzita bude od roku 2013 podporovat vznik nových mezioborových projektů a vznik nových výzkumných týmů z více fakult MU. Na tento fakt musí knihovna zareagovat zvýšením kapacity regálů jak v knihovně v rámci volného výběru, tak také zvýšením kapacity kompaktních regálů v 1.PP, aby knihovna mohla půjčovat knížky i z jiných oborů, které výzkumní pracovníci potřebují pro řešení mezioborových projektů. Dalším důvodem změny je skutečnost, že se v roce 2013 bude rušit místní prodejna knih, která doposud zajišťovala výdej a distribuci studijních materiálů vydaných pedagogickou fakultou. Veškerou tuto agendu nově převezme knihovna pedagogické fakulty, která potřebuje rozšířit skladovací prostory pro tyto nové studijní materiály. Přidáním dalších kompaktních regálů v 1. PP patře se rozšíří kapacita o 575 bm polic.

## Popis změny:

V 1.PP rámci Skladu knih P01016 mezi osami 5-6 a B-C budou navíc osazeny nové kompaktní regály, původní rozsah kompaktních regálů zůstává beze změn. Nové kompaktní uzamykatelné regály mají hloubku polic 33cm a 27cm, výška polic 30cm s možností vlastního nastavení s vloženou středovou dělicí mezipříčkou. Kompaktní regály budou samostatně stojící, kotvené pouze do podlahy. Není možné je kotvit do obvodového zdiva z důvodu projektovaných rozvodů vzduchotechniky, chladu a kanalizace podél obvodové zdi. Předmětné práce a dodávky musí realizovat generální dodavatel stavby a není možné, aby byly zadávány v samostatném výběrovém řízení. Kompaktní regály mají v podlaze zabudované kolejnice, po kterých se pohybuje podvozek a kola regálů přes řetězový převod ručním pákovým volantem. Změny jsou součástí hlavní stavby objektu CVI.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

### Změna má vliv do následujících profesí:

Změna se promítne v rámci revizí realizační projektové dokumentace do stavební části.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Pedagogické fakulty MU Brno, Budova CVI, Architektonicko stavební řešení - aktualizace dokumentace pro výběr dodavatele: Půdorys 1.PP.

Příloha č. 2 - Výkresová část dotčené části z původní projektové dokumentace pro výběr dodavatele.




Příloha č. 3 - Rozpočet změny

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad: Odpočet:		14 281 Kč
Přípočet:		623 431 Kč
Celkem:		609 150 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: -

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	ing. Marcela Dvořáková	29.1.2013		
Za TDI	ing. Tomáš Staněk	29.1.2013		
Za projektanta:	ing. Bořek Richter	27/01/2013		
Za zhotovitele:	ing. Aleš Kulatý	29.1.2013		





21  
Z

03  
Z

20  
Z

-1,600

EW 90DP1-C

*Priloha 2*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Cetrum výzkumných institutů a doktorských studií	JKSO	
Název objektu	SO01 - Budova CVI	EČO	
Název části	CHP 004 Rozšíření kapacity kompaktních regálů	Místo	Poříčí 31, Brno
Objednatel	Masarykova univerzita	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
CHP004	Ing. Karel Staňa	3.12.2012	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	0	5 Práce přesčas	0	10 Zařízení staveniště
			6 Bez pevné podl.	0	11 Mimostav. doprava
2	PSV	609 150	7 Kulturní památka	0	12 Územní vlivy
			8	0	13 Provozní vlivy
3	"M"	0			14 Ostatní
					15 NUS z rozpočtu
4	ZRN (ř. 1-3)	609 150	9 DN (ř. 5-8)	0	16 NUS (ř. 10-15)
17	HZS	0	18 Kompl. činnost	0	19 Ostatní náklady
<b>D Celkové náklady</b>					
20 Součet 4, 9, 16-19					<b>609 150</b>
21 14 % 0,00 DPH					0
22 20 % 504 210,00 DPH					100 842
<b>23 Cena s DPH (ř. 20-22)</b>					<b>709 992</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>					
24 Dodávky objednatele					0
25 Klouzavá doložka					0
26 Zvýhodnění + -					0

Projektant  
29/10/2013 *Prydek*

Datum a podpis  
Objednatel  
29.12.2013 *Staňa*

Datum a podpis  
Zhotovitel  
29.1.2013 *Zep*

Razítko  
  
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  
Dřouha 50, 782 01 Olomouc, IČO: 251 54 2464



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum výzkumných institutů a doktorských studií  
Objekt: SO01 - Budova CVI

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	609 150
PSV	Práce a dodávky PSV	609 150
		0
M	Práce a dodávky M	609 150

Celkem



Stavba: Centrum výzkumných institutů a doktorských studií  
 Název: CHP 004 Rozšíření kapacity kompaktních regálů  
 Příloha č.2 - Podrobný rozpis dopadu na cenu díla  
 Datum: 3.12.12  
 Vypracoval: Ing. Karel Staňa



EVIDENČNÍ ČÍSLO	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
R	1	Ostatní konstrukce Kompaktní regálové hospodářství dodávka vč. montáže, vč. doplnění orientačního a informačního systému PoF, vč. příplatku za prodloužení záruky a bankovní záruky, vč. zisku, režii správních, OPN, veškerých nákladů a přírůžek dle části Výklad pojmů SoD a dle kapitoly 9 SoD	mb	575,000	845,57 Kč	486 201 Kč
273 35-1215.R00	2	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,389	518,00 Kč	2 274 Kč
273 35-1216.R00	3	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,389	77,90 Kč	342 Kč
283-75764.A	4	Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S	m3	-7,590	1 881,46 Kč	-14 281 Kč
283-75769.A	5	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	5,060	3 805,20 Kč	19 255 Kč
631 36-1921.RT4	6	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,234	26 720,00 Kč	6 247 Kč
631 41-6221.RT2	7	Mazanina PROFÍ samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, Zementfliesestrich E300, pevnost v tlaku 30 Mpa	m3	2,530	11 730,00 Kč	29 678 Kč
998 01-2021.R00	8	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	4,800	335,00 Kč	1 608 Kč
R	9	Příplatek za zřízení betonáž podlahové desky s kolejnícemi, vč. ochrany kolejníc při betonáži	m2	46,092	250,00 Kč	11 523 Kč
R	10	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,000	17 000,00 Kč	17 000 Kč
R	11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	11 000,00 Kč	11 000 Kč
R	12	Koordinační/měřeníská činnost	%	1,120	570 846,50 Kč	6 393 Kč
R	13	Územní vlivy	%	1,120	570 846,50 Kč	6 393 Kč
R	14	Provozní vlivy	%	1,670	570 846,50 Kč	9 533 Kč
R	15	Zařízení staveniště	%	2,800	570 846,50 Kč	15 984 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH						609 150 Kč

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené.

