

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
dne 14. 8. 2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

se sídlem: Lipová 41a, 602 00 Brno, IČ 00216224, DIČ: CZ00216224;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Ing. Janem Slezákem, tajemníkem fakulty

Zhotovitel:

T-Build a.s.

se sídlem: Lazaretní 1/7, 615 00 Brno

zastoupena: Lukášem Tomanem, členem představenstva

IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4472

na provedení díla stavební úpravy ve vybraných místnostech druhého a třetího nadzemního podlaží budovy
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

I.

Cena díla

V souladu s přílohami tohoto dodatku se v článku IV. odst. 4.1. písm. d) mění nejvýše přípustná cena takto:

„d) Nejvýše přípustná cena ve výši 549.256,46 Kč bez DPH
20% sazba DPH
109.851,29 Kč výše DPH
659.107,75 Kč včetně DPH “

V.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku:

1) Změnový list č. 2

2) Zdůvodnění nezbytnosti uzavření dodatku č. 2

V Brně dne 2. 11. 2012


Masarykova univerzita
Ing. Jan Slezák
tajemník ESF MU

MASARYKOVA UNIVERZITA
EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA
Lipová 41a
602 00 BRNO


Lazaretní 1/7, Brno 615 00
IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872
+420 532 062 450


T-Build, a.s.
Lukáš Toman
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Rozpočet				JKSO	
Objekt	Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita			SKP	
N284	Lipová, Masarykova univerzita			Měrná jednotka	
Stavba	Změnový list č. 2			Počet jednotek	
12-N284	Lipová, Masarykova univerzita			Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
Z R N	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	PSV celkem	-36 541,99	Mimostaveništní doprava	0,00
	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		-36 541,99	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		-36 541,99	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-36 541,99	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Toman René	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		14 %		0,00 CZK
DPH		14 %		0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %		-36 541,99 CZK
DPH		20 %		-7 308,40 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-43 850,39 CZK

Popis :

Změnový list č. 2 dle předávacího protokolu.

Položkový rozpočet

S:	12-N284	Lipová, Masarykova univerzita
O:	N284	Lipová, Masarykova univerzita
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-37 275,05
6	612131111	Spojovací můstek dod+mtz 51,71+40,92+3,6	m2	96,23000	-25,00	-2 405,75
8	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 51,71+40,92+3,6	m2	96,23000	-320,00	-30 793,60
10	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 51,71+40,92+3,6	m2	96,23000	-40,00	-3 849,20
12	998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,50000	-453,00	-226,50
		Strukturovaná kabeláž UTP - slaboproud				-9 000,00
10		MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e , VYHOT. PROTOKOLU - počítačová učebna	ks	58	-100,00	-5 800,00
8		MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e , VYHOT. PROTOKOLU - studijní oddělení	ks	20	-100,00	-2 000,00
1		úprava EZS - demontáž, montáž zpět, zapracování magnetic. Kontaktu do systému, úprav akabeláže s ohledem na nový pohled - počítačová učebna	kpl	1	-1 200,00	-1 200,00
		Svítlidla a světelné zdroje				5 286,00
B		Invertor do svítidla - počítačová učebna	ks	3	1 300,00	3 900,00
		Montáž invertoru do svítidla - počítačová učebna	ks	3	462,00	1 386,00
		Silnoproud				-2 110,64
		Víko podlahového žlabu, včetně dvířek a průchodek	m	26	-89,00	-2 314,00
		Montáž víka podlahového žlabu, včetně dvířek a průchodek	ks	26	-31,64	-822,64
		Řezy podlahového žlabu	ks	4	37,50	150,00
		Průchodky kabelového žlabu	ks	36	6,00	216,00
		Díry na průchodky	ks	36	16,00	576,00
		Doprava materiálu týkající se žlabu	km	7	12,00	84,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				9 907,60
1		Lišta hliníková přechodová u žlabu, včetně teks šroubů a montáže	m	52,70000	188,00	9 907,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-3 250,00
1	T10	T101 dveře vnitřní dřev. 800/1970mm, zárubeň, kování kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. dveřního kování do 150,-	ks	2,00000	-1 625,00	-3 250,00
Díl:	781	Obklady keramické				-99,90
10	781497111	Původní cena v rozpočtu díl 781 pol. 79 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6,5 mm	m	6,66000	-80,00	-532,80
		2038 : ,6+,15+1,36		2,11000		
		3001 : 1,4*2+(,55+1,2)		4,55000		
11	781497111RS	Lišta PVC ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6,5 mm	m	6,66000	65,00	432,90
		2038 : ,6+,15+1,36		2,11000		
		3001 : 1,4*2+(,55+1,2)		4,55000		

celkem -36 541,99

Zdůvodnění nezbytnosti uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Objednatel: *Masarykova univerzita*

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

se sídlem: Lipová 41a, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Janem Slezákem, tajemníkem fakulty

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Ondřej Repík,

IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224;

Zhotovitel: *T-Build a.s., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno*

zastoupena: Lukášem Tomanem, členem představenstva

IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872;

Název zakázky: „Stavební úpravy vnitřních prostor ESF MU“

Zhotovitel v rámci realizace výše zmíněné veřejné zakázky neprovedl některé práce a dodávky, které byly součástí smlouvy o dílo. Tyto práce a dodávky nebyly po dohodě s objednatelem prováděny a byly odečteny z ceny díla (méněpráce). Vedle toho byl zhotovitel nucen realizovat dodávky a práce nad rámec PD, které byly pro úspěšné dokončení díla nezbytné (vícepráce). Zápočet těchto méněprací a víceprací je předmětem změnového listu č. 2.

PŘEDAL	PŘEVZAL
Jméno - <i>JAN SLEZÁK</i>	Jméno - <i>LUKÁŠ TOMAN</i>
podpis <i>Jan Slezák</i>	podpis <i>Lt</i>

V Brně dne *2. 11. 2012*

MASARYKOVA UNIVERZITA
EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA
Lipová 41a
602 00 BRNO

[1]

T-BUILD a.s. [®]
Lazaretní 1/7, Brno 615 00
IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872
+420 532 062 450



MASARYKOVA UNIVERZITA

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dodatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	SNL/5603/0004/12
Předmět plnění *	3	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce "Stavební úpravy vnitřních prostor ESF MU"			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Ondřej Repík, manažer projektu	datum 2.11.2012	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název T-Build a.s. Lazaretní 1/7, 615 00 Brno	IČO 27664872	DIČ CZ27664872	
Účinnost smlouvy od - do	7	dle obsahu smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2	S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	549.256,46 Kč bez DPH (659.107,75 Kč včetně DPH)			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle obsahu smlouvy místem realizace je Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně			
Platební podmínky		na základě smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9012	Činnost 4741	Pracoviště 560000	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ondřej Kuchovský	datum 2.11.2012	podpis 	
Stanovisko EO HS					
Schválí za PrávO		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 2.11.2012	podpis 	
Stanovisko PrávO		Bez připomínek			
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Slezák	datum 2.11.2012	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno PhDr. Zdenka Čáčová	datum 2.11.2012	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	