

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.3.2012 (dále jen Smlouva) mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitelem

Zlínstav a. s.,
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ 283 15 669, DIČ CZ28315669,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 5743,
zastoupená Jiřím Stackem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 3 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.6 následujícího znění:
„2.6 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnových listech č. ZL 14a, ZL 14b, ZL 15, ZL 21, ZL 22, ZL 23, ZL 28a, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy upravena dodatkem č. 1 a č. 2 se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 o částku 2 697 113,- Kč (slovy dva miliony šest set devadesát sedm tisíc sto třináct korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
Dle platných právních předpisů je u částek fakturovaných po 1.1.2013 měněna výše DPH.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **227 511 614,- Kč** (slovy dvě stě dvacet sedm milionů pět set jedenáct tisíc šest set čtrnáct korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **47 419 128,- Kč** (slovy čtyřicet sedm milionů čtyři sta devatenáct tisíc sto dvacet osm korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 7 166 215,6 Kč a za částku zbývajících 40 252 912,5 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **274 930 742,- Kč** (slovy dvě stě sedmdesát čtyři miliony devět set třicet tisíc sedm set čtyřicet dvě koruny české).“

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy č. 3 jsou jeho přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové listy číslo:
 - ZL č. 14a – Úprava nově odkrytých prostorů u schodiště v budově A – nutné sanační práce
 - ZL č. 14b – Úprava nově odkrytých prostorů u schodiště v budově A – vybavení dle provozu
 - ZL č. 15 – Dokončení přízdívek nedbale zazděných otvorů
 - ZL č. 21 – Výměna oken a oprava portálu dle požadavků OPP MmB.
 - ZL č. 22 – Statická změna dřevěné nosné konstrukce trámového stropu v 3.NP budovy A
 - ZL č. 23 – Odlišné založení výtahových šachet v budovách A, B1 a změny související
 - ZL č. 28a – Sanace poškozeného vnějšího obvodového zdiva suterénu
 - Příloha č. 2 - Rozpis ceny

V Brně dne 4.3.2013

Objednatel:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
602 00 BRNO

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor

V Zlíně dne 6.3.2013

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.,
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 253 15 669
DIČ: CZ253 15 669

.....
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.