






Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SoD	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	Dodatek č.1
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dodatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	Aula Právnické fakulty MU, Veverí 70 _Rekonstrukce interiéru			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Elena Komjaty	datum 5.3.2014	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	IČO 26273179		DIČ CZ26273179	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a			
		Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	Cena dle SoD 4.988 913,- bez DPH, cena dle Dodatku č.1;132.336,57 bez DPH, cena celkem 5.121 249,57 bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	Zahájení prací po podpisu Smlouvy, předání díla 31.3.2014			
Platební podmínky		Konečná faktura ke dni předání Díla			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9670/1	Činnost 1119	Pracoviště 9998	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 6.3.20147	podpis 	
Stanovisko EO HS		<i>Bez připomínek.</i> 			
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 6.3.2014	podpis 	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek.</i>			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 6.3.2014	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 6.3.2014	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

DODATEK Č. 1 KE SLOUVĚ DÍLO ZE DNE 17.10.2013

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zadavatel: Masarykova univerzita
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupena Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město, č.ú. 17485636621/0100
kontaktní osoba: Ing. Jan Brychta, Ing. Milan Krčma
e-mail: krcma@rect.muni.cz
tel.: +420 54949 3226, +420 54949 4326, +420 724 787 445

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: U1 s.r.o.
se sídlem: Nejedlého 373/1, Brno - Lesná
jednající: Jiřím Žižkou
IČ: 26273179
DIČ: CZ26273179
bankovní spojení 3000003694/8040
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C, vložka 41126
kontaktní osoba: Miloš Bereš
e-mail: beres@u1.cz
tel.: 725513523

(dále jen: „Zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez

uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2013 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu:

3. Předmět dodatku

- 3.1. Dosavadní znění článku 2.1. původní smlouvy se doplňuje následujícím textem:

Vlastním prováděním rekonstrukce objektu aula Prf MU, Veverí 70 byly vyvolány vícepráce, které v době zpracování projektové dokumentace nebylo objektivně možné předvídat (jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací). Původní stratigrafický průzkum byl na základě zjištění původních maleb rozšířen na základě požadavků zástupců památkových orgánů rozšířen o další provedení stratigrafického průzkumu původní výmalby a nátěrů. Provedením stratigrafických průzkumů stropů a stěn byla zjištěna nesoudržnost vrstev stávající malby a bylo nutné tuto odstranit a podkladové povrchy stěn a stropů vyspravit.

V rámci rekonstrukce elektroinstalací byly zjištěny závady na kabelových rozvodech ve stěnách a tunelové trase půdního prostoru, které se projeví v porušení povrchové izolace a korodujících propojovacích krabic. Zadavatelem bylo rozhodnuto, s přihlédnutím k bezpečnosti ELI a prováděným revizím, že stávající kabelový rozvod v provedení AI bude nahrazen ve stávající trase kabelových rozvodů stropních svítidel v trase od rozvaděče.

- 3.2. Dosavadní znění článku 4.3. původní smlouvy se doplňuje následujícím textem:

Cena za předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí

- *cena dle smlouvy o dílo ze dne 17.10.2013 činí 4 988 913,00 Kč bez DPH*
- *cena díla dle dodatku č. 1 činí 132 336,57 Kč bez DPH*
- ***cena celkem vč. dodatku č. 1 činí 5 121 249,57 Kč bez DPH***

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají účinná a platná v původním znění.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2013.

Přílohy:

Změnový list č. 1






V Brně dne 10.3.2014

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor MU
za objednatele

V Brně dne 10.3.2014

U1 s.r.o.
IČ: 26273179
unic one
DIČ: CZ26273179
Nejedlého 373/1
638 00 Brno

Jiří Žižka
jednatel
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1	
jako součást SOD č.:		ze dne: 17.10.2013	
Stavba:			
Právnická fakulta MU - rekonstrukce interiéru auly			
Účelové číslo stavby:			
Objekt:		Právnická fakulta MU - rekonstrukce interiéru auly	
Název změny:		Opravy povrchů stěn a stropů, výměna kabelového rozvodu stropních svítidel v	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Vlastním prováděním rekonstrukce objektu Auly PrF MU byly vyvolány vícepráce, které v době projektové přípravy nebyly zřejmé, anebo se nepředpokládá širší rozsah oprav, nutný pro obnovení výmalby a bezpečný provoz a ovládání elektroinstalací stropních svítidel.			
Popis změny :			
Původní stratigrafický průzkum byl na základě zjištění původních maleb rozšířen na základě požadavků zástupců památkové péče o další provedení stratigrafického průzkumu původní výmalby a nátěrů. Provedení stratigrafických průzkumů v lokálním i plošném zjištění původních odstínů barevnosti výmalby /1934/ prokázalo nesoudržnost následných dlouholetých nánosů následných vrstev maleb. Z toho důvodu rozhodl zadavatel o celoplošném sejmutí následných maleb a vyspravení lochy povrchů stěn a stropů pod novou výmalbu.			
V rámci rekonstrukce elektroinstalací stropních svítidel byly zjištěny vážné závady v poškození izolace stávajících AL kabelových rozvodů kabelů a korodující rozbočovací a propojovací krabice. Na základě tohoto zjištění, s ohledem na bezpečnost provozu a ovládání ELI, se rozhodl zadavatel k provedení výměny celé trasy kabelového rozvodu v provedení Cu od rozvaděče.			
Náklady přípočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:			
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je:			
			v průběhu realizace
Současné odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.			
	Jméno	Datum	Podpis
Za TDI	Ing. Milan Krčma		
Za objednatele	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA		
	Ing. Jan Brychta		
	Ing. Říha		
Za GP	Ing. Vítězslav Titl		
Za zhotovitele	Jiří Žižka		
	Jednatel		
Cena díla podle SOD :			4 989 913,00
ZL č.: 1	1	celkem bez DPH :	132 337 Kč
Celková odsouhlasená cena po vyhodnocení:			5 121 249,57
Vypracoval:		Datum:	Podpis:
Miloš Bereš		28.2.2014	


 UNI s.r.o.
 IČ: 26273179
 unie one
 DIČ: CZ26273179
 Meziříčí 373/1
 638 00 Brno