



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SoD	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	Dodatek č.2
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dodatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	Aula Právnické fakulty MU, Veverí 70 _Rekonstrukce Interiéru			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing.Elena Komjaty	datum 24.3.2014	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	IČO 26273179		DIČ CZ26273179	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	Cena dle SoD + Dod č.1, 5.121 249,57 bez DPH, cena dle Dod. č.2 - 215 000,00 Kč, Cena celkem 5.336 249,57 Kč, bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	Zahájení prací po podpisu Smlouvy, předání díla 9.5.2014			
Platební podmínky		Konečná faktura ke dni předání Díla			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9670/1	Činnost 1119	Pracoviště 9998	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 24.3.2014	podpis 	
Stanovisko EO HS					
Schválí za Právo		jméno Mgr.Ing. Jaromír Štln	datum 24.3.2014	podpis 	
Stanovisko Právo					
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 24.3.2014	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 24.3.2014	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 24.3.2014	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

DODATEK Č. 2 KE SLOUVĚ DÍLO ZE DNE 17.10.2013

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zadavatel: Masarykova univerzita
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupena Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město, č.ú. 17485636621/0100
kontaktní osoba: Ing. Jan Brychta, ing. Mílan Krčma
e-mail: krcma@rect.muni.cz
tel.: +420 54949 3226, +420 54949 4326, +420 724 787 445

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: U1 s.r.o.
se sídlem: Nejedlého 373/1, Brno - Lesná
jednající: Jiřím Žízkou
IČ: 26273179
DIČ: CZ26273179
bankovní spojení 3000003694/8040
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C, vložka 41126
kontaktní osoba: Miloš Bereš
e-mail: beres@u1.cz
tel.: 725513523

(dále jen: „Zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez

uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2013 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu:

3. Předmět dodatku

- 3.1. Dosavadní znění článku 2.1. původní smlouvy se doplňuje následujícím textem:
Vlastním prováděním rekonstrukce objektu auly Prf MU, Veveří 70 byly vyvolány vícepráce, které v době zpracování projektové dokumentace nebylo objektivně možné předvídat (jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací).
Vlastním prováděním rekonstrukce objektu Auly PrF MU byly vyvolány vícepráce, které v době projektové přípravy nebyly zřejmé, anebo se nepředpokládaly širší rozsah oprav, nutný pro obnovení povrchové úpravy původních kovových prvků- kobercových lišt a větracích mřížek výdechů VZT v podlahových konstrukcích a na pódiu.
V souladu s projektovou dokumentací pro provedení díla byly zahájeny práce na repasích původních kovových prvků, kobercových lišt a větracích mřížek od VZT v podlahových konstrukcích a na pódiu. Při použití předepsaných postupů pro čištění povrchů došlo k nežádoucímu zabarvení na povrchu kovových částí, což vyvolalo požadavek na provedení nové povrchové úpravy.
Z předvedených vzorů byl vysloven souhlas s provedením galvanické povrchové úpravy poniklováním.
- 3.2. Dosavadní znění článku 3.1. původní smlouvy se v části ohledně předání díla mění a doplňuje takto:
Předání díla..... nejpozději do 9. května 2014
- 3.3. Dosavadní znění článku 4.3. původní smlouvy se mění a doplňuje takto:
Cena za předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí
- | | |
|--|-------------------------------------|
| - cena dle smlouvy o dílo ze dne 17.10.2013 a dodatku č. 1, ze dne 10.3.2014 | činí 5 121 249,57 Kč bez DPH |
| - cena Díla dle dodatku č. 2 | činí 215 000,00 Kč bez DPH |
| - cena Díla celkem vč. dodatku č. 2 | činí 5 336 249,57 Kč bez DPH |

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají účinná a platná v původním znění.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2013.

Přílohy:



Změnový list č. 2

V Brně dne 25.3.2014

.....
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor MU
za objednatele

V Brně dne 25.3.2014

.....
Jiří Žižka
jednatel
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		2	
jako součást SOD č.:		ze dne: 17.10.2013	
Stavba:			
Právnická fakulta MU - rekonstrukce interiéru auly			
Účelové číslo stavby:			
Objekt:		Právnická fakulta MU - rekonstrukce interiéru auly	
Název změny:		Galvanická povrchová úprava původních kovových prvků	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Vlastním prováděním rekonstrukce objektu Auly PrF MU byly vyvolány vícepráce, které v době projektové přípravy nebyly zřejmé, anebo se nepředpokládá širší rozsah oprav, nutný pro obnovení povrchové úpravy původních kovových prvků- kobercových lišt a větracích mřížek výdechů VZT v podlahových konstrukcích a na pódiu.			
Popis změny :			
V souladu s projektovou dokumentací pro provedení díla byly zahájeny práce na repasích původních kovových prvků, kobercových lišt a větracích mřížek od VZT v podlahových konstrukcích a na pódiu. Při použití předepsaných postupů pro čištění povrchů došlo k nežádoucímu zabarvení na povrchu kovových částí, což vyvolalo požadavek na provedení nové povrchové úpravy. Z předvedených vzorů byl vysloven souhlas s provedením galvanické povrchové úpravy poniklováním.			
Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:			
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je:			
			v průběhu realizace
Současné odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.			
	Jméno	Datum	Podpis
Za TDI	Ing. Milan Krčma	24.3.2014	
Za objednatele	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D. MBA	25.3.2014	
	Ing. Jan Brychta	24.3.2014	
	Ing. Říha	24.3.2014	
Za GP	Ing. Vítězslav Titl	24.3.2014	
Za zhotovitele	Jiří Žižka	21.3.2014	
Cena díla podle SOD a Dodatku č.1 :			U1 s.r.o. IČ: 26273179 ÚHIC DIČ: CZ26273179 638 00 00 00
ZL č.: 2	1	celkem bez DPH :	215 000 Kč
Celková odsouhlasená cena po vyhodnocení:			5 336 249,57
Vypracoval:	Datum:	Podpis:	
Miloš Bereš	21.3.2014		