

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 153/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.3.2012 (dále jen Smlouva) mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitelem

Zlínstav a. s.,
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ 283 15 669, DIČ CZ28315669,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 5743,
zastoupená Jiřím Stackem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 6 Smlouvy. Dále je rozšířen rozsah Specifické záruční doby a výše Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu, důvodem je způsob provedení elektrokabeláže k ovládání okenních žaluzií v budově B2 zhotovitelem.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze č.1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.9 následujícího znění:

„2.9 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL24, ZL30b, ZL36, ZL37, ZL39, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6 a jsou jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy upravena dodatkem č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 6 o částku **3 391 147,- Kč** (slovy tři miliony tři sta devadesát jeden tisíc sto čtyřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy ve znění platných dodatků se mění takto:

„**5.1** Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **242 366 367,- Kč** (slovy dvě stě čtyřicet dva milionů tři sta šedesát šest tisíc tři sta šedesát sedm korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **50 538 626,29 Kč** (slovy padesát milionů pět set třicet osm tisíc šest set dvacet šest korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 7 166 215,62 Kč a za částku zbývající 43 372 410,67 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **292 904 993,29 Kč** (slovy dvě stě devadesát dva milionů devět set čtyři tisíc devět set devadesát tři korun českých).“

3. Odstavec 7.3.1. Smlouvy se mění takto:

„**7.3.1.** Bankovní záruka po Specifickou záruční dobu bude vystavena na částku odpovídající 1,5 % z konečné Ceny Díla vyčíslené podle Bodu 6.1.2 a 5.1.“

4. Odstavec 23.2. Smlouvy se mění takto:

„**23.2.** Zhotovitel dále poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, elektrokabeláž k řízení a ovládání okenních žaluzií v budově B2, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií (včetně Výrobků nebo materiálů zabudovaných do těchto částí Díla), tj. záruku, že tyto části Díla, Výrobky nebo materiály si udrží takové vlastnosti, které umožní užívání Díla k účelu uvedenému v této Smlouvě, a to do uplynutí 120 měsíců od

- Předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Nedodělků a Vad provádění
- termínu odstranění posledního Nedodělku či poslední Vady provádění uvedených v protokolu o Předání a převzetí Díla (podle toho co nastalo později), bylo-li Dílo Objednatelem převzato alespoň jedním Nedodělkem či alespoň jednou Vadou provádění. “

5. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

6. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy č. 6 jsou jeho přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy číslo:
ZL č. 24 – Napojení vnitroareálové kanalizace na hlavní řad
ZL č. 30b – Oprava omítek stropů v jiném rozsahu
ZL č. 36 – Statické poruchy klenebních pásů v chodbách budovy A a B1
ZL č. 37 – Stavební práce spojovacího krčku mezi budovami A a B1
ZL č. 39 – Utěsnění dutin v PZD deskách
 - Příloha č. 2 - Rozpis ceny

V Brně dne - 7 -03- 2014

Objednatel:

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor

V Zlíně dne 6.3.2014

Zhotovitel:

.....
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669