

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	dodatek č 2 mandátní smlouvy	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	mandátní - výkon funkce manažera projektu
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	2
Předmět plnění *	3	Dostavba UKB (CETOCOEN, CESEB, CEITEC) - výkon funkce manažera projektu. Dodatek č. 2 řeší rozdělení fakturace za poslední výkonovou fázi u projektu CESEB na dvě platby a snížení částí dílčí odměny, která bude vyplacena dříve, opoměrností část roční míry inflace. Poměrná část činí 0,82%, dílčí odměna bude snížena o 3.348 Kč.			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Petr Marvan	datum 4.6.2014	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název Arch.Design s.r.o.	IČO 25764314	DIČ CZ25764314	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	18.866.652,- Kč bez DPH (snížení celkové odměny o 3.348 Kč v souvislosti s dřívější úhradou dílčí platby za CESEB)			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz. smlouva a dodatek č. 1 (nemění se)			
Platební podmínky		viz. text dodatku č. 2 - u CESEB rozdělení fakturace za poslední výkonovou fázi na dvě platby			
Přechod vlastnictví		není relevantní - jde o mandátní smlouvu			
Smlouvu schválil *		jméno	datum	podpis	
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka viz. příloha	Činnost viz. příloha	Pracoviště viz. příloha	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubaureová BA(Hons)	datum 6.6.2014	podpis 	
Stanovisko EO HS		bez připomínek.			
Vedoucí PrávO		jméno Mgr. Jaromír Šín	datum 6.6.2014	podpis 	
Stanovisko PrávO		Bez připomínek.			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 6.6.2014	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Jiný odbor		jméno	datum	podpis	
Stanovisko					
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 6.6.2014	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubaureová BA(Hons)	datum 6.6.2014	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu (přefakturace)
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy
- 5 - jiné

(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasně předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

Příloha č. 1 k průvodnímu listu ke

(číslo sml. Z EIS Magion)

Smlouvu za CETOCOEN předkládá	jméno		datum	podpis
	Ing. Petr Marvan		4.6.2014	
cena plnění za inv. akci CETOCOEN	8	3.361.352,- Kč bez DPH (nemění se)		
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	Zakázka	Činnost	Pracoviště	
	7001	4744/2195	310000	


Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno		datum	podpis

Vedoucí EO HS	jméno		datum	podpis
	RNDr. Daniela Dvorská		4.6.2014	
Stanovisko EO HS				
Příkazce operace	jméno		datum	podpis
	doc. RNDr. Lejchman Ing. Roman Hladík		4.6.2014	
Správce rozpočtu	jméno		datum	podpis
	RNDr. Daniela Dvorská		4.6.2014	



Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)				
	jméno		datum	podpis

Příloha č. 2 k průvodnímu listu ke

(číslo sml. Z EIS Magion)

Smlouvu za CEITEC MU předkládá	jméno		datum	podpis
	Ing. Petr Marvan		4.6.2014	
cena plnění za inv. akci CEITEC	8	7.524.523,- Kč bez DPH (nemění se)		
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	Zakázka	Činnost	Pracoviště	
	1069	4744/2195	99710000	


Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno		datum	podpis

Vedoucí EO HS	jméno		datum	podpis
	Ing. Dagmar Huklová		4.6.2014	
Stanovisko EO HS	Dodatek se netýká projektu CEITEC.			
Příkazce operace	jméno		datum	podpis
	prof. RNDr. Jaroslav Koča		4.6.2014	
Správce rozpočtu	jméno		datum	podpis
	Ing. Michal Marcolla		4.6.2014	



Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)				
	jméno		datum	podpis

Příloha č. 3 k průvodnímu listu ke

(číslo smí. Z EIS Magion)

Smlouvu za CESEB předkládá	jméno		datum	podpis
	Ing. Petr Marvan		4.6.2014	
cena plnění za inv. akci CESEB	8	7.980.777,- Kč bez DPH (snížení dílčí odměny za CESEB o 3.348 Kč v souvislosti s dřívější úhradou dílčí platby)		
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	Zakázka	Činnost	Pracoviště	
	7002	4744/2195	310000	

Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno		datum	podpis

Vedoucí EO HS	jméno		datum	podpis
	RNDr. Daniela Dvorská		4.6.2014	
Stanovisko EO HS				
Příkazce operace	jméno		datum	podpis
	doc. RNDr. Lejsek Ing. Roman Hladík		4.6.2014	
Správce rozpočtu	jméno		datum	podpis
	RNDr. Daniela Dvorská		4.6.2014	

Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)				
	jméno		datum	podpis

Veřejná zakázka
„Dostavba Univerzitního kampusu Brno – Bohunice
-
výkon funkce manažera projektu“

DODATEK Č. 2
MANDÁTNÍ SMLOUVY

uzavřený mezi

Masarykovou univerzitou

a

Arch.Design, s.r.o.

dne 14. 6. 2014

Tento Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě mění některé části původního znění mandátní smlouvy uzavřené mezi

Masarykovou univerzitou, IČ 00216224, veřejnou vysokou školou založenou zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, zastoupenou doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem, jako Mandantem

a

Arch.Design, s.r.o., IČ 25764314, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 43305, se sídlem v Brně, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, zastoupenou Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem, jako Mandatářem

dne 5. 10. 2009 (dále jen Smlouva) takto:

Dne 30. 6. 2014 bude v souladu s příslušnými ustanoveními Příručky pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013 ukončena realizace projektu CESEB, reg.č.: CZ1.05/4.1.00/04.0149 (dále jen Projekt). Na výdaje, které při realizaci Projektu vznikly, musí být do data ukončení jeho realizace vystaveny příslušné daňové doklady.

Aby mohl být Mandatáři řádný výkon Služeb manažera ve vztahu ke stavbě CESEB, tj. služeb poskytovaných k naplnění předmětu a cílů Projektu, také z Projektu proplacen, dohodly se Smluvní strany, že upraví následujícím způsobem platební podmínky pro vyplacení části Dílčí odměny vztahující se ke stavbě CESEB.

Vzhledem k tomu, že část ujednané Dílčí odměny za stavbu CESEB bude Mandatáři vyplacena dříve, než bylo původně smluveno, dohodly se Smluvní strany na snížení příslušné části Dílčí odměny. Příslušná část Dílčí odměny bude snížena o poměrnou částku odpovídající průměrné roční míře inflace za dobu, o kterou bude příslušná část Dílčí odměny vyplacena dříve. Smluvní strany při výpočtu poměrné částky, o kterou bude příslušná část Dílčí odměny snížena, vychází z údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem, IČ 00025593, sídlem 10000 Praha - Strašnice, Na padesátém 3268/81 (dále jen ČSÚ). Průměrná roční míra inflace dle ČSÚ činí 1,4 %, její poměrná část rozhodná pro výpočet příslušné části dílčí odměny pak činí 0,82 %.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

1. Do odst. 3.10 Přílohy č. 4 Smlouvy, Odměna manažera a platební kalendář, se vkládá poslední věta, která zní:

„To neplatí v případě stavby CESSEB.“

2. Za odst. 3.10 Přílohy č. 4 Smlouvy, Odměna manažera a platební kalendář, se jako odst. 3.11 doplňuje následující text:

„Pokud Manažer projektu řádně a včas splnil veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, které měl k datu 30. 6. 2014 pro stavbu CESEB splnit, bude Manažerem projektu k témuž dni vystaven daňový doklad znějící na částku 5% z Dílčí odměny sníženou o 0,82 %. Přílohou tohoto daňového dokladu bude zpráva o stavu reklamací prokazující, že Manažer projektu řádně a včas splnil veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, které měl k datu 30. 6. 2014 pro stavbu CESEB splnit.“

3. Za doplněný odst. 3.11 Přílohy č. 4 Smlouvy, Odměna manažera a platební kalendář, se dále jako odst. 3.12 doplňuje následující text:

„Po odstranění poslední vady všech přímých dodávek stavby CESEB z vad zjištěných do 1 roku po předání a převzetí poslední přímé dodávky stavby CESEB, pokud Manažer projektu řádně a včas splnil veškeré své povinnosti pro stavbu CESEB vyplývající ze Smlouvy, bude uhrazeno 5% z Dílčí odměny, a to na základě daňového dokladu vystaveného Manažerem projektu. Přílohou tohoto daňového dokladu bude zpráva o stavu reklamací prokazující, že Manažer projektu řádně a včas splnil veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, které měl k datu vystavení daňového dokladu pro stavbu CESEB splnit.“

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní, tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy výslovně nezmněná ustanovení Smlouvy, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech Dodatku č. 2 Smlouvy, přičemž každý stejnopis má platnost originálu.

Datum: 14. 6. 2014

Mandant: Masarykova univerzita

Jméno a příjmení, funkce:

doc. Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA
kvestor


Podpis: 

Datum: 16. 6. 2014

Mandatář: Arch.Design, s.r.o.

Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Ivo Kovalík
jednatel

Podpis: 


Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
DIČ: CZ25764314