



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Dodatek č. 1 o dílo	smlouvy	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5			Dodatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	CEITEZ HU PŘÍSTAVBA A4 úprava termínu milníku č. 3				
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Zdenka Koňářiková		datum 20.2.2012	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název PS Brno s.r.o.		IČ 25506820	DIČ CZ25506820	
Účinnost smlouvy od - do	7			S obnovením 3a		
				Avízo 3b		
Celková cena plnění (konečná cena)	8	snížení ceny díla o paušál za zimní opatření ve výši 20.000,-Kč				
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz text dodatku				
Platební podmínky		viz text dodatku				
Přechod vlastnictví						
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka	Činnost	Pracoviště 719000		
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno		datum	podpis	
Vedoucí EO HS Stanovisko EO HS		jméno Ing. Dagmar Huňková		datum 20.2.2012	podpis 	
Schváli za PrávO Stanovisko PrávO		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín		datum 20.2.2012	podpis 	
Vedoucí OVZ Stanovisko OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.		datum 20.2.2012	podpis 	
Příkazce operace		jméno prof. Jaroslav Koča		datum 20.2.2012	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Michal Marcolla		datum 20.2.2012	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)						
		jméno		datum	podpis	

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 11.11.2011 (dále jen Smlouva) mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená Ing. Janem Vitulou, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

PS Brno s.r.o.,

se sídlem Vídeňská 153/119b 619 00 Brno,
IČ 255 068 20, DIČ CZ255 068 20,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 28578,
zastoupená Ing. Jaroslavem Hanákem, ředitelem a jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu plnění Díla upozornil Zhotovitel Objednatele, že ke splnění Milníku č. 3 by vzhledem ke klimatickým podmínkám (nizkým teplotám) bylo u betonáže monolitických svislých a vodorovných konstrukcí nezbytné použít zvláštních technologických postupů se zvýšeným rizikem vzniku poruch těchto stavebních konstrukcí. Zhotovitel v této souvislosti navrhl odsunout provedení těchto prací na období s příznivějšími klimatickými podmínkami, aniž by tím ohrozil další postup plnění díla a splnění následujících milníků. Vzhledem k úspoře nákladů na betonáž prováděnou v příznivějších klimatických podmínkách oproti betonáži v původně plánovaném termínu nabídl zhotovitel snížení ceny díla o 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Objednatel návrh Zhotovitele na úpravu postupu plnění Díla akceptoval s podmínkou zvýšení smluvní pokuty pro případ nedodržení Milníku č. 6 o 10 % ze smluvní pokuty sjednané Smlouvou.

Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na změnách Smlouvy, jejichž předmětem je změna termínu splnění Milníku č. 3, úprava ceny díla a smluvní pokuty takto:

1. Znění bodu č. 2 přílohy č. 2 Smlouvy „Specifikace milníků“ se nahrazuje textem:

„3. Podzemní železobetonové konstrukce přístavby pavilonu A4

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad prvním podzemním podlaží přístavby včetně případných srážecích spár

Termín splnění: do 117 (slovy stodesmnácti) dnů po Dni Zahájení“

2. Znění Odstavce 5.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí 17 748 948,- Kč
(slovy: sedmnáctmilionůsedmsetčtyřicetostisícdevětsetčtyřicetostm korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku Smlouvy činí 3 549 790,- Kč

(slovy: třímilionpětsetčtyřicetdevěttisícsemsetdevadesát korun českých).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Součet Ceny Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy činí 21 298 738,- Kč
(slovy: dvacetjednamilionůdvěstědevadesátostisícsemsettřicetostm korun českých).“

3. Znění Odstavce 24.2 Smlouvy se doplňuje o text následujícího znění:

„V případě nedodržení Milníku č. 6 je Objednatel oprávněn na základě Potvrzení o nedodržení Milníku požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 110.000,- Kč (slovy: stodesettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s dodržením Milníku č. 6. Počínaje osmým (8.) dnem prodlení se smluvní pokuta za prodlení s dodržením Milníku č. 3 zvyšuje na 220.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s dodržením Milníku č. 6.“

4. Příloha č. 2 Smlouvy „Specifikace Milníků“ se nahrazuje novým dokumentem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Dále příloha č. 3 Smlouvy „Harmonogram Zhotovitele“ se nahrazuje novým dokumentem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je jeho příloha č. 1 Specifikace Milníků a příloha č. 2 Harmonogram Zhotovitele.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 1. Specifikace Milníků (nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy)
2. Harmonogram Zhotovitele (nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy)

V Brně dne 20.2.2012

V Brně dne 20.2. 2012

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Vitula,
kvestor


.....
Ing. Jaroslav Hanák,
ředitel a jednatel společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO 



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

CEITEC MU – přístavba pavilonu A4

Příloha č. 2 Specifikace Milníků

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnicích ve stanovených lhůtách:

1. Akceptování Bankovní záruky za provedení Díla Objednatelem, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milniku potvrzující:
 - akceptování Bankovní záruky za provedení díla Objednatelem
 - převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Manažerem projektu
 - instalaci velkoplošného informačního panelu podle bodu 10.28 Smlouvy

Termín splnění: do 30 (slovy třiceti) dnů po Dni Zahájení

2. Zakládání

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milniku potvrzující, že byla dokončena železobetonová základová deska

Termín splnění: do 70 (slovy sedmdesáti) dnů po Dni Zahájení

3. Podzemní železobetonové konstrukce přístavby pavilonu A4

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milniku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad prvním podzemním podlažím přístavby včetně případných srážecích spár

Termín splnění: do 117 (slovy stosedmnácti) dnů po Dni Zahájení

4. Upgrade náhradního zdroje

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milniku potvrzující, že byly úspěšně provedeny funkční zkoušky provozu náhradního zdroje a provozu souvisejících zařízení a instalací. Úspěšné provedení funkčních zkoušek znamená podání průkazu, že upgrade náhradního zdroje je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopen trvalého provozu v projektovaném a automatickém režimu. Zhotovitel při funkčním vyzkoušení prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost zařízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti hluku a vibracím. Výskyt poruchy v průběhu vyzkoušení znamená neúspěšné ukončení vyzkoušení. Funkční vyzkoušení musí být v takovém případě opakováno od začátku. O úspěšném provedení vyzkoušení bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené a jejich srovnání s projektovými hodnotami.

Termín splnění: do 155 (slovy stopadesátipěti) dnů po Dni Zahájení

5. Připravenost pro instalaci přístrojového vybavení a interiéru včetně dokončení instalačních rozvodů a zprovoznění technologických zařízení instalací

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milniku potvrzující, že byly předány všechny prostory a místnosti pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele v přístavbě A4 (Připravenost je podrobně definována v čl. č. I – Definice)


Termín splnění: do 170 (slovy stosedmdesáti) dnů po Dni Zahájení

6. Předání a převzetí Díla a akceptování, Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 180 (slovy stoosmdesáti) dnů po Dni Zahájení



ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	říjen 2011	listopad 2011	prosinec 2011	leden 2012	únor 2012	březen 2012	duben 2012	květen 2012	červen 2012
40	VZT, chlazení - montáž jednotek, připojení médií	25.4.12	1.5.12									
41	VZT, chlazení - kompletace, izolace, spouštění do provozu	30.4.12	8.5.12									
42	ZTI - rozvody potrubí, trasy	26.3.12	27.4.12									
43	ZTI - kompletace, zkoušky, revize	30.4.12	4.5.12									
44	ÚT - hrubé rozvody potrubí, tlakové zkoušky	26.3.12	27.4.12									
45	ÚT - montáž těles, izolace potrubí	27.4.12	5.5.12									
46	ÚT - kompletace, spouštění do provozu	2.5.12	5.5.12									
47	Elektroinstalace - rozvody silpr, slbpr., MaR	23.3.12	30.4.12									
48	Elektroinstalace - upgrade náhradního zdroje	27.3.12	15.4.12									
49	Elektroinstalace - rozvaděče, zapojování okruhů	10.4.12	30.4.12									
50	Elektroinstalace - svítidla, kompletace, spouštění do provozu	1.5.12	9.5.12									
51	Technické plyn	30.3.12	30.4.12									
52	Náslapné vrstvy podlah	24.4.12	2.5.12									
53	Zámečnické konstrukce	21.3.12	20.4.12									
54	Výpěně dveřních otvorů	20.4.12	2.5.12									
55	Malby, nátěry	18.4.12	8.5.12									
56	Dokončovací práce SO 302	4.5.12	13.5.12									
57												
58	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORÁCH A4	9.1.12	10.4.12									
59	Úprava místnosti 1S45	6.1.12	31.1.12									
60	Bourání stáv podlah pro základy magnetů	31.1.12	13.2.12									
61	Betonáž nových základů včetně soustříví	20.2.12	5.3.12									
62	Demontáž podhledů	17.1.12	20.2.12									
63	Bourání otvorů ve stávajících betonových a zděných kcih	2.2.12	19.2.12									
64	Okenní a dveřní výpěně	28.2.12	7.3.12									
65	Omítky, obklady, malby, podhledy	5.3.12	10.4.12									
66	Podlahy	1.4.12	10.4.12									
67	Instalace - ELI, VZT, chlazení, ÚT, TP, ZTI	17.1.12	30.3.12									
68	Rampa - vybourání otvoru, likvidace násypu pod rampou	6.2.12	17.2.12									
69	Ocelová konstrukce pod rampou	18.2.12	27.2.12									
70												
71	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORÁCH A7	22.3.12	4.4.12									
72	Výzdívka příčky, instalace, omítky, podlaha	22.3.12	4.4.12									
73												
74	SO 316 - SADOVÉ ÚPRAVY	5.4.12	5.5.12									
75												
76	DOKONČENÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ INVESTOROVÍ	14.5.12	14.5.12									
77												
78	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	13.5.12	17.5.12									

14.5.