

Technický list změny (TLZ) č.:

40

Datum předložení TLZ:	18.3.2014
SoD č.:	
Ze dne:	SOD ze dne 24.3.2012, vč. příloh
Projekt registrační číslo:	CZ.1.05/4.1.00/04.0196
Stavba:	Centrum podpory humanitních věd - CARLA
Objekt:	IO 08
Název změny:	Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.012 a(e)

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Firma E.ON v průběhu realizace stavby upřesnila svůj požadavek na prostředí rozvodny VN/NN, ve které nyní nepožaduje chlazení strojním zařízením. Místnost rozvodny má díky použití současné technologie malý vývin tepla a proto postačí přirozené větrání. Stejně rozhodnutí ze stejného důvodu přijal i tým Projektu CARLA pro větrání své rozvodny na jednání 20.2.2014.

Popis změny:

Prostor rozvodny E.ON a rozvodny FF MU bude nově větrán pouze přirozeně. Vnitřní chladicí jednotky split nebudou v těchto prostorech instalovány. Venkovní zařízení Multisplit určené původně pro chlazení těchto a jiných prostor bude výkonově zmenšeno.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Z pohledu AD nemám námítky a se změnou souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

ne

Přílohy:

Změnový list - 1 x A4 včetně následujících příloh: 1. Žádost zhotovitele (1 x A4), 2. Rozpočet zhotovitele (3 x A4), 3. Vyjádření E.ON (1 x A4), 4. Schéma umístění změny (1 x A4)

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
	0

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 116872,- Kč bez DPH
	Přípočet:	+ 105526,- Kč bez DPH
	Celkem:	- 11346,- Kč bez DPH

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 2

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. arch. I. Čierna	22.4.14		
	Ing. A. Hruška	22.4.14		
	Ing. Jan Brychta	22.4.14		
Za TDI	Ing. J. Hostašová	22.4.14		
Za projektanta:	Ing. P. Uhrin	22.4.14		
Za zhotovitele:	Ing. S. Morávek	22.4.14		
	p. F. Stojan	22.4.14		

Zlínstav a.s.
n. Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



ZMĚNOVÝ LIST – Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Navrhovatel změny Zlínstav, a.s. Bartošova 5532, 760 01 ZLÍN	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 40	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo ZL
		GD <i>oh. h</i>	IO 08	40
Index navrhovatele změny: GD....generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	18.3.2014	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :		vyplní objednatel	
	Změna má vliv do následujících profesí:		vyplní GP	
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	IO 08	vyplní GP	
Název změny: Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.012 a(e)				
Předmět změny: Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.012 a(e)				
Položka, popis: Prostor rozvodny E.ON a rozvodny FF MU bude nově větrán pouze přirozeně. Vnitřní chladicí jednotky split nebudou v těchto prostorech instalovány. Venkovní zařízení Multisplit určené původně pro chlazení těchto a jiných prostor bude výkonově zmenšeno.				
Důvod změny: Firma E.ON v průběhu realizace stavby upřesnila svůj požadavek na prostředí rozvodny VN/NN, ve které nyní nepožaduje chlazení strojním zařízením. Místnost rozvodny má díky použití současné technologie malý výkon tepla a proto postačí přirozené větrání. Stejně rozhodnutí ze stejného důvodu přijal i tým Projektu CARLA pro větrání své rozvodny na jednání 20.2.2014.				
Přílohy: Žádost zhotovitele (1 x A4), Rozpočet zhotovitele (3 x A4), Vyjádření E.ON (1 x A4), Schéma umístění změny (1 x A4)				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady - 15 000,- Kč bez DPH konečná cena: - 11 346,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: + 105 526,- Kč snížení ceny o: - 116 872,- Kč		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 0		ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu	
Stanovení milníků, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 8b	Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: Ing. S. Morávek 22.4.19		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. P. Uhrin 22.4.19		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Jolana Hostašová 22.4.19		
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Prof. PhDr. Mgr. T. Křez 22.4.19		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Doc. Ing. L. Janiček, PhD., MBA		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



ZLÍNŠTAV

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel./ e-mail
Zelík Pavel 724543380
zelik.pavel@zlinstav.com

datum
21. 10. 2013

Věc: Zdůvodnění požadavku pro vystavení změnového listu č. 40

AKCE: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“

Předmět prací: **SO 01 Budova A – Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.012a a A.P01.012e**

Zdůvodnění:

Dle vyjádření firmy E.on není nutné místnost rozvodny VN/NN pro E.on A.P01.012e chladit, ale pouze odvětrávat. Při projednávání na koordinačních poradách se zástupci fakulty připojili ke stejnému řešení v místnosti A.P01.012a rozvodna NN FFMU. Z toho důvodu došlo ke zrušení 2ks klimatizačních jednotek v těchto místnostech rozvoden.

POZNÁMKA

Cena prací: Vícepráce: 105.526,- Kč bez DPH
 Méněpráce: -116.872,- Kč bez DPH

Termín realizace: dle HMG prací

Dopad do profesí: ne

Vliv na podmínky ze stavebního povolení: ne

V Brně, dne 20. 11. 2013
Aktualizace 11. 2. 2014

Přílohy:

- položkový rozpočet
- Vyjádření E.on
- schema

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: CZ00530808

Tel.Zlín 577 644 111
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
 HSV II Ostrava
 HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 255 700 858
Tel. 596 136 393
Tel. 577 934 671

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k ZL 040

Rozpočet	Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.12a a A.P01.012e a změna jed. 21.B.01		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01, 02	BUDOVA A, B 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	CARLA - Centrum podpory humanitních věd		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	-110
Z	PSV celkem	-1 688	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-9 328	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-11 016	Zařízení staveniště	-220
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-11 016	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-11 346	Ostatní náklady celkem	-330
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			-11 346 Kč	
DPH 21,0 %			-2 383 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-13 729 Kč

Poznámka :

11.2.14

Stavba :	CARLA - Centrum podpory humanitních věd	Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.12a a
Objekt :	SO 01, 02 BUDOVA A, B 1	A.P01.012e a změna jed. 21.B.01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-1 688	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	-9 328	0
CELKEM OBJEKT	0	-1 688	0	-9 328	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	-11 016	-110
Oborová přírážka	0	0,0	-1 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 688	0
Zařízení staveniště	0	2,0	-11 016	-220
Provoz investora	0	0,0	-11 016	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-11 016	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-11 016	0
CELKEM VRN				-330

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 040

Stavba :	CARLA - Centrum podpory humanitních věd
Objekt :	SO 01, 02 BUDOVA A, B 1
Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.12a a A.P01.012e a změna jed. 21.B.01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
1	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	-2,00	207,00	-414,00	0,00070	-0,00140		
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	-3,00	424,50	-1 273,50	0,00131	-0,00393		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				-1 687,50		-0,00533		
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								
3	1	Zařízení č.21 - Technologické chlazení trafo								
4	21.A.01	Multisplit systém - vnitřní jednotka včetně infraovlaďače	ks	-1,00	8 223,00	-8 223,00				
		Potrubí vč izolace	kompl	-1,00	2 440,00	-2 440,00				
5	21.A.03	Multisplit systém - vnitřní jednotka včetně infraovlaďače	ks	-1,00	8 637,00	-8 637,00				
		Potrubí vč izolace	kompl	-1,00	2 780,00	-2 780,00				
	21.B.01	Multisplit systém - venkovní jednotka vč. zimního provedení - 18 kW	ks	-1,00	89 700,00	-89 700,00				
	21.B.01a	Multisplit systém - venkovní jednotka vč. zimního provedení - 10 kW	ks	1,00	58 400,00	58 400,00				
	21.B.01b	Multisplit systém - venkovní jednotka vč. zimního provedení - 5 kW	ks	1,00	29 700,00	29 700,00				
6		D+M pož.sténového uzávěru PSUM	ks	2,00	4 730,00	9 460,00				
7		prodloužení spiro potrubí	m	12,00	216,00	2 592,00				
8		D+M regulačních klapek	ks	2,00	460,00	920,00				
9		D+M výustků do kuhového potrubí	ks	2,00	380,00	760,00				
10		montážní a spojovací materiál	kompl	1,00	620,00	620,00				
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				-9 328,00				

Rozdělení rozpočtu ke změnám na vícepráce a méněpráce

VÍCEPRÁCE

Vícepráce
VRN na vícepráce
HZZ
102 452
3 074

Vícepráce celkem

105 526

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce
VRN na méněpráce
Méněpráce celkem
-113 468
-3 404
-116 872
-11 346

Vícepráce, méněpráce celkem



E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Pelčák a partner, s.r.o.
Náměstí 28.října 17
Brno 602 00 CZ

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa Brno
Plynářská 3
65944 Brno
www.eon.cz

Hochmann Radek
T +420-545 14-11 73
F +420-545 14-25 23
radek.hochmann@eon.cz

Naše značka
2013 - VHR2013

Brno, 18.11.2013

Vyjádření: "Nepožadujeme chlazení místnosti rozvodny VN/NN se zařízením distribuční sítě v majetku E.on Distribuce, a.s."

Investor stavby: MU Fakulta filozofie
Název stavby: Přeložka TS 737 Gorkého 14, Brno
Místo stavby: Brno – Gorkého 14

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:
VN+NN RS Brno Radek Hochmann tel. 545141173

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s. r. o.

Sídló společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066.
IČ: 25733591

