

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2014

uzavřena podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

zastoupena doc. Ing. Ladislavem Janičkem, Ph.D., MBA, kvestorem

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094, Věra Benžová.: 549 49 3085

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní společnost/název/jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby: Libor Musil - Tesařství

Se sídlem: Jeclov 19, Velký Beranov, PSČ 588 21

Zastoupena: Liborem Musilem

V provozně-technických věcech jedná: Antonín Leidman, tel.: 567 33 05 21

IČ: 670 39 057 ; DIČ: CZ640 80 256

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava ; číslo účtu: 1466289349/0800

Zapsaná u okresního živnostenského úřadu Okresního úřadu Jihlava na základě ohlášení živnosti ze dne 5. 1. 2000.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Odůvodnění

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl na základě jednání z dodavatelem uzavřít tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Odůvodnění dodatku č. 1 smlouvy: Jedná se o práce, které nebylo možno, vzhledem k nepřístupnosti a zakrytí konstrukcí předpokládat. Je třeba zajistit správné uchycení střešních žlabů a provést výměnu některých klempířských prvků, u kterých bylo zjištěno nevyhovující napojení na okolní prvky nebo špatný technický stav, který nedovoluje jejich opravu. Součástí bude i oprava lemování oken Velux a zamoklého sádkkartonu.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2014 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu:

III. Předmět změny

3.1. Dosavadní znění článku II. Předmět smlouvy (dílo) se doplňuje textem, který zní:

„Součástí předmětu plnění bude i správné uchycení střešních žlabů, oprava úžlabí, úprava střešních oken.“

3.2. Dosavadní znění článku IV. Lhůta pro provedení díla, odstavce 4.2 bodu b) smlouvy se nahrazuje textem, který zní:

„Termín dokončení stavebních prací a předání objednateli: nejpozději do 20. 9. 2014“

3.3. Dosavadní znění článku VI. Cena díla, odstavce 6.1. smlouvy se nahrazuje textem, který zní:

„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení k veřejné zakázce a činí:

- *cena dle smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2014 činí 549.472,00 Kč bez DPH*
- *cena díla dle dodatku č. 1 činí 75 892,77*
- *cena celkem vč. dodatku č. 1 činí 625 364,77Kč bez DPH“.*

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

4.3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo s dodavatelem Libor Musil ze dne 14. 7. 2014.

V Brně dne
29. 8. 2014



12

za objednatele

Masarykova univerzita

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

kvestor

V
Brno Dne
29. 8. 2014

LIBOR MUSIL
588 21 JEČLOV 19
mobil: 602 517 176
IČ: 670 39 057, DIČ: CZ6408031256
TESAŘSTVÍ

za zhotovitele

Libor Musil - Tesařství

Libor Musil