

**Průvodní list ke smlouvě č.:**

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	smlouva o dílo		Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5			Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	1
Předmět plnění *	3	"Dodávka a montáž samo zavíračů požárních dveří v areálu VŠ kolejí Vinařská"				
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Petra Heczková	datum 11.9.2014	podpis Heczková		
Dodavatel/Odběratel *	6	název ZANO 91 s. r. o.	IČO 29262950	DIČ CZ29262950		
Účinnost smlouvy od - do	7			S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	jednotkové ceny viz. Smlouva čl. V bod 1), 2) a 3) - původní smlouvy o dílo				
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz. Smlouva				
Platební podmínky		viz. Smlouva				
Přechod vlastnictví						
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9610	Činnost 4746	Pracoviště 999500		
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Ing. Tomáš Říha	datum 11.9.2014	podpis Říha		
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová	datum 11.9.2014	podpis [podpis]		
Stanovisko EO HS		bez připomínek. [podpis]				
Vedoucí Právo		jméno Mgr. Jaromír Šín	datum 11.9.2014	podpis Jaromír Šín		
Stanovisko Právo		Bez připomínek. [podpis]				
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 11.9.2014	podpis [podpis]		
Stanovisko OVZ		[podpis]				
Jiný odbor		jméno	datum	podpis		
Stanovisko						
Příkazce operace		jméno Ing. Tomáš Říha	datum 11.9.2014	podpis Říha		
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová	datum 11.9.2014	podpis [podpis]		
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis		

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy

(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2014

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Michalem Sellnerem pověřeným výkonem funkce kvestora

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Říha, vedoucí Provozního odboru RMU, e-mail: riha@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 1009
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Šrůtek, manažer krizového řízení, BOZP a požární ochrany, srutek@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 8000

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma: **ZANO 91 s. r. o.**
Sídlo: Kollárova 8, 612 00 Brno
IČ: 29262950
DIČ: CZ29262950
Zastoupen: Martin Novotný
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 69091
Korespondenční adresa: Kollárova 8, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Martin Novotný, tel.: 608 886 222

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 7. 7. 2014 (dále jen „smlouva“).
- 2) V souvislosti s rekonstrukcí pavilonu A1 v areálu VŠ kolejí Vinařská nelze, až do jejího řádného dokončení, řádně dokončit dílo, které bylo předmětem smlouvy. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu pro dokončení díla do 31. 12. 2014 a možnost částečné fakturace již řádně dokončeného díla v termínu do 15. září 2014.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že uzavření dodatku nepředstavuje podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou se považuje taková změna, která by
 - a) rozšířila předmět veřejné zakázky,

- b) za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce umožnila účast jiných uchazečů,
- c) za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
- d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. dodatku se smluvní strany dohodly, že dotčená původní ustanovení smlouvy o dílo se mění následovně:

II. Předmět smlouvy

- 2) Dílem se rozumí dodávka, montáž a nutné úpravy požárních dveří pro řádné fungování 639 ks samozavíračů požárních dveří v areálu VŠ kolejí Vinařská v souladu s přílohou č. 1 – Technická specifikace požadovaného zařízení (dále také jen „dílo“). Dílo bude realizováno ve dvou dílčích etapách následovně:

- 1. etapa – blok A2 a A3 (dále jen „1. etapa“),
- 2. etapa – blok A1 (dále jen „2. etapa“).

IV. Místo a provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno po ucelených částech, které odpovídají etapám díla dle čl. II odst. 2) této smlouvy.
- 3) **Termín předání díla**
 - a) Zhotovitel se zavazuje předat 1. Etapu díla nejpozději do **15. 9. 2014**. Prodlení zhotovitele s termínem předání 1. etapy díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - b) Zhotovitel se zavazuje předat 2. Etapu díla nejpozději do **31. 12. 2014**. Prodlení zhotovitele s termínem předání 2. etapy díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4) **Prodloužení termínu předání etapy díla**

Termín předání příslušné etapy díla může být přiměřeně prodloužen

 - a) jestli-že dojde k přerušení provádění etapy díla na základě písemného pokynu objednatele,
 - b) jestli-že dojde k přerušení provádění etapy díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
 - c) zjistí-li zhotovitel při provádění etapy díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
 - d) jestli-že dojde k přerušení provádění etapy díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužený termín předání etapy díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení etapy díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumná očekávatelná opatření k tomu, aby přešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání etapy díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán či stvrzen dodatkem k této smlouvě.

5) Předání a převzetí etap díla

Zhotovitel objednateli oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. II. odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy ve vztahu k příslušné etapě díla a zároveň objednatel vyzve k účasti na předvedení a předání příslušné etapy díla. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena 1 (slovy: jeden) pracovní den před termínem předvedení a předání příslušné etapy díla.

- 8) Objednatel není povinen převzít etapu díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.

Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít etapu díla vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že etapa díla byla převzata s vadami, do protokolu o předání a převzetí etapy díla a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Vady budou odstraněny ve lhůtách dle čl. VII této smlouvy.

- 9) Pro případ nepřevzetí etapy díla, která vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na příslušnou etapu díla hledí, jako by nebyla předána.

V. Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena pro jednotlivé etapy následovně:

1. etapa:

Cena za 384 ks samozavíračů, vč. montáže a potřebných úprav dveří a zárubně činí:

222.720,- (slovy: dvěštedvacetdvatisícsetdvacet korun českých) Kč bez DPH.

Cena za 6 ks samozavíračů se zpožděným zavíráním, vč. montáže a potřebných úprav dveří a zárubně činí:

9.600,- (slovy: devěttisícšestset korun českých) Kč bez DPH.

2. etapa:

Cena za 249 ks samozavíračů, vč. montáže a potřebných úprav dveří a zárubně činí:

144.420,- (slovy: stočtyřicetčtyřtisícčtyřistadvacet korun českých) Kč bez DPH.

VI. Platební podmínky

1) Právo na zaplacení ceny díla

- Cena díla bude objednatelem uhrazena ve 2 (slovy: dvou) částech, které odpovídají ceně 1. a 2. etapy.
- Právo na zaplacení příslušné části ceny díla vzniká převzetím etapy díla objednatelem.
- Den převzetí etapy díla objednatelem je DUZP.
- Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

- 2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno řádné předání a převzetí příslušné etapy díla. Uvádí-li se níže v této smlouvě pojem „faktura“, je tím myšlena každá faktura, která bude v souvislosti s plněním smlouvy vystavena.

3) Náležitosti faktury

Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
- náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- uvedení lhůty splatnosti,
- uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele.

Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla

XI. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání etapy díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.


IV.
Ostatní ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 12. září 2014



.....
Ing. Michal Sellner
pověřený výkonem funkce kvestora
za objednatele



.....
Martin Novotný
za zhotovitele

ZAMO 91
ZAMO 91 s.r.o.
Kolejní 1 612 00 BRNO
tel: 541 215 704, fax 541 215 704
IČ: 29262950 DIČ: CZ29262950

