



MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 9. 12. 2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Zastoupený: prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, v souladu s platným organizačním řádem

Ve věcech provozně-technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Schindler, tel: +420 549 498 103, e-mail: schindler@ics.muni.cz
Ing. Vlastimil Špaček, tel: + 420 549 497 479, e-mail: spacek@ics.muni.cz

Telefon: +420 549 492 100
Fax: +420 541 212 747
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
číslo účtu: 85636621/0100

Veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku, dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: ERISERV, spol. s r.o.
Sídlo: Vavřínecká 1201/36, 624 00 Brno
Zastoupena: Ing. Milošem Dolníčkem, jednatelem
ve věcech provozně-technických je oprávněn jednat: Ing. Miloš Dolníček
Telefon: +420 533 339 611
Fax: +420 533 339 614
IČ: 26309581
DIČ: CZ26309581
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
číslo účtu: 27-7495280287/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 42894, dále jen „zhotovitel“.



Článek I. Předmět změny

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2014 následovně:

Z důvodů prodlení objednatele s předáním podkladů zhotoviteli nezbytných pro zahájení realizace díla se sjednává aktualizovaný „Harmonogram provádění“, který je obsažen v aktualizované Příloze č. 4 Smlouvy o dílo a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2014.
- Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum: ..17.2.2015.....

Datum:.....19.2.2015.....

Za objednatele:




prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Dolníček
jednatel


Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a

7

AMISERV spol. s r.o.
Javřinecká 1201/36
624 00 Brno
DIČ: CZ26309581

Příloha č. 4 „Harmonogram provádění“
(nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2014)

1. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění řídicího systému včetně serveru v lokalitě 01 – Botanická, zapříčkování se stávajícím systémem, vytvoření číslovacího plánu, zprovoznění všech funkcí systému, instalace všech licencí a SW do řídicího systému.

Termín zahájení etapy: 2. 2. 2015

Termín ukončení etapy: 9. 2. 2015

2. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 14 – Janáčkovo nám., 15 – Vinařská a 17, 20 a 22 – Kamenice.

Termín zahájení etapy: 10. 2. 2015

Termín ukončení etapy: 2. 3. 2015

3. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 02 – Kotlářská, 03 – Gorkého, 04 – Arna Nováka, 05 – Lipová, 16 – Joštova.

Termín zahájení etapy: 3. 3. 2015

Termín ukončení etapy: 15. 3. 2015

4. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 06 – Poříčí 7, 07 – Poříčí 31, 08 – bří. Žurků, 12 – Žerotínovo nám.

Termín zahájení etapy: 16. 3. 2015

Termín ukončení etapy: 24. 3. 2015

5. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 10 – Komenského nám., 11 – Kamenice 3, 13 – Veveří, 19 – Veveří.

Termín zahájení etapy: 25. 3. 2015

Termín ukončení etapy: 6. 4. 2015

6. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění lokalit 18 – Šumavská, 21 – Telč, 001 – Šlapanice, 002 – Údolní VUT, 003 – Kounicova, 004 – Údolní.

Termín zahájení etapy: 7. 4. 2015

Termín ukončení etapy: 14. 4. 2015

7. etapa

Instalace, oživení a zprovoznění IP telefonů v jednotlivých lokalitách.
Zkušební zátěžový provoz celého systému.

Termín zahájení etapy: 15. 4. 2015

Termín ukončení etapy: 21. 4. 2015