

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5	Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9
Předmět plnění *	3	<i>Dodatek č. 1 smlouvy "Rekonstrukce sociálních zařízení PdF MU - Poříčí 9"</i>	
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 25.8.2015
Dodavatel/Odběratel *	6	název Huslík s.r.o.	IČO 255 27 495
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu obou smluvních stran	S obnovením 3a Avízo 3b
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>cena plnění původní smlouvy 1.024.087,20 Kč Kč bez DPH; dodatek nemá vliv na cenu plnění</i>	
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle této smlouvy</i>	
Platební podmínky		<i>dle této smlouvy</i>	
Přechod vlastnictví			
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost
plánované náklady		<i>zakázka 9698</i>	<i>1119</i>
plánované výnosy	11	<i>podzakázka 01</i>	<i>999800</i>
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum 25.8.2015
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 25.8.2015
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek</i>	
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 25.8.2015
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>	
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 25.8.2015
Stanovisko OVZ		<i>bez připomínek</i>	
Přikazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 25.8.2015
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 25.8.2015
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum
			podpis



DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 26. 6. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **Ing. Jan Brychta, tel.: +420 549 49 1094,**
Ing. Ján Neupauer, tel.: +420 549 49 5532, mobil: +420 724 775 256,
e-mail: neupauer@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Huslík s.r.o.**
Sídlo: **Karlova 12, Brno 614 00**
IČ: **255 27 495**
DIČ/VAT ID: **CZ25527495**
Zastoupen: **Ing. Miroslav Kupčík**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 30590**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., 259717684/0300**
IBAN: **CZ27 0300 0000 0002 5971 7684**
Korespondenční adresa: **Karlova 12, Brno 614 00**
Kontaktní osoby: **Ing. Miroslav Kupčík, tel. č.: 603 537 481, e-mail: huslik@huslik.cz**
Ing. Jan Škorik, tel. č.: 739 429 766, e-mail: skorik@huslik.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Preamble

Tento dodatek je uzavírán z důvodů přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele ve smyslu V. článku, 5. odstavce, písmene b) smlouvy. Ačkoliv dnem zahájení provádění díla byl sjednán 29. červen 2015, Objednatel předal staveniště Zhotoviteli až 20. 7. 2015. Ačkoliv pro předání staveniště nebyl ve smlouvě sjednán žádný závazný termín, Objednatel uznává, že Zhotovitel nemohl takovýto postup zadavatele předvídat a trvání zadavatele na původně stanoveném termínu dokončení díla by bylo neoprávněné. Vzhledem k této objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly postupovat v souladu s písmenem b) 5. odstavce V. článku smlouvy. Strany se dohodly na prodloužení lhůty pro plnění, které je kratší, než prodlení Objednatele. Zhotovitel tedy souhlasí s objektivním snížením počtu dní pro realizaci díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1 Dosavadní konec lhůty pro předání díla, stanovený v článku V. Čas provedení díla, v odstavci 4) Předání a převzetí díla v písmenu a) Lhůta pro předání díla, původně stanovený do 31. 08. 2015, se mění na 19. 9. 2015.
- 3.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí celé znění písmene a), 4. odstavce V. článku smlouvy ve znění tohoto dodatku:
„a) Lhůta pro předání díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 19. 09. 2015. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“


IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 4.2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2015.

V Brně dne 25. 8. 2015

V *Břeh*

dne *31.8. 2015*


.....
Ing. Martin Veselý

kvestor,
za objednatele


.....
Ing. Miroslav Kupčík

jednatel
za zhotovitele

Huslík s.r.o.
Karlova 12, 614 00 Brno
tel./fax: 548 530 597
DIČ: CZ25527495
-4-

BS *14.10*