



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU – generální dodávka stavby“

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 4. 2012 (dále jen Smlouva) ve znění dodatku č. 1 mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

S u b t e r r a a.s.
se sídlem Bezová č.p. 1658, 147 14 Praha 4
IČ 453 09 612, DIČ CZ 453 09 612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1383
zastoupená Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2 na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy.

Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na změnách Smlouvy, jejichž předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o provedení prací ve změnovém listu č. 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08 včetně úpravy ceny díla.

1. Předmět Smlouvy ve znění dodatku č. 1 specifikovaný v článku **II. Předmět Smlouvy** a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o odstavec 2.5 následujícího znění:
„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnových listech č. 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku **V. Cena Díla**, odstavci 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku o

1 069 213,70 Kč (slovy jeden milion šedesát devět tisíc dvě stě třináct korun českých, sedmdesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **25 653 035,70 Kč** (slovy dvacet pět milionů šest set padesát tři tisíc třicet pět korun českých, sedmdesát haléřů)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **5 130 607,10 Kč** (slovy pět milionů jedno sto třicet tisíc šest set sedm korun českých, deset haléřů). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **30 783 642,80 Kč** (slovy třicet milionů sedm set osmdesát tři tisíc šest set čtyřicet dva korun českých, osmdesát haléřů).“

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08.
4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha 1: Změnový list č. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

V Brně dne **22. 11. 2012**

Objednatel:
Masarykova univerzita

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor

V Brně dne **22. 11. 2012**

Zhotovitel:
Subterra a.s.

.....
Ing. Petr Kajer,
ředitel divize 2

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (62)

Infrastruktura pro doktorské studium na ESF MU - generální dodávka stavby


Dodatek č. 2 k SoD, Příloha č. 1 - Seznam změn, rozpis ceny
ZL 02 - 08

Masarykova univerzita, IČ 00216224, objednatel
Subterra, a.s., IČ 45309612, zhotovitel

Číslo ZL	Název změnového listu	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Celkem (bez DPH)
ZL 02	Odstranění nesoudržné vrstvy stávající stěrky (omítky) ze stropní železobetonové konstrukce	221 437,6	0,0	221 437,6
ZL 03	Sanace stávající podkladní betonové vrstvy v knihovně	492 418,5	0,0	492 418,5
ZL 04	Změna v provedení napojení galerii a bočních chodeb	0,0	-1 222,2	-1 222,2
ZL 05	Oprava vad způsobených statickými poruchami a technologickou nekázni při výstavbě budovy ESF	39 469,5	0,0	39 469,5
ZL 06	Přeložky rozvodů	153 825,0	0,0	153 825,0
ZL 07	Úprava prosklené stěny A-L/P-2	55 445,3	0,0	55 445,3
ZL 08	Ústředna EPS	107 840,0	0,0	107 840,0
	Celkem Dodatek č. 2	1 070 435,9	-1 222,2	1 069 213,7

Cena:	bez DPH	DPH	s DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	23 684 005,0	4 736 801,0	28 420 806,0
ZL 01	899 817,0	179 963,4	1 079 780,4
Cena dle Dodatku č. 1 SoD	24 583 822,0	4 916 764,4	29 500 586,4
ZL 02 - ZL 08	1 069 213,7	213 842,7	1 283 056,4
Cena dle Dodatku č. 2 SoD	25 653 035,7	5 130 607,1	30 783 642,8
% z původní zakázky	8,3		

Vícepráce:	DPH	s DPH
Vícepráce v Dodatku č.1 SoD	374 554,0	2 247 324,0
Vícepráce v Dodatku č.2 SoD	214 087,2	1 284 523,0
Vícepráce celkem	2 943 205,9	
% vícepráci z původní zakázky (max. 20%)	12,43	



Ing. Petr Kajer
Subterra a.s.
Subterra a.s.,
Bezová 16/58
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (62)