

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2013

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094;

Ing. Martin Škarek, tel.: 549 49 3989.

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno město, číslo účtu 85636621/0100

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Obchodní společnost: **Huslík s.r.o.**

Se sídlem: Karlova 12, 614 00 Brno

Zastoupena Ing. Miroslavem Kupčíkem, „jednatelem

V provozně technických věcech jedná: Lukáš Guryča, stavbyvedoucí

IČ: 255 27 495; DIČ: CZ25527495

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; číslo účtu: 259717684/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30590

(dále jen „zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel proto uzavírá tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2013 (dále jen „Smlouva“)
v následujícím rozsahu:

Článek První

Předmět změny

- Dosavadní znění článku „2. Předmět smlouvy (dílo)“, odstavce „2.2“, smlouvy se doplňuje textem, který zní:
„Součástí předmětu plnění bude i vyklizení stavební suti ukryté pod asfaltovou izolací včetně třídění a likvidace (jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací)
- Dosavadní znění článku „3. Doba, místo a způsob plnění“ odstavce „3.1. Doba plnění“:
„Termín dokončení a předání díla (včetně PD skutečného provedení díla): nejpozději 13. září 2013“ se nahrazuje: „Termín dokončení a předání díla (včetně PD skutečného provedení díla): nejpozději 27. září 2013“

- Dosavadní znění článku „4. Cena díla a platební podmínky“, odstavce „4.1“ smlouvy se doplňuje textem, který zní:
 „Cena za předmět plnění dle čl. 2. Smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí

- cena dle smlouvy o dílo ze dne 2.8.2013	činí 427 888,00 Kč bez DPH
- cena díla dle Dodatku č. 1	činí 64 566,00 Kč bez DPH
- cena celkem vč. Dodatku č. 1	činí 492 454,00 Kč bez DPH“.


Článek Druhý
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2013.

V Brně dne 12.9.2013



.....
 za objednatele
 Masarykova univerzita
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
 Kvestor

V Brně dne 11.9.2013



.....
 za zhotovitele
 Huslík s.r.o.
 Ing. Miroslav Kupčík
 jednatel

Huslík s.r.o.
 Karlova 12, 614 00 Brno
 tel./fax: 548 530 597
 DIČ: CZ25527495
 -2-