

## DODATEK Č. 7

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.3.2012 (dále jen Smlouva) mezi

#### Objednatelem

Masarykova univerzita,  
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,  
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,  
zastoupená doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestorem  
(dále jen „Objednatel“)  
a

#### Zhotovitelem

Zlínstav a. s.,  
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,  
IČ 283 15 669, DIČ CZ28315669,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 5743,  
zastoupená Jiřím Stackem, předsedou představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 7 Smlouvy. Dále je rozšířen rozsah Specifické záruční doby, důvodem je dodávka oproti vzorku odlišně provedených spojů na převodové hřídeli podvozku regalů z PS02 Knihovnické technologie – depozit knihovny.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze č.1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.10 následujícího znění:

„2.10 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu číslo ZL 40, ZL 42, ZL 46, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7 a jsou jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy upravena dodatkem č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 7 o částku **828 571,- Kč** (slovy osm set dvacet osm tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy ve znění platných dodatků se mění takto:

„**5.1** Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **243 194 938,- Kč** (slovy dvě stě čtyřicet tři miliony sto devadesát čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **50 712 626,20 Kč** (slovy padesát milionů sedm set dvanáct tisíc šest set dvacet šest korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 7 166 215,62 Kč a za částku zbývajících 43 546 410,58 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **293 907 564,20 Kč** (slovy dvě stě devadesát tři miliony devět set sedm tisíc pět set šedesát čtyři korun českých).“

3. Odstavec 23.2. Smlouvy se mění takto:

„**23.2.** Zhotovitel dále poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, elektrokabeláž k řízení a ovládání okenních žaluzií v budově B2, převodový mechanismus a všechny pohybové části knihovnické technologie v depozitech UK v budově B2, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií (včetně Výrobků nebo materiálů zabudovaných do těchto částí Díla), tj. záruku, že tyto části Díla, Výrobky nebo materiály si udrží takové vlastnosti, které umožní užívání Díla k účelu uvedenému v této Smlouvě, a to do uplynutí 120 měsíců od

- Předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Nedodělků a Vad provádění
- termínu odstranění posledního Nedodělku či poslední Vady provádění uvedených v protokolu o Předání a převzetí Díla (podle toho co nastalo později), bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jedním Nedodělkem či alespoň jednou Vadou provádění. “

4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy č. 7 jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy číslo:

ZL č. 40 – Zrušení jednotek split v místnosti číslo A.P01.012a(e)

ZL č. 42 – Dopad novelizace normy ČSN 75 5409 vnitřní vodovody a kanalizace

ZL č. 46 – Dopad novelizace normy ČSN 73 0810 požární bezpečnost staveb

- Příloha č. 2 - Rozpis ceny

24 -07- 2014

V Brně dne.....

Objednatel:

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,  
kvestor

V Zlíně dne 24. 7. 2014

Zhotovitel:

.....  
Jiří Stáček  
předseda představenstva Zlínstav a.s

Zlínstav a.s.  
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01  
IČO: 283 15 669  
DIČ: CZ283 15 669 (2)

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2012

Příloha č. 2: Rozpis ceny - ZL 40, ZL 42, ZL 46

Seznam ZL s vycílením víceprací a méněprací

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: Zlínstav a. s., IČ 28315669

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem DPH)	(bez
40	Zrušení jednotek split v místnosti A.P01.012 a(e)	105 526,00	116 872,00	-11 346,00	
42	Dopad novelizace normy ČSN 75 5409 vnitřní vodovody a kanalizace	268 140,00	80 198,00	187 942,00	
46	Dopad novelizace normy ČSN 73 0810 požární bezpečnost staveb	651 975,00	0,00	651 975,00	
	<b>Celkem Dodatek č.7</b>	<b>1 025 641,00</b>	<b>197 070,00</b>	<b>828 571,00</b>	

Jiří Slácko

Předseda představenstva a.s.