



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>Smlouva o dílo</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	<i>dodatek č.1</i>
Předmět plnění *	3	<i>Rekonstrukce zázemí menzy Moravské náměstí</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno <i>Věra Benžová</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Dodavatel/Odběratel *	6	název <i>Hrazdil stav, s.r.o.</i>	IČO <i>29223431</i>	DIČ <i>CZ29223431</i>	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a			
		Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>1 321 064,47 Kč bez DPH</i>			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle dodatku č. 1 SoD</i>			
Platební podmínky		<i>dle SOD</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka <i>9688/1</i>	Činnost <i>4741</i>	Pracoviště <i>999800</i>	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno <i>Ing. Jan Brychta</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Vedoucí EO HS		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek. [Signature]</i>			
Schválí za PráVO		jméno <i>Mgr. Ing. Jaromír Šín</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>Jaromír Šín</i>	
Stanovisko PráVO		<i>Bez připomínek.</i>			
Vedoucí OVZ		jméno <i>Mgr. Martin Hadaš, LL.M.</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno <i>Ing. Jan Brychta</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Správce rozpočtu		jméno <i>Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)</i>	datum <i>28.8.2014</i>	podpis <i>[Signature]</i>	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno město, číslo účtu 17485636621/0100

Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel: +420 549 49 1094
Věra Benžová, tel: +420 549 493 085

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní společnost: **HRAZDIL stav, s.r.o.**
Sídlo: Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 29223431
DIČ: CZ29223431
Zastoupen: ing. Robertem Hrazdilem, jednatelem společnosti
Zápis v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66768
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-7133470227/0100

(dále jen „zhotovitel“; objednatel společně se zhotovitelem také jen „smluvní strany“)

II. Účel dodatku

- 1) V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Vzhledem ke skutečným, že potřebu dodatečných stavebních prací nebyl objednatel při vynaložení řádné péče schopen objektivně předvídat, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné k dokončení původních stavebních prací a jsou bagatelního rozsahu, takže nedochází k podstatné změně původní smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k původní smlouvě.
- 2) Potřeba dodatečných stavebních prací je odůvodněna následujícími okolnostmi: Vybourání betonové mazaniny podlahy – podkladem pro vypracování projektové dokumentace na předmětné dílo byla i zpráva o výsledku provedení sond do podlahové konstrukce (kopané sondy a vrtaných sond) v místech nenarušujících následný provoz menzy (po obvodu místností). Skladba stávající podlahy dle sond byla jiná, než skutečnost, byla předpokládána vrstva betonové mazaniny, skutečností byla skladba složená z nesoudržného betonu a vrstev PVC, dřevěných parket a prkenného záklopu.

III. Předmět dodatku

- 1) Dosavadní znění článku III. odstavec 2) původní smlouvy se doplňuje textem, který zní:
„Součástí díla bude i vybourání betonové mazaniny podlahy, odvoz a likvidace suti včetně likvidace PVC, dřevěných parket a prkenného záklopu.“
- 2) Dosavadní znění článku VII. odstavce 1) původní smlouvy se mění takto:
„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a na základě provedeného jednání ohledně provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, takto:
 - cena dle smlouvy o dílo ze dne 17.7.2014 činí 1 295 312,03,- Kč bez DPH
 - cena díla dle dodatku č. 1 činí 25 752,44,- Kč bez DPH
 - cena celkem vč. dodatku č. 1 činí 1 321 064,47,- Kč bez DPH“.
- 3) Dosavadní znění článku V. odstavce 3) původní smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15.9.2014“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání původní smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne

29. 8. 2014



.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor
za objednatele

V Brně dne

29. 8. 2014

HRAZDIL stav, s.r.o.

Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 292 23 431, DIČ: CZ29223431
tel.: 602 118 430

.....
ing. Robert Hrazdil
jednatel
za zhotovitele