



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Maion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SoD	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Maion)	9	
Předmět plnění *	3	Stavební úpravy v prostoru Botanické zahrady PŘF MU			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr.Roman Novotný	datum 14.5.2015	podpis	
Dodavatel/Odběratel *	6	název 1.REALIZAČNÍ s.r.o.	IČO 29396271	DIČ CZ00216224	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a			
		Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	679 366,- Kč bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz smlouva - dodatek			
Platební podmínky		viz smlouva			
Přechod vlastnictví		viz smlouva			
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 1009 podzak.09	Činnost 1112	Pracoviště 999800	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Věra Benžová	datum 14.5.2015	podpis	

Vedoucí EO HS	jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 14.5.2015	podpis
Stanovisko EO HS	bez připomínek. m		
Vedoucí Právo	jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 14.5.2015	podpis
Stanovisko Právo	bez připomínek.		
Vedoucí OVZ	jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 14.5.2015	podpis
Stanovisko OVZ	2. novotný v 2015.		
Jiný odbor	jméno	datum	podpis
Stanovisko			
Příkazce operace	jméno Ing. Jan Brychta	datum 14.5.2015	podpis
Správce rozpočtu	jméno Ing. Barbara Fajkusová	datum 14.5.2015	podpis

Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)

	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Ze smlouvy vyplývá:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury | (jednorázově / opakovaně) |
| 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy | (jednorázově / opakovaně) |
| 5 - jiné | |

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoba: Věra Benžová, investiční referentka, email: benzova@rect.muni.cz, tel. č.: +420 549 49 3085

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.
Sídlo: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava
IČ: 293 96 271
DIČ/VAT ID: CZ293 96 271
Zastoupen: Petrem Pašandou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ6555000000006867274001
Korespondenční adresa: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Petr Pašanda, tel. č.: 608 974 100, e-mail: petr.pasanda@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

- 3) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2015 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu provádění díla, konkrétně po odkrytí trasy kanalizačního potrubí, byla zjištěna potřeba napojení 2 ks kanalizačních odboček ze skleníku.
- 2) Přestože provedení díla předcházela jeho důkladná projektová příprava, potřeba provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb, které jsou předmětem tohoto dodatku, nebyla zjištěna.

- 3) Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku, kterým bude závazek zhotovitele k provedení stavebních úprav ve smyslu čl. III. odst. 4) písm. e) smlouvy rozšířen o závazek napojení 2 ks kanalizačních odboček (**dále také jen „vícepráce“**), který je podrobně specifikován níže.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že
 - a) vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách k veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou zcela nezbytné pro provedení díla,
 - b) vícepráce jsou zadány zhotoviteli a
 - c) rozsah víceprací nepřekročí 20 % ceny díla.

III.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany sjednaly, že do čl. IV. odst. 3) smlouvy se nově vkládá písm. d) následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje provést rovněž napojení 2 ks kanalizačních odboček; obsah a rozsah tohoto závazku je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“.
- 2) S ohledem na skutečnosti uvedené v odstavci 1) tohoto článku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a to o částku 21.997,- (slovy: dvacetjednatísícděvětsetdevadesátšedm) Kč bez DPH. Cena díla tak nově činí 679.366,- (slovy: šestsetsedmdesátdevěttisícšestšedesátšest) Kč bez DPH.
- 3) S ohledem na skutečnosti uvedené v odstavci 1) tohoto článku se smluvní strany dohodly na úpravě lhůty pro předání díla. Zhotovitel se nově zavazuje předat dílo nejpozději do 22. 5. 2015.
- 4) Ostatní závazky smluvních stran nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1, Soupis víceprací.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Brně dne 15. 5. 2015

V Brně dne 15. 5. 2015

Ing. Martin Veselý, **MASARYKOVA UNIVERZITA**
kvestor, Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO 
za objednatele


Petr Pašanda,
jednatel,
za zhotovitele
1. REALIZAČNÍ s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1
709 00 Ostrava, Mar. Hory
IČ: 29396271 DIČ: CZ29396271