



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>o dílo</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	<i>stavební práce</i>
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	<i>Dodatek č. 1 smlouvy "FSpS – doplnění chlazení do pavilonu A 33"</i>			
Smlouvu předkládá	4	<i>jméno</i> Mgr. Michal Baudys	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Dodavatel/Odběratel *	6	<i>název</i> Progresklíma CZ s.r.o.	<i>IČO</i> 60707780	<i>DIČ</i> CZ60707780	
Účinnost smlouvy od - do	7	<i>dnem podpisu obou smluvních stran</i>	S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>cena plnění původní smlouvy 2.757.900,- Kč bez DPH; dodatek nemá vliv na cenu plnění</i>			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle této smlouvy</i>			
Platební podmínky		<i>dle této smlouvy</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
<i>plánované náklady</i>		<i>zakázka 1009</i>	<i>1119</i>	<i>999800</i>	
<i>plánované výnosy</i>	11	<i>podzakázka 01</i>			
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		<i>jméno</i> Mgr. Michal Baudys	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Vedoucí EO HS		<i>jméno</i> Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek</i>			
Schváli za Právo		<i>jméno</i> Mgr. Ing. Jaromír Šín	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>			
Vedoucí OVZ		<i>jméno</i> Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		<i>jméno</i> Ing. Jan Brychta	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Správce rozpočtu		<i>jméno</i> Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	<i>datum</i> 13.8.2015	<i>podpis</i> 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		<i>jméno</i>	<i>datum</i>	<i>podpis</i>	



DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 3. 7. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **Ing. Jan Brychta, tel. č.: 549 493 331, e-mail: brychta@rect.muni.cz**
Ing. Arch. Irena Čierna, tel. č.: 724 576 855, e-mail: cierna@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Progresklima CZ s.r.o.**
Sídlo: **Houbalova 4, 628 00 Brno**
IČ: **60707780**
DIČ/VAT ID: **CZ60707780**
Zastoupen: **Mgr. Ivo Čtvrtníčkem, jednatelem**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15296**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. č.ú.: 27-0512710217/0100**
IBAN: **CZ5801000000270512710217**
Korespondenční adresa: **Houbalova 4, 628 00 Brno**
Kontaktní osoby: **Ivo Čtvrtníček, tel. č.: 544234330, e-mail: ctvrtniceki@progresklima.cz**
Zbyněk Zubiček, tel. č.: 544234330, e-mail: zubicekz@progresklima.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Preamble

Příčinou uzavření dodatku je nepředvídatelná skutečnost, která nastala při identifikaci stavu stávající instalace. Stávající páteřní rozvody chladicího potrubí II. etapa, předané generálním dodavatelem stavby UKB fáze D v roce 2009 a objednatelem neprovozované, na které se připojuje zhotovitel díla, vykazují poruchu - jsou netěsné. Toto je doloženo Protokolem o tlakové zkoušce chladicího potrubí páteřního rozvodu zhotoveným 27. 7. 2015 společností VS-top, s.r.o. Závady na chladicím potrubí je nezbytné identifikovat a opravit, což vede ke zpoždění plnění zhotovitele.

III.

Sjednaná změna smlouvy

Tato skutečnost může být dle smlouvy důvodem k prodloužení lhůty pro provádění díla ve smyslu článku V. odstavce 6) písmene c) smlouvy. Strany se rozhodly postupovat analogicky k uvedenému ustanovení a nahradit původně uvedenou lhůtu pro splnění 1. milníku, která byla stanovena na „40 dní ode dne zahájení“ nově stanovenou kratší lhůtou počítanou ode dne odstranění výše zmíněných netěsností, která bude stanovena následovně: „Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 20 (slovy: dvacet) dní ode dne odstranění závad na stávajících páteřních rozvodech.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí celé znění 3. odstavce článku V. ve znění tohoto dodatku:

3) Provádění díla po milnících

a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve dvou dílčích věcně ucelených milnících částech/milnících (dále jen „milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou jeho součástí.

b) Milník č. 1

Milník č. 1 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré práce ke zprovoznění chlazení v lokálním režimu ovládání a řízení a dále provedeny kompletní dokončovací práce (zejména: doplnění podhledů, zapravení drážek, výmalba, dokončení místnosti doplňování) tak, aby nebyl rušen provoz fakulty. Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 20 (slovy: dvacet) dní ode dne odstranění závad na stávajících páteřních rozvodech.

Milník č. 2 (dále také jen „poslední milník“)

Poslední milník se považuje za splněný, je-li dílo předáno v souladu s odst. 5) tohoto článku objednateli. Budou kompletně dokončeny práce (montážní i softwarové) k dálkovému ovládání a řízení chlazení, vytápění a souvisejících systémů.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 13.8. 2015

M. Veselý

Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 11.8. 2015

Ivo Čtvrtníček
PROGRES KLIMA
IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780
No.: 1

Mgr. Ivo Čtvrtníček,
jednatel,
za zhotovitele

Čtvrtníček