



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## SEZNAM PŘÍLOH:

1. Stavební program
2. Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů
3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení
4. Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ, plán organizace výstavby
5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
6. Výkonová fáze pátá - Výkon Autorského dozoru
7. Platební kalendář
8. Časový harmonogram

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

## Příloha č. 1: Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na zpřístupnění vysokoškolského prostředí, úpravy prostorů, pořízení vybavení a tím odstraňování bariér v přístupu ke studiu a respektuje potřeby studentů se specifickými potřebami, na stavební úpravy pro nový obsah využití rekonstruovaných prostor pro zpřístupnění objektů pro SIMU+ Teiresiás.

Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na odstranění bariér v přístupech do objektů a uvnitř objektů po Etapách:

Etapu I – objekt Filozofické fakulty Jaselská 18

Etapu II – objekt Fakulty sociálních studií Joštova 10

Etapu III – objekt Filozofické fakulty Joštova 13

V rámci řešení bezbariérového přístupu v rámci Etapy III - objekt Filozofické fakulty Joštova 13 je zejména požadavek na instalaci nového osobního výtahu v prostoru vnitřního nádvoří.

Dále rekonstrukce vybraných sociálních zařízení pro imobilní studenty v Etapě III – objekt Filozofické fakulty Joštova 13a Etapě II – objekt Fakulty sociálních studií Joštova 10.

V Etapě II - objekt Fakulty sociálních studií Joštova 10 a v Etapě I - objekt Filozofické fakulty Jaselská 18 je zájem Objednatele vyměnit stávající schodišťové plošiny za plošiny s automatizovaným ovládním, v případě Etapy I – objekt Filozofické fakulty Jaselské 18 vyměnit stávající schodišťovou plošinu u schodiště v chodbě m.č. BVA08N01001 za vertikální plošinu.

V rámci vyhotovení Projektové dokumentace půjde o stavební práce a konstrukční úpravy, řešení rozvodů SILPr a SLP, ZTI, dodávku osobního výtahu, schodišťových plošin s ohledem na místnosti a společné komunikace Objednatele a specifické požadavky prostředí. Zhotovitel navrhne řešení v technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí jednotlivých Etap, ČSN a platnými předpisy.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ a Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování SIMU+ Teiresiás v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Přílohy:

### 1. Etapa I - objekt Filozofické fakulty Jaselská 18

Průvodní zpráva objektu FF MU Jaselská 18 - viz příloha č. 1A

Výpis z Ústředního seznamu nemovitých památek - viz příloha č. 2A

Výpis z katastru nemovitostí - viz příloha č. 3A

Stavební pasport - viz příloha č. 4A

### 2. Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií Joštova 10

Průvodní zpráva objektu FF MU Joštova 10 - viz příloha č. 1B

Výpis z Ústředního seznamu nemovitých památek - viz příloha č. 2B

Výpis z katastru nemovitostí - viz příloha č. 3B

Stavební pasport - viz příloha č. 4B

### 3. Etapa III. - objekt Filozofické fakulty Joštova 13

Průvodní zpráva objektu FF MU Joštova 13 - viz příloha č. 1C

Výpis z Ústředního seznamu nemovitých památek - viz příloha č. 2C

Výpis z katastru nemovitostí - viz příloha č. 3C

Stavební pasport - viz příloha č. 4C

4. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

## Příloha č. 2: Výkonová fáze první - zabezpečení vstupních podkladů

Příprava provedení Díla a provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází.

### A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování detailního časového plánu provedení Díla ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy (v členění po jednotlivých místnostech) v MS Project, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak
2. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií a měření, včetně geologických a stavebních, nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace
3. doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace
4. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
5. zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, včetně dodatků stávajících PBR po Etapách. Aktuální zprávy PBR na Etapu I – objekt Filozofické fakulty Jaselská 18 a na Etapu III – objekt Filozofické fakulty Joštova 13 předá Objednatel Zhotoviteli
6. zpracování dokumentace stávajícího stavu s využitím stavebního pasportu – stavební část včetně stávajících rozvodů elektro a SLP
7. K pasportním datům je možné přistoupit pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: <http://geoport.muni.cz/>.

Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa [gishelp@ics.muni.cz](mailto:gishelp@ics.muni.cz).

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „SIMU+ Teiresiás VZ“, systémové číslo je P1600000071 a

v těle zprávy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele
- Název firmy
- Emailová adresa žadatele

## Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení

### A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení místností, řešení dispozice přístavby výtahové šachty, vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací
2. provedení stavebního průzkumu podlahových konstrukcí v rámci řešení Etapy I - objekt Filozofické fakulty Jaselská 18
3. provedení geologického průzkumu pro chystané umístění výtahové šachty v řešení Etapy III – objekt Filozofické fakulty Joštova 13
4. v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků
5. spolupráce při projednávání dopadů Realizace SIMU+ Teiresiás na sousední budovy a pozemky a spolupráce jednání s vlastníky sousedních budov a pozemků, včetně zpracování jejich požadavků do Projektové dokumentace
6. úpravu návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání

### B. Podrobnější členění a obsah

- **návrh musí** plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků
- **návrh musí** respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče
- **návrh musí** respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
- **návrh musí** v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí
- **Dopracované architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat:**
  - **Textové přílohy**
    - základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady
    - zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení
    - popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
    - popis provozních a prostorových vztahů
    - přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů
    - tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
  - **Grafické přílohy**
    - situační výkresy – umístění objektů jednotlivých Etap na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
    - půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
    - řezy v měřítku 1:100
    - pohled na stavbu (aktuální Etapa) v měřítku 1:100

- charakteristické detaily
- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě
- výkres dotčených částí (aktuálně podle Etap)

## **Příloha č. 4: Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ, plán organizace výstavby**

### **A. Etapy**

#### **1. Etapa I - objekt Filozofické fakulty Jaselská 18**

Z důvodu předpokládaného rozsahu zásahu do podlahové konstrukce, situace vyžaduje provedení stavebního průzkumu podlahových konstrukcí, bude v souladu s požadavky Výkonové fáze třetí vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a vyhotovení restaurátorského záměru.

#### **2. Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií Joštova 10**

S ohledem na předpokládaný rozsah stavebních prací a dodávek technických prostředků v objektu registrovaném v rejstříku památek viz příloha 1B/1 Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací.

#### **3. Etapa III - objekt Filozofické fakulty Joštova 13**

Z důvodu předpokládaného umístění nové výtahové šachty do nádvoří objektu, situace vyžaduje provedení geologického průzkumu pro chystané umístění výtahové šachty a pro vyhotovení dokumentace statiky spodní stavby výtahové šachty.

S ohledem na předpokládaný rozsah stavebních prací bude vyhotovena společná dokumentace pro územní a stavební řízení za účelem získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

### **B. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:**

1. vypracování plánu organizace prací sestávajícího zejména z návrhu na členění dané akce na Etapy, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací
2. vypracování Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ po Etapách, včetně dokumentace stávajícího stavu
3. projednání Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace
4. vypracování Souhrnného propočtu po Etapách
5. projednání Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ i s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ (doklady o projednání Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
6. podání žádosti o vydání Rozhodnutí SÚ
7. účast na řízeních pro vydání Rozhodnutí SÚ umožňujícího další přípravu a realizaci, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení
8. doplnění podkladů pro vydání Rozhodnutí SÚ dle požadavků stavebního úřadu
9. vypracování tabulky plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
10. vypracování půdorysů místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst
11. popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací

### **C. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ**

Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ, Vyhlášky 499, vyhlášek č. 503/2006 Sb., 63/2013 Sb. a 62/2013 Sb., Zákona č.20/1987Sb. v platném znění. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu SIMU+ Teiresiás, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a realizace Stavby. Obsah a členění dokumentace bude provedeno podle UNIKA.



## Příloha č. 5: Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

### A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby po Etapách, sloužící jako podklad pro výběr generálního Dodavatele Stavby navazující na Dokumentaci pro obstarání rozhodnutí SÚ a respektující podmínky Rozhodnutí SÚ a metodik Objednatele
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (**dále také jen „realizační dokumentace“**) po Etapách, ve smyslu ustanovení §1 odst. 1-3 Vyhlášky 230 včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) po Etapách, který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 230
4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby po Etapách, podle Vyhlášky 230
5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (**dále jen „zadávací podmínky“**)
6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí
7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. Poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání SIMU+ Teiresiás před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

### B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena realizační dokumentací doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných

uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

## Příloha č. 6: Výkonová fáze pátá - Výkon Autorského dozoru

### A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech po Etapách, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní
2. poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci SIMU+ Teiresiás k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,
9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavatelem po Etapách
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení po Etapách
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů po Etapách
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení po Etapách
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci SIMU+ Teiresiás po Etapách
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením
18. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání SIMU+ Teiresiás před MŠMT či v případě přezkoumávání SIMU+ Teiresiás k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

## Příloha č. 8: Platební kalendář

Výkonová fáze		Cena Výkonové fáze	Popis podmínek pro uvolnění Zádržného
<b>Výkonová fáze první</b> - Zabezpečení vstupních podkladů		5 % z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	Převzetí dokladu s nabytím právní moci Rozhodnutí SÚ Objednatelem
<b>Výkonová fáze druhá</b> - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení		10 % z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	Převzetí dokladu s nabytím právní moci Rozhodnutí SÚ Objednatelem
<b>Výkonová fáze třetí</b> - Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ, plán organizace výstavby		35% z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	Převzetí dokladu s nabytím právní moci Rozhodnutí SÚ, Objednatelem
<b>Výkonová fáze čtvrtá</b> – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby		40 % z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby
<b>Výkonová fáze pátá</b> - Výkon Autorského dozoru	<b>5.A</b>	5 % z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	Zádržné není uplatněno
	<b>5.B</b>	5 % z části Ceny díla připadající na příslušnou Etapu	

## Příloha č. 9: Časový harmonogram

<b>Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY</b>		
<b>Výkonová fáze</b>	<b>MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází</b>	<b>Ihůta ve dnech od podpisu Smlouvy</b>
<b>1</b>	Předání analýzy zakázky a rizik	15
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob	15
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	25
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření a dokumentace stávajícího stavu	30
<b>2</b>	Předání variant řešení architektonického, stavebního a dispozičního řešení	30
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení	40
<b>3</b>	Předání plánu organizace výstavby	40
	Předání Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ k projednání a získání stanovisek DOSS	50
	Předání Souhrnného propočtu	80
	Předání konečné Dokumentace pro obstarání rozhodnutí SÚ Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek Předání žádosti o vydání Rozhodnutí SÚ podaného na stavební úřady	80

Výkonová fáze	<p style="text-align: center;"><b>M I L N Í K Y</b></p> <p style="text-align: center;"><b>popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Ihůta ve dnech od výzvy Objednatele</b></p>
<b>4</b>	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	90
<b>5</b>	<p><b>A. Výkon Autorského dozoru</b> - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem</p> <hr/> <p><b>B. Výkon Autorského dozoru</b> – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro Realizaci SIMU+ Teiresiás podle toho, která skutečnost nastane dříve</p>	<p>Průběžně - - po Etapách dobu činnosti Dodavatelů Realizace SIMU+ Teiresiás</p>

## **CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě**

Stavební program