



MASARYKOVA
UNIVERZITA

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE „TERASY A CHODNÍKY PAVILONU A29 – 2. OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, mobil:
XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Quba s.r.o.**
Sídlo: Potocká 165, 623 00 Brno
IČ: 293 52 371
DIČ/VAT ID: CZ29352371
Zastoupen: Ing. Jakubem Březinou
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74 528
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Potocká 165/42
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)



II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 19. 10. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.

Odůvodnění uzavření dodatku a změn díla

1. Vzhledem k nutnosti:
 - zvýšení úrovně ochrany majetku, zejména s ohledem na výrazně zvýšený pohyb osob v souvislosti přístavbou pavilonu A29SB, a s tím související zvýšené riziko odcizení vybavení
 - zvýšení bezpečnosti návštěvníků areálu, zejména dětí, při užívání dílashledal zadavatel potřebným rozšířit původní dílo o kotevní prvky pro lavice ke stolům a pro segmentové lavičky. V této souvislosti vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“; též „změny díla“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel v době zadávání původní zakázky nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být účelně, hospodárně a bezpečně používáno. Zároveň je nezbytné, aby práce byly provedeny dodavatelem původního díla, a to zejména s ohledem na Záruku za jakost díla sjednanou v čl. IX. smlouvy, jelikož v případě realizace jiným zhotovitelem by došlo k výraznému zhoršení pozice objednatele v případě uplatňování záruky na původní dílo.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických, právních ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
4. Při kalkulaci ceny víceprací smluvní strany postupovaly dle článku VII. odst. 7) smlouvy.

IV.

Změny díla

1. Smluvní strany ujednaly následující vícepráce:
 - Dodávka a montáž kotevních prvků pro lavice ke stolům – pro kotvení pod povrch terasy
 - Dodávka a montáž kotevních prvků pro segmentové lavičky - pro vzájemné spojeníV podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkových rozpočtech změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají odměnu pro zhotovitele za výše uvedené vícepráce ve výši 75 750,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v článku VII. odstavci 1) smlouvy, se vzhledem k výše uvedenému zvyšuje z původní částky 1.161.981 Kč bez DPH na 1.237.731,- Kč bez DPH.



MASARYKOVA
UNIVERZITA

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce dle tohoto dodatku v následujících termínech:
- Dodávka a montáž kotevních prvků pro lavice ke stolům do 20. 6. 2017
 - Dodávka a montáž kotevních prvků pro segmentové lavičky do 26. 6. 2017

VI. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

V Brně dne 13. 6. 2017

V Brně dne 13. 6. 2017

.....
podpis
Masarykova univerzita

Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

.....
podpis
QUBA s.r.o.

Ing. Jakub Březina
jednatel