



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10. 2. 2016 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma: **AiD team a.s.**
Sídlo: Netroufalky 7/ 797, Brno-Bohunice, 625 00
IČ: 04270100
DIČ: CZ04270100
Zastoupen: Ing. Jaromírem Černým CSc., statutárním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v Dodatku č. 1 (*dále jen „**Dodatek**“*) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 2. 2016 v rámci zakázky s názvem „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ (*dále jen „Smlouva“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V rámci dokončení DVD orientačního systému vyvstala u Objednavatele potřeba vyhotovení fotorealistických prezentací a vzorků některých vybraných prvků. Tato potřeba úzce souvisí s nutností kontroly souladu navržených prvků s vizuálním stylem MU, návazností na orientační systém Univerzitního kampusu Bohunice a taktéž pro nutnost prezentace podoby společných prostor směrem k vedení Masarykovy univerzity. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodnuly na zpracování fotorealistických vizualizací chodeb a společných prostor. Spolu s vizualizacemi Objednavatel požaduje též vzorek označení místnosti, aby mohl posoudit kvalitu provedení pomocí vyřezávané technologie. Požadované vizualizace a vzorky ubezpečí Objednavatele o souladu navrženého orientačního systému se zavedenými pravidly a systémy v rámci MU. Taktéž umožní potvrzení vhodnosti zvolených technologií. Výsledkem posouzení vizualizací a vzorků může být úprava technických specifikací v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele orientačního systému.
- I. 2) Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodnuly uzavřít tento Dodatek, jímž dochází k rozšíření rozsahu činností stanovených Smlouvou o činnosti, které jsou pro Objednavatele nezbytné či vhodné k naplnění účelu Smlouvy a nelze je pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

II. Změny Smlouvy

- II. 1) Smluvní strany se dohodly provést Dílo, které bude spočívat zejména v provedení následujících činností:
- II. 1) a) zpracování fotorealistických vizualizací interiérů (chodeb, společných prostor) v rozsahu 12 ks externím specialistou
 - II. 1) b) příprava podkladů pro vizualizace, koordinace
 - II. 1) c) návrh velkoformátového polepu stěn v 5. NP
 - II. 1) d) vzorek označení místnosti (linoleum řezané vodním paprskem) 2 varianty
- II. 2) Smluvní strany se dohodly, že předmět Dodatku bude proveden v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně v Dodatku sjednáno jinak; veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Díla sjednaného tímto Dodatkem, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.
- II. 3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze Změn.

III. Dopad Změn na cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o tyto částky:

- zpracování fotorealistických vizualizací interiérů (chodeb, společných prostor) externím specialistou – celkem 12 ks: 60 000 Kč
- příprava podkladů pro vizualizace, koordinace: 12 000 Kč
- návrh velkoformátového polepu stěn v 5. NP: 12 000 Kč
- vzorek označení místnosti (linoleum řezané vodním paprskem) 2 varianty: 5000 Kč

Celkem tedy navýšení činí: 89 000,- Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 18 690,- Kč. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 107 690,- Kč.

III. 2) Částka představující navýšení ceny Díla bude Objednatel uhradena na základě samostatně vystavené faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí kompletního Díla v rozsahu daného tímto Dodatkem.

IV. Lhůta pro provedení Změn

IV. 1) Kompletní předmět Díla upravený tímto Dodatkem bude vyhotoven a Objednateli předán do 3 pracovních dní ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

V. Klasifikace změn dle ZZVZ

V. 1) Uzavření Dodatku je změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jedná se tedy o tzv. změnu de minimis.

VI. Závěrečná ujednání

VI. 1) Dodatek bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran.

VI. 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

VI. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jaromír Černý, CSc.,
statutární ředitel,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)