

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13
Datum zaevidování TLZ:	31. 7. 2019
Datum předložení TLZ:	6.1.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Sadové úpravy

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci realizace projektu SIMU bylo požadováno přesazení 7 ks stromů z ul. Kamenice do nových pozic. Dle konzultací se specialisty zabývající se touto činností, bylo navrženo stromy odstranit a provést náhradní výsadbu. Dřeviny navržené ke kácení byly posouzeny znaleckým posudkem a byla stanovena náhradní výsadba 10 ks stromů. Část této náhradní výsadby, v počtu 5 ks stromů, bude realizována jako součást sadových úprav projektu SIMU.

Popis změny:

V rámci realizace projektu SIMU nebude provedena výsadba 5 ks stromů. Tyto stromy budou dodány v rámci náhradní výsadby za kácené stromy na ul. Kamenice. Pozice stromů bude dle původního návrhu z projektu sadových úprav.

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Odborným projektantem byla tato změna zapracována do realizační dokumentace stavby.

Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením náhradní výsadby stromů.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

- SIM – RDS - D 202 - Sadové úpravy



Přílohy:**1. Projektová dokumentace:**

Původní dokumentace Sadové úpravy:





- SIM - DVD - D 202 - 00 - 002 - 00_Situace zeleně

Nová dokumentace Sadové úpravy:

- SIM - RDS - D 202 - 00 - 001 - 01_Technická zpráva
- SIM - RDS - D 202 - 00 - 002 - 00_Situace zeleně
- Znalecký posudek č. 472-5/2019 – dendrologické vyhodnocení a návrh kompenzačního opatření
- Povolení kácení zeleně – náhradní výsadba

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty**3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	---
Finanční dopad:	S dopadem	
	-30.971,23 Kč bez DPH	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	19.2. 2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	19.2. 2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	19.2. 2020		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Bainer	25.2. 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	19.2. 2020	