

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	19
Datum zaevidování TLZ:	11.12.2019
Datum předložení TLZ:	15.4.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Změna podlahové krytiny 5.NP a ochranné lišty v 1,4,5.NP

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci dodávky a montáže povlakových podlah v realizovaném objektu, byl uživatelem vznesen požadavek na změnu materiálu podlahovin v pracovnách v 5. NP. Dále byla uživatelem požadována změna materiálu ochranných nárazových pásů na stěnách v 1. NP, 4. NP a 5.NP.

Popis změny:

- Původně navržená povlaková podlaha z šedého linolea v pracovnách v 5. NP bude zaměněna za kobercové čtverce Tessera Layout 2108 / calcium LRV 13, včetně kobercových soklových lišt.
- Původně navržené ochranné nárazové pásy z antibakteriálního vinylu (výška pásu 350 mm) nalepené na stěnách ve dvou výškových úrovních nad sebou (spodní hrana 150 mm a 900 mm nad čistou podlahou) budou nahrazeny ochrannými nárazovými lištami COMBO PUNCH (125mm) a COMBO CLAD (150mm), osazené rovněž ve dvou výškových úrovních nad sebou, tak jako v původním řešení. Toto řešení je odolnější proti nárazům lůžka při použití studenty, kteří se teprve učí ovládání pojezdu lůžek, takže hrozba nárazu je častější.

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Odborným projektantem byla zapracována, požadovaná změna podlahové krytiny a ochranných nárazových pásů v objektu, do realizační projektové dokumentace.

Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku budoucích uživatelů a objednatele.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:**1. Projektová dokumentace**

Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 01 ASŘ






- SIM - DVD - D 101 - 01 - 001 - 00_Technická zpráva
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 - 01_Půdorys 1.NP
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Půdorys 4.NP
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 008 - 01_Půdorys 5.NP

Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 01 ASŘ

- Schéma rozsahu ochranného pásu na stěnách_Půdorys 1.NP
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Půdorys 4.NP (rozsah V06)
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 019a - 02_Půdorys 5.NP (rozsah V06)
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 019a - 02B_Půdorys 5.NP (změna tabulky místností – koberce)
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 025 - 04A_Skladby
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 028 - 03_Vypis ostatních výrobků

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty**3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	---
Finanční dopad:	S dopadem	
	547.867,01 Kč bez DPH	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	20 -04- 2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	20 -04- 2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	20 -04- 2020		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Bainer	20 -04- 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	20 -04- 2020		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY