

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 – TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J (Jaselská 18)**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 04		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	11.5.2021	
1) Důvod a popis Změny:	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil cenovou nabídku na provedení vyššího okopového plechu (z 150 na 250mm) v oboustranném provedení. Dále uživatel žádá o změnu tvaru kování (klika a rozeta) z hranatého na zaoblenou – viz vzorkovací protokoly.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL4 – Truhlářské konstrukce (položkový soupis)“ Zhotovitel uvádí, že změna kování nemá vliv na cenu díla.	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +10 184,30 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL4 – Truhlářské konstrukce (položkový soupis)	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 24.6.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 24.6.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/2010** **MU Jaselská a Gorkého**
 Objekt: **SO01** **Jaselská 18**
 Rozpočet: **ZL4** **Změnový list č.4 - Truhlářské konstrukce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 184,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 184,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 184,30 CZK
Základní DPH	21 %	2 138,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 12 323,00 CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 184,30	100
Cena celkem					10 184,30	100

Položkový rozpočet

S:	21/2021	MU Jaselská a Gorkého
O:	SO01	Jaselská 18
R:	D.1.1/ZL4	Změnový list č.4 - Truhlářské konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 184,30
1	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm	m	-5,30000	101,00	-535,30
		-5*0,9		-4,50000		
		-1*0,8		-0,80000		
2	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm	m	19,60000	101,00	1 979,60
		10*2*0,9		18,00000		
		2*0,8		1,60000		
3	R 101	Okopový plech v. 150 mm	kus	-6,00000	285,00	-1 710,00
		-6		-6,00000		
4	R 102	Okopový plech v. 250 mm	kus	22,00000	475,00	10 450,00
		22		22,00000		

