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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 29. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2019  a dodatku č. 2 ze dne 15. 6. 2020 mezi 

Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

a 

Zhotovitel 

Název: Společnost Komplexní simulační centrum 

Vedoucí společník 

Obchodní firma: IDPS s.r.o. 
Sídlo:  Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
IČ: 47537205 
DIČ: CZ47537205 
Zastoupen: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně 

Společník 

Obchodní firma: 
Sídlo:  
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen:  

OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
46342796 
CZ46342796 
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 695 vedená u Krajského soudu v Brně 

Veřejná zakázka: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II, zadávaná v zadávacím 
řízení v souladu se ZZVZ 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

*** * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
vropské strukturální a investiční fondy 

Operačnl program Výzkum, vývoj a vzděláván í 
~ 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVf. 
MLÁDEŽE A tiLOVÝCHOVY 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Objednatel požádal Zhotovitele, aby Změny, které byly sjednány ke dni uzavření Dodatku, byly v souladu 

s čl. XXVI. odst. 11) Smlouvy Dodatkem stvrzeny. V podrobnostech viz čl. II. Dodatku. 

I. 2) Smluvní strany se dohodnuly na upřesnění některých skutečností, které souvisí s mimořádně 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou řešenou v Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeném dne 

15. 6. 2020.

I. 3) Smluvní strany se dohodnuly na doplnění specifické záruční doby dle ust. XXI. odst. 1) písm. b) Smlouvy 

pro část Díla: betonové konstrukce – bílá vana. V podrobnostech viz čl. IV. Dodatku. 

II. Změny, jejich klasifikace dle ZZVZ a dopad na Cenu díla

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést další nepředvídatelné změny 

závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny v TLZ č. 01 c, který 

je bez příloh součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve 

smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech TLZ č. 

06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15  18, 19, 20, 16 a, 16 b, 22, 24, 25, 26; změnové listy jsou bez příloh 

součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 3) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odeslal 

oznámení o změně závazku k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.     

II. 4) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v tomto Dodatku č. 3 zvyšuje o částku: 

12 597 070,84 Kč bez DPH.  

II. 5) Cena díla se po započtení všech Změn uvedených v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 zvyšuje o částku 

11 571 073,30 Kč bez DPH a činí nově 573 970 755,30 Kč bez DPH. 

II. 6) Odpočty a přípočty k Ceně díla z důvodu Změn jsou podrobněji popsány v jednotlivých TLZ. Přílohy 

jednotlivých TLZ jsou dostupné na adrese veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004805 ve 

složce Veřejné dokumenty. Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla je provedena v příloze č. 2 

Dodatku.  

III. Upřesnění skutečností sjednaných v Dodatku č. 2

III. 1) Pro utvrzení svých práv a povinností se Smluvní strany dohodnuly v souladu s ust. XXV. odst. 2 písm. 

e) Smlouvy na uvedení data, od kterého se nastalé okolnosti považují za mimořádnou nepředvídatelnou

a nepřekonatelnou překážku. Datum, od kterého jsou okolnosti považovány za mimořádnou

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku je stanoven od data, kdy Objednatel obdržel přípis

https://zakazky.muni.cz/vz00004805
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Zhotovitele s označením: Oznámení mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, tedy ode 

dne 27. 3. 2020. 

III. 2) Smluvní strany dodatečně stvrzují formální změnu způsobu uzavírání dodatků ke Smlouvě, kdy Dodatky 

mohou být uzavřeny i v elektronické podobě opatřené el. podpisy Smluvní strany tak, jako tomu bylo již 

v případě uzavření Dodatku č. 2.  

IV. Specifická záruční doba

IV. 1) Zhotovitel dále poskytuje specifickou záruku za jakost části Díla: betonové konstrukce – bílá vana, a to 

do uplynutí 120 měsíců od 

1. předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Vad provádění,

2. dne odstranění poslední Vady provádění uvedené v protokolu o Předání a převzetí díla, bylo-li Dílo
Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených
načasováním provedení Díla,

podle toho, co nastalo později. 

IV. 2) Ostatní podmínky týkající se uplatňování záruční vad a jiné se řídí dle ust. XXI. Smlouvy. 

V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

V. 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

za Objednatele 

Masarykova univerzita 

za Zhotovitele  

Společnost Komplexní simulační centrum 

za IDPS s.r.o.: 

……………………………….................... 

Mgr. Marta Valešová, MBA, 

kvestorka 

……………………………….................... 

Ing. Tomáš Nossek, 

jednatel,  

za OHL ŽS, a.s.: 

……………………………….................... 

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Rekapitulace příloh Dodatku 

1. Technické listy změn bez příloh

2. Evidence Ceny díla



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  01c 
Datum zaevidování TLZ:  14. 8. 2018 
Datum předložení TLZ:   6. 1. 2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     
Název změny:  Změna polohy VZT kanálu 

     
Důvod změny a identifikace původce změny – viz TLZ01:  
     
Při geodetickém vytýčení skutečné polohy inženýrských sítí dotčených stavbou, byl zjištěn rozpor mezi 
polohou inženýrských sítí (IS) dle projekčních podkladů a jejich skutečnou polohou dle vytýčení jejich 
správci. Jedná se o tyto IS: 

- páteřní stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedená příjezdovou komunikací k Fakultní 
nemocnici Brno. Skutečná trasa je blíže konstrukci nasávacího vzduchotechnického kanálu 
navrženého v dokumentaci pro výběr dodavatele, než byl projekční předpoklad (o 2,2 m na 
severní straně východního líce hlavního objektu a o 1,5 m na jižní straně). Poloha záporového 
pažení zajištění stavební jámy dle zadávací dokumentace je tímto vůči trase kanalizační stoky, 
vzhledem k její hloubce okolo 7,5 m pod stávajícím povrchem, v kritické vzdálenosti; při vrtání 
záporového pažení by vzniklo riziko jejího poškození. 

- stávající dešťová kanalizace – rozdílná trasa oproti projekčnímu předpokladu (u severní strany 
objektu hlavní budovy), která je z hlediska provádění zajištění stavební jámy rovněž v kolizi 
s předpokladem Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjištěn 
provozovatel, nicméně polohovým zaměřením a provedením kamerové zkoušky byl ověřen její 
reálný stav, poloha a zaústění do šachty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené příjezdovou 
komunikací k Fakultní nemocnici Brno. Zde je nutná úprava polohy zajištění stavební jámy.  

- Vedení VN a VO - v severovýchodním rohu objektu hlavní budovy byla po vytýčeny IS sítě 
provedena kopaná sonda pro ověření polohy a rozsahu vedení VO a VN s tím, že bylo zjištěno, že 
jde o vedení VO a dva svazky vedení VN. Bylo konstatováno, že projektované pažení stavební 
jámy je v ochranném pásmu těchto sítí a je zapotřebí úprava polohy záporového pažení stavební 
jámy, čímž budou vrtné a zemní práce mimo ochranná pásma těchto vedení.  
  

Popis změny dílčí části TLZ související s Milníkem č.10:  
    
Stávající situace vyplývající z rozporu předpokládané projektované polohy IS a jejich skutečné polohy si 
vyžádá níže uvedené změny: 

- část vzduchotechnického kanálu na východní straně objektu bude zrušena, dochází k úpravě 
tvaru železobetonových konstrukcí 2. PP a 1. PP. Tato změna si vyžádala úpravu VZT potrubí 
– potrubní trasy původně navržené v rušeném VZT kanálu jsou přemístěny do nad úroveň 
terénu do perforovaného zlatého obkladu fasády 

    

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
• Milník č. 10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  

Změna související s Milníkem č. 10 vyplývá z této PD stavby: 
 
Změna související s Milníkem č. 10 vyplývá z této PD stavby: 
Původní dokumentace - DVD:  

- D 101 – 09 VZT 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 101 - 01_Půdorys 2.PP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 102 - 01_Půdorys 1.PP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 103 - 01_Půdorys 1.NP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 109 - 01_Rez A-A 

 
Nová dokumentace - RDS:  

- D101 – 09 VZT 
 SIM - RDS - D 101 - 09 - 101 - 01_ Půdorys 2.PP 
 SIM - RDS - D 101 - 09 - 102 - 01_ Půdorys 1.PP 
 SIM - RDS - D 101 - 09 - 103 - 01_ Půdorys 1.NP 
 SIM - RDS - D101 - 09 - 111 - 01_ŘEZY VZT ŠACHTOU 

  
Zbývající část TLZ k vyčíslení:   
  
       Dílčím TLZ01c je změnový list 01 uzavřen (Změna 01 se skládá z TLZ01, TLZ01a, TLZ01b a TLZ01c) 
  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Úpravou – zrušením části vzduchotechnického kanálu přívodu vzduchu k VZT jednotkám 1, 2 a 3 nedojde 
ke změně koncepce ani snížení standardu vzduchotechniky objektu. Posunem záporové stěny dojde ke 
zmenšení rozsahu zemních prací a monolitických konstrukcí. Navržené nové řešení VZT je adekvátní 
projektu DVD. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Po technické stránce navržené řešení splňuje požadavky standardu stavby, dochází ke zmenšení rozsahu 
zemních prací a části záporového pažení. Současně se zmenšuje rozsah betonových konstrukcí 
vzduchotechnického kanálu.  
 
Přílohy:   
1. Projektová dokumentace: 
        DVD:  

- D 101 – 09 VZT 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 101 - 01_Půdorys 2.PP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 102 - 01_Půdorys 1.PP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 103 - 01_Půdorys 1.NP 
 SIM - DVD - D 101 - 09 - 109 - 01_Rez A-A 

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 
Nová dokumentace - RDS:  
- D 101 – 09 VZT 

 SIM - RDS - D 101 - 09 - 101 - 02_ Půdorys 2.PP 
 SIM - RDS - D 101 - 09 - 102 - 01_ Půdorys 1.PP 
 SIM - RDS - D 101 - 09 - 103 - 01_ Půdorys 1.NP 
 SIM - RDS - D101 - 09 - 111 - 01_ŘEZY VZT ŠACHTOU 
 Schématické zakreslení změny vedení potrubí VZT 
 Schématické zakreslení změny vedení potrubí CHÚC 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

  

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

232 683,65 Kč bez DPH 

     
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19. 2. 2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19. 2. 2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19. 2. 2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25. 2. 2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 18. 2. 2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  06 
Datum zaevidování TLZ:  29.05.2019 
Datum předložení TLZ:  06.01.2020  
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Úpravy plynoinstalace v 2.NP 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V průběhu zpracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru – přímého dodavatele objednatele, 
byly na základě požadavků uživatelů vzneseny požadavky na úpravu dispozice a využití místností se 
stomatologickými simulátory a laboratoří, které mají dopad do vnitřního rozvodu plynu: 

- v místnostech se stomatologickými simulátory je zapotřebí uvažovat s dostatečnou pracovní 
plochou pro studenta – stůl simulátoru. Z důvodu spojení klasického stomatologického 
simulátoru s výukovým virtuálním simulátorem dojde k omezení pracovní plochy pro studenta a 
tím vyloučení možnosti umístit na tuto plochu ještě i plynové stolní laboratorní hořáky, jak bylo 
původně plánováno, 

- ve výukové laboratoři (m.č. 213) laboratoři dochází ke zvýšení počtu pracovních míst pro 
studenty, čímž dojde k zvětšení počtu přípojných míst pro plynové stolní laboratorní hořáky a 
vývody stlačeného vzduchu. 
 

 
Popis změny:  
    
Bude zrušen vnitřní rozvod plynu pro místnosti se stomatologickými simulátory m.č. 207, 211, 214, 215, 
216, 217, 218, 219. 

Bude rozšířena kapacita přípojných míst v místnosti č. 213 podle upravené dispozice místnosti. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Odborným projektantem byla zapracována požadovaná změna PD plynoinstalace do realizační 
projektové dokumentace plynoinstalace 2.NP.   

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ 
- SIM – RDS – D101 – 08 – Vnitřní rozvod plynu 

  
Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Původní dokumentace DVD – Vnitřní rozvod plynu 2.NP 

• SIM - DVD - D101 - 08 - 001 - 01_Technicka zprava 
• SIM - DVD - D101 - 08 - 103 - 01_Pudorys 2NP 
• SIM - DVD - D101 - 08 - 107 - 01_Schema vnitřní plynoinstalace 

 
Nová dokumentace RDS – Vnitřní rozvody plynu 2. NP 

• SIM - RDS - D 101 - 08 - 003 - 00 Půdorys 2.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 08 - 005 - 00 Schéma rozvodu plynu 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-277.249,62 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19. 2. 2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19. 2. 2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19. 2. 2020 
  
    

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25. 2. 2020 
  
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19. 2. 2020 
  
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  08 
Datum zaevidování TLZ:  29.05.2019 
Datum předložení TLZ:  06.01.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Rozvod upravené vody pro simulátory v 2.NP 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V průběhu provádění Díla bylo zjištěno, že v DVD byl rozvod upravené vody navržen pouze pro Unity-
stomatologické soupravy v m.č. 206 – otiskovací místnost. Rozvody upravené vody je však zapotřebí 
doplnit i pro stomatologické simulátory v m.č. 207, 211, 214, 215, 216, 217, 218  a 219 a to z důvodu 
splnění požadavků výrobců simulátorů. Zároveň došlo k upřesnění, že není zapotřebí vyrábět 
demineralizovanou vodu, ale postačí vodu pouze upravit – tj. realizovat změkčení vody odstraněním 
tvrdosti vody, snížení nadlimitního množství vápníku Ca a hořčíku Mg a tím zabránit usazování vodního 
kamene.  

Důvodem pro navrhovanou úpravu a doplnění rozvodů vody je, že i stomatologické simulátory mají od 
výrobce požadavek na určitý rozsah tvrdosti vody s maximální hodnotou - úpravna tvrdosti vody dle 
požadavků je pak nezbytnou nutností pro bezproblémový chod a pro případné uznání vady v rámci záruky.  

Původně požadovaná výrobna demivody bude nahrazena úpravnou vody. 

 
 
Popis změny:  
    
Rozšíření rozvodu upravené vody pro stomatologické simulátory v 2.NP s napojením na nově 
realizovanou úpravnu vody.  

Záměna původně navržené výrobny demivody (odpočet) za úpravnu vody. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Odborným projektantem byla zpracována požadovaná změna (doplnění) rozvodu upravené vody, včetně 
úpravny vody, do realizační projektové dokumentace. 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 05 ZTI 
  

Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Původní dokumentace DVD – D101 – 05 ZTI 

• SIM - DVD - D101 - 05 - 001 - 01_Technicka zprava 
• SIM - DVD - D101 - 05 - 111 - 01_Pudorys 2NP - vodovod 

 
Nová dokumentace RDS – D101 – 05 ZTI  

• SIM - RDS - D 101 - 05 - 001 - 03 Technická zpráva  
• SIM - RDS - D 101 - 05 - 104 - 03 Půdorys 2.NP – vodovod 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 108 - 03_axonometrie vodovod 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

131.626,32 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  09 
Datum zaevidování TLZ:  29.05.2019 
Datum předložení TLZ:  06.01.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Dispoziční úpravy v 3+4.NP 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V průběhu zpracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru, byly na základě požadavků uživatelů 
konkretizovány požadavky na úpravu dispozice a velikosti místností v 3.NP a 4.NP. Dále jsou doplněny 
vývody vody a odpady pro mycí stoly pro očistu simulačních pomůcek a to v 1.NP, 3.NP a 4.NP.  

Jedná se o: 

  1.NP  
o - v m.č. 114 - Objednatel požaduje doplnění vývodu vody (teplá a studená) + odpad – pro mycí 

stůl pro očistu simulačních pomůcek   
  3. NP  
o m.č. 355+357 – Objednatel požaduje obě místnosti rozšířit na úkor m.č. 356 - m.č.  356 zrušit 

o m.č. 354   - Objednatel požaduje doplnění vývodu vody (teplá a studená) + odpad – pro mycí 
stůl pro očistu simulačních pomůcek   

 4. NP  
o m.č. 447+449 - Objednatel požaduje obě místnosti rozšířit na úkor m.č. 448 - m.č.  448 zrušit 

o mezi m.č. 453+449 zrušit posuvnou příčku– Objednatel požaduje pevnou stěnu – SDK 

o m.č. 415 - Objednatel požaduje rozšířit místnost pro kapacitu 20 lidí – posunem příčky na úkor 
m.č. 417  

o m.č. 414 - Objednatel požaduje rozšířit místnost pro kapacitu 20 lidí – posunem na úkor  
m.č. 412 

o v m.č. 417 + 432 + 442 + 446 - Objednatel požaduje doplnění vývodu vody (teplá a studená) + 
odpad – pro mycí stůl pro očistu simulačních pomůcek  

 

 

 

 
 

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Popis změny:  
    
Konkretizace úpravy dispozice na základě požadavků uživatelů na úpravu dispozice a velikosti místností 
v 3. NP a 4. NP včetně doplnění vývodů vody a odpady pro mycí stoly pro očistu simulačních pomůcek 
představuje: 

  3. NP  
o m.č. 355+357 – vypuštění příčky a posun další příčky včetně nezbytných vyvolaných 

úprav 

o m.č. 354   - doplnění vývodu vody (teplá a studená) + odpad včetně nezbytných 
vyvolaných úprav 

o rušená m.č. 356 - odpočet 3ks stropních indukčních jednotek, korekce štěrbinových 
výustek, jsou řešeny pouze koncové prvky, potrubní rozvody jsou upraveny v rámci 
koordinace celého objektu (funkce a výkon) 

4. NP  
o m.č. 447+449 - vypuštění příčky a posun další příčky včetně nezbytných vyvolaných 

úprav, náhrada posuvné příčky mezi m.č. 453 / 449 SDK příčkou 

o m.č. 415 – úpravy vyvolané posunem příčky na úkor m.č. 417  
o m.č. 414 - úpravy vyvolané posunem na úkor m.č. 412 

o v m.č. 417 + 432 + 442 + 446 - doplnění vývodu vody (teplá a studená) + odpad včetně 
nezbytných vyvolaných úprav 

o rušená m.č. 448 - odpočet 3ks stropních indukčních jednotek, doplnění 2ks stropních 
jednotek do rozšířených místností č. 414 a 415, korekce štěrbinových výustek, jsou 
řešeny pouze koncové prvky, potrubní rozvody jsou upraveny v rámci koordinace celého 
objektu (funkce a výkon) 

 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly zapracovány požadované změny do realizační projektové dokumentace 
stavby. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 
 
 
 
 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ 
- SIM – RDS - D 101 – 05 ZTI 
- SIM – RDS - D 101 – 06 Ústřední vytápění a chlazení 
- SIM – RDS - D 101 – 09 VZT 
- SIM – RDS - D 101 –10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ) 
- SIM – RDS - D 101 –12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ) 

  
Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace: 

Původní 
DVD – D101 – 01 ASŘ 
SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 - 01_Pudorys 3.NP 
SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP 
 
DVD – D101 – 05 ZTI 
SIM - DVD - D101 - 05 - 106 - 01_Pudorys 3NP – kanalizace 
SIM - DVD - D101 - 05 - 107 - 01_Pudorys 4NP - kanalizace 
SIM - DVD - D101 - 05 - 112 - 01_Pudorys 3NP – vodovod 
SIM - DVD - D101 - 05 - 113 - 01_Pudorys 4NP – vodovod 
 
DVD – D101 – 06 ÚT a chlazení 
SIM - DVD - D 101 - 06 - 105 - 01_Pudorys 3NP 
SIM - DVD - D 101 - 06 - 106 - 01_Pudorys 4NP 
 
DVD – D101 – 09 VZT 
SIM - DVD - D 101 - 09 - 105 - 01_Pudorys 3.NP 
SIM - DVD - D 101 - 09 - 106 - 01_Pudorys 4.NP 
 
Nová 

RDS – D101 – 01 ASŘ 

• SIM - RDS - D 101 - 01 - 017b - 02_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02A_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018b - 02_Pudorys 4.NP 

RDS – D101 – 05 ZTI  

• SIM - RDS - D101 - 05 - 008 - 00_Půdorys 3NP – kanalizace 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 008 - 00A_Půdorys 3NP - kanalizace 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 009 - 00_Půdorys 4NP – kanalizace 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 009 - 00A_Půdorys 4NP - kanalizace 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 013 - 01_schéma kanalizace část 2 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 013 - 01A_schéma kanalizace 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 013 - 01B_schéma kanalizace 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

• SIM - RDS - D101 - 05 - 014 - 01_schéma kanalizace část 3 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 015 - 01_schéma kanalizace část 4 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 105 - 01_Půdorys 3NP – vodovod 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 106 - 00_Půdorys 4NP – vodovod 
• SIM - RDS - D101 - 05 - 109 - 01_axonometrie vodovod 

RDS – D101 – 06 ÚT a chlazení 

• SIM - RDS - D101 - 06 - 105 - 01_UTCH_3NP 
• SIM - RDS - D101 - 06 - 105 - 01a_UTCH_3NP 
• SIM - RDS - D101 - 06 - 106 - 01_UTCH_4NP 
• SIM - RDS - D101 - 06 - 106 - 01a_UTCH_4NP 

RDS – D101 – 09 VZT 

• SIM - RDS - D101 - 09 - 106 - 01_Pudorys 3.NP - OSY K-P 
• SIM - RDS - D101 - 09 - 107 - 01_Pudorys 4.NP - OSY A-K 
• SIM - RDS - D101 - 09 - 107 - 01A_Pudorys 4.NP OSY A-K 
• SIM - RDS - D101 - 09 - 108 - 01_Pudorys 4.NP - OSY K-P 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-60 530,11 Kč bez DPH 
 
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  10 
Datum zaevidování TLZ:  29. 5. 2019 
Datum předložení TLZ:  06.01.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  D+M zdrojový sloupů a stativů  

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Objednatel,  v rámci komplexní vybavenosti objektu, plánuje do místností  JIP a Urgentní příjem osazení 
zdrojových sloupů a stativů. Vzhledem k požadavku na kotvení k ŽB stropu a připojení na media –  

o Technické plyny - stlačený vzduch 
o Elektro – silnoproud a slaboproud (silové zásuvky a datové zásuvky)  

je pro Objednatele nezbytné  zadat realizaci dodávky a montáže zdrojových sloupů  a stativů včetně 
jejich napojení v rámci stavby, a to i vzhledem k poskytnutí záruky včetně nezbytných revizí. 

V rámci dodávky a napojení zdrojových sloupů  a stativů požaduje Objednatel rozšířit rozvod technických 
plynů i na operační sály v 4.NP, JIP a na Urgentní příjem - lůžka a to pro zajištění simulace mediplynů – 
kyslíku a oxidu dusného (rajský plyn) - pomocí stlačeného vzduchu. Současně požaduje objednatel 
provedení rozvodu stlačeného vzduchu i pro m.č.112 Sanitní vůz v 1.NP. V místnostech č. 443 a 445 - 
Standartní lůžkové pokoje - bude rozvod stlačeného vzduchu dopojen do lůžkových nástěnných ramp.  
Objednatel předložil zhotoviteli podrobné požadavky k vybavenosti jednotlivých místností. 

 

Popis změny:  
    
Jedná se o dodávku a montáž zdrojových sloupů a stativů: 

- Pevné zdrojové sloupy: 
o Urgentní příjem lůžka – 3 x zdrojový sloup – m.č.114 

Celkem 3ks 
- Stropní stativy: 

o JIP - 4 stativy – m.č.455 – 2ks a m.č.457 – 2ks  
Celkem 4ks 

o Operační sály – m.č.411 – 1ks a m.č.416 – 1ks 
Celkem 2ks 

- Lůžkové nástěnné rampy: 
o Standartní lůžkové pokoje – m.č.443 – 1ks a m.č.445 – 2ks 

 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 
Rozšíření rozvodu stlačeného vzduchu k nově osazovaným zdrojovým mostům (sloupy a stativy): 

- JIP – m.č.455, m.č. 457 
- Urgentní příjem lůžka – m.č.114 
- Operační sály – m.č.411, m.č.416 
- Standartní lůžkové pokoje – m.č. 443, m.č.445 

Doplnění rozvodu stlačeného vzduchu do m.č.112 – Sanitní vůz včetně terminální jednotky na zeď 
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly požadované změny zapracovány do realizační projektové dokumentace 
stavby - PD pro rozvod technických plynů a zapracování polohy jednotlivých dodávaných komponentů do 
souvisejících částí realizační PD. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ – umístění, kotvení 
- SIM – RDS - D 101 – 15 Rozvody technických plynů 
- SIM – RDS - D 101 – 10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ) 
- SIM – RDS - D 101 – 12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ) 

  
Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Původní projektová dokumentace: 

DVD – D101 – 01 ASŘ 
SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 - 01_Pudorys 1.NP 
SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP 
 
DVD – D101 – 15 Rozvody technických plynů 
SIM - DVD - D 101 - 15 - 004 - 02_Pudorys 1NP 
SIM - DVD - D 101 - 15 - 007 - 01_Pudorys 4NP 
SIM - DVD - D 101 - 15 - 008 - 01_Schema stlačeného vzduchu 

 
 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Nová projektová dokumentace: 

RDS – D101 – 01 ASŘ 

• SIM - RDS - D 101 - 01 - 254 - 01_Pudorys podhledu 4NP (cast A) 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 255 - 01_Pudorys podhledu 4NP (cast B) 

RDS – D101 – 15 Rozvody technických plynů  

• SIM - RDS - D 101 - 15 - 004 - 02_Pudorys 1NP  
• SIM - RDS - D 101 - 15 - 006 - 01_Pudorys 4NP 
• SIM - RDS - D 101 - 15 - 007 - 01_Schema stlačeného vzduchu 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem:  

Finanční dopad: 
S dopadem 

2.671.958,38 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  11 
Datum zaevidování TLZ:  12.06.2019 
Datum předložení TLZ:  06.01.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny: Změna materiálu příček 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
S ohledem na množství instalací v jednotlivých konstrukcích příček, zejména elektroinstalace 
(silnoproudá, slaboproudá) a příprava trubkování pro rozvody AVT, bylo přistoupeno ke změně části 
zděných příček za konstrukce z SDK. Změna nebude mít vliv na technické a užitné vlastnosti jednotlivých 
konstrukcí (vzduchová neprůzvučnost, požární odolnost, tepelně-technické parametry apod). Tato 
změna je naopak výhodná pro případné úpravy a doplňování instalací v nich vedených. Záměnou 
materiálu příček nedochází k dispozičním změnám.  

 
 
Popis změny:  
    
Jedná se o změnu zděných příček za konstrukce SDK. Jednotlivé typy příček jsou navrženy tak, aby byly 
dodrženy požární, akustické a tepelně-technické požadavky na realizované konstrukce.  

 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele 
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly změny typu konstrukcí zapracovány do realizační projektové dokumentace 
stavby včetně jejich návazností na ostatní dodávky 
. 

Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z respektování dodatečných 
požadavků budoucích uživatelů a objednatele. 
 
 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ  
Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Původní projektová dokumentace: 

DVD – D101 – 01 ASŘ 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 001 - 00_Technicka zprava  
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 - 01_Pudorys 1.NP 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 005 - 01_Pudorys 2.NP 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 - 01_Pudorys 3.NP 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 008 - 01_Pudorys 5.NP 

 
Nová projektová dokumentace: 

RDS – D101 – 01 ASŘ 

• SIM - RDS - D 101 - 01 – 015a - 02_Pudorys 1.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 015b - 00_Pudorys 1.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 015c - 02_Pudorys 1.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 016a - 03_Pudorys 2.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 016b - 00_Pudorys 2.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 016c - 01_Pudorys 2.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 017a - 03_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 017a – 03B_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 017b - 02_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02A_Pudorys 4.NP  
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018b - 02_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 – 019a - 02_Pudorys 5.NP 

 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

 
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-45.638,78 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  12 
Datum zaevidování TLZ: 12. 6. 2019 
Datum předložení TLZ: 19.02.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Nové zámečnické výrobky 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Nové zámečnické výrobky jsou nezbytnou úpravou pro: 

- splnění požadavků bezpečnosti provozu objektu: 
- po provedení Optimalizace DVD došlo k zmenšení tloušťky stěny atiky v místech náhrady 

odvětrávaného fasádního pláště za zateplení ETICS – nad atiky je z důvodu zajištění bezpečnosti 
nutné doplnit zábradlí atiky směrem do atria a na plošině střechy nad 5.NP  

- u vyrovnávacích stupňů u zvýšené podlahy velínů a vstupů na terasy je z důvodů bezpečného 
pohybu obsluhy velínu nutné doplnit zábradlí – m.č. 116, 501 a 534. 

- v 2. PP osa 4/E bude doplněno oplocení technických zařízení (pro SHZ) z důvodu ochrany 
rozvodu požární vody 

- jsou doplněny odvodňovací žlaby ke vstupům na terasy objektu  
- je doplněn nárazník u otvoru v 1.PP krytého treláží  

- na základě požadavku objednatele: 
- byly změněny původně zamýšlené žárově zinkované poklopy pro betonovou výplň za poklopy 

litinové s vyšší únosností při pojezdu 
- v rámci optimalizace provozu v objektu, související s plánovanými simulačními postupy je 

navržena změna přístupu do prostoru 1.NP, resp. vstupu na schodiště a do Urgentního centra. 
Jedná se o změnu pevné prosklené stěny na dvoukřídlé požární dveře. 

- na základě koordinace rozvodů instalací: 
- v rámci koordinace rozvodů instalací bylo nutné doplnění ocelových konzol pro vynesení potrubí 

v instalační šachtě ve vazbě na ocelovou konstrukci přemostění. 
- pro instalaci prvků AVT – projektory (přímá dodávka objednatele) je nutné s ohledem na 

konstrukční řešení objektu připravit kotevní konzoli pro uchycení projektoru 
 
 
 
 
 
 

 
Popis změny:  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

    
Jedná se o doplnění zámečnických prvků: 
Z26 – Pomocná konstrukce pro potrubí, oplocení technických zařízení (SHZ) – 2PP m.č.2S10 
Z27 – Vnitřní zábradlí u vyrovnávacích stupňů - m.č. 501 
Z28 – Vnitřní zábradlí u vyrovnávacích stupňů - m.č. 534   
Z29 – Vnitřní zábradlí ve velíně – m.č. 116 
Z30 – Schody na střechu – střecha nad 5NP 
Z31 – Prostupka SHZ – prostup  1PP/1NP 
Z32 – Zábradlí na atice atria (střecha) včetně kotvení do atiky 
Z33 – Zábradlí na atice (střecha) 
Z34 – Úhelník okolo jímky 
Z03 – Změna materiálu poklopů v garážích 2PP. 
Z05 – Odvodňovací žlab (2NP – terasa, 5NP – terasy). 
Z17 – Není realizováno. 
Změna původní pevné prosklené stěny za dvoukřídlé požární dveře – vstupní hala v 1NP / schodišťový 
prostor – stěna s ozn. SS10 
Z37 – Konzola pro vynesení potrubí 
Z38 – Konzola pro vynesení potrubí 
Z40.1 – 40.4 – Stropní držák pro uchycení dataprojektoru 
Z12 – Doplnění bezpečnostního nárazníku 
Z41 – Příčka z tahokovu 
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Doplnění zábradlí u vyrovnávacích stupňů bylo navrženo jako vhodný prvek pro zvýšení bezpečnosti, i 
když ČSN při daném výškovém rozdílu zábradlí nevyžaduje. Zábradlí na atice 5. NP bylo vyhodnoceno 
jako optimální řešení pro servisní pohyb po střeše. Zbylé drobné zámečnické výrobky vyplynuly 
z podrobnější koordinace v rámci realizační dokumentace. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Technický dozor investora souhlasí s řešením, které vyplynulo z aktuálně zpracovaného stupně 
projektové dokumentace RDS. 
 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ 
 
 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Stávající projektová dokumentace ASŘ: 

• SIM - DVD - S 101 - 01 - 003 - 02_Zamečnicke výrobky  
• SIM - DVD - S 101 - 01 - 002 - 02_Dveře, proskl. stěny  

 
 

Nová projektová dokumentace ASŘ: 

• SIM - RDS - D 101 - 01 - 027 - 03_Výpis zámečnických výrobků 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 02_Výpis dveří a prosklených stěn 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 02_Vypis dveri a prosklenych sten-schema 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 056 - 01 _ Z09.3 - Venkovni zabradli na schodisti v 5.NP a Z30 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 059 - 02 _ Z12 - Trelaz jako vypln otvoru_bezpečnostní nárazník 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 063 - 00 _ Z26 - Pom. kce pro potrubi a oploceni tech. Zarizeni 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 064 - 00 _ Z27 - Vnitrni zabradli u vyrovnavacich stupnu 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 065 - 00 _ Z28 - Vnitrni zabradli u vyrovnavacich stupnu 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 066 - 00 _ Z29 - Vnitrni zabradli ve veline 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 067 - 00 _ Z31 - Prostupka pro SHZ 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 068 - 00 _ Z32 - Zabradli na atice atria (strecha) 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 069 - 00 _ Z33 - Zabradli na atice (strecha) 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 070 - 00 _ Z37 - Konzola velká pro zachycení svislého zatížení od 

potrubí (šachta G-H) 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 071 - 00 _ Z38 - Konzola malá pro zachycení svislého zatížení od 

potrubí (šachta G-H) 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 073 - 01 _ Z40.1 - Stropní držák pro uchycení projektoru 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 074 - 01 _ Z40.2 - Stropní držák pro uchycení projektoru 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 075 - 01 _ Z40.3 - Stropní držák pro uchycení projektoru 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 076 - 01 _ Z40.4 - Stropní držák pro uchycení projektoru 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 078 – 00_Z41 – Příčka z tahokovu 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

602.825,55 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

 
 
     

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 
 

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  13 
Datum zaevidování TLZ:  31. 7. 2019 
Datum předložení TLZ:  6.1.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Sadové úpravy 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V rámci realizace projektu SIMU bylo požadováno přesazení 7 ks stromů z ul. Kamenice do nových pozic. 
Dle konzultací se specialisty zabývající se touto činností, bylo navrženo stromy odstranit a provést 
náhradní výsadbu. Dřeviny navržené ke kácení byly posouzeny znaleckým posudkem a byla stanovena 
náhradní výsadba 10 ks stromů. Část této náhradní výsadby, v počtu 5 ks stromů, bude realizována jako 
součást sadových úprav projektu SIMU.  

 
 
Popis změny:  
    
V rámci realizace projektu SIMU nebude provedena výsadba 5 ks stromů. Tyto stromy budou dodány 
v rámci náhradní výsadby za kácené stromy na ul. Kamenice. Pozice stromů bude dle původního návrhu 
z projektu sadových úprav. 
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Odborným projektantem byla tato změna zapracovány do realizační dokumentace stavby. 

Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením náhradní výsadby stromů. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 202 - Sadové úpravy 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace: 

Původní dokumentace Sadové úpravy: 
• SIM - DVD - D 202 - 00 - 002 - 00_Situace zeleně 

 
Nová dokumentace Sadové úpravy: 

• SIM - RDS - D 202 - 00 - 001 - 01_Technicka zprava 
• SIM - RDS - D 202 - 00 - 002 - 00_Situace zeleně 
• Znalecký posudek č. 472-5/2019 – dendrologické vyhodnocení a návrh kompenzačního 

opatření  
• Povolení kácení zeleně – náhradní výsadba  

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-30.971,23 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  14 
Datum zaevidování TLZ: 31.07.2019 
Datum předložení TLZ:  6.1.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Změna materiálu vodovodního potrubí 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V rámci dodávky a rozvodů vody, v realizovaném objektu, byla řešena kvalita dodávané vody a její ochrana 
proti bakteriím Legionely a to dodávkou a instalací chlordioxinové stanice s předepsaným procentuálním 
dávkováním účinné látky (Chlordioxin). V průběhu vzorkování materiálu pro tyto rozvody bylo zjištěno, že 
navržený materiál rozvodů vodovodního potrubí – AISI 304, nesplňuje požadavky na odolnost vůči 
projektem navrženému dávkování účinné látky (Chlordioxin). Tento typ potrubí se v minulosti běžně pro 
tento druh rozvodů používal a odolnost vůči chlordioxinu nebyla řešena. Nově je odolnost materiálu na 
chlordioxin z hlediska životnosti materiálu a jeho použitelnosti posuzována. Pro splnění požadovaných 
parametrů (odolnosti na chlordioxin) bude použito na rozvody vody (studené, teplé a cirkulace) potrubí 
v materiálu nerez AISI 316L. Pro rozvody užitkové vody bude použito plastové svařované potrubí. 

 
 
Popis změny:  
    
Původně navržené nerezové potrubí vodovodních rozvodů v objektu SIMU (studená, teplá, cirkulace a 
užitková) – AISI 304, bude nahrazeno materiálem nerez AISI 316L. Toto potrubí včetně systémových 
tvarovek bude použito na veškeré rozvody pitné vody v objektu (studená, teplá, cirkulace). Pro rozvody 
užitkové vody bude použito plastové potrubí PP-RCT. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.10 – Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele  
• Milník č.11 – Předání díla 

 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byla zapracována, požadovaná změna materiálu rozvodu vodovodního potrubí 
v objektu, do realizační projektové dokumentace. 
 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 05 ZTI 
  

Přílohy:   
  
1. Projektová dokumentace 

Původní dokumentace DVD – D101 – 05 ZTI  

- SIM - DVD - D101 - 05 - 001 - 01_Technicka zprava 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 102 - 01_Pudorys 2PP - vodovod, kanalizace 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 103 - 01_Pudorys 1PP - vodovod, kanalizace 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 110 - 01_Pudorys 1NP – vodovod 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 111 - 01_Pudorys 2NP – vodovod 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 112 - 01_Pudorys 3NP – vodovod 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 113 - 01_Pudorys 4NP – vodovod 
- SIM - DVD - D101 - 05 - 114 - 01_Pudorys 5NP - vodovod 

Nová dokumentace RDS – D101 – 05 ZTI  

- SIM - RDS - D101 - 05- 001 - 03_ Technická zprava 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 101 - 00_Půdorys 2PP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 102 - 00_Půdorys 1PP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 103 - 00_Půdorys 1NP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 104 - 03_Půdorys 2NP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 105 - 01_Půdorys 3NP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 106 - 00_Půdorys 4NP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 107 - 00_Půdorys 5NP – vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 108 - 03_axonometrie vodovod 
- SIM - RDS - D101 - 05 - 109 - 01_axonometrie vodovod 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopad ZL 
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

235.531,46 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 19.2.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

25.2.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 19.2.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  15 
Datum zaevidování TLZ:  11.09.2019 
Datum předložení TLZ:  15.4.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Úprava stínění na zatemnění 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Na základě požadavku uživatelů, pro zajištění 100% zatemnění v specializovaných učebnách ve 4.NP a 
v místnostech pro problémově orientovanou výuku ve 3.NP, požaduje objednatel změnu původně 
plánovaného jednoduchého stínění na 100% fyzikální zatemnění.  
 
Popis změny:  
    
Jedná se o změnu původně jednoduchého plánovaného stínění na fyzikální zatemnění. 

Tato změna se týká místností: 

- 3.NP – místnosti č. 359, 361, 362, 363, 364, 365 – jedná se o místnosti PBL (Problem based 
learning – problémově orientovaná výuka). 

- 4.NP – místnost č.423 – intervenční angiologie, 424 – ultrazvuk, 425 bronchoskopie, 426+427 
endourologie, 428 artroskopie, 429 laparoskopie a 431 anatomie. Tyto výše popsané úpravy 
budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  

Vyjádření technického dozoru investora 
 
Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 
 
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byla zpracována požadovaná změna PD do realizační projektové dokumentace.  
 
 
 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ 
- SIM – RDS - D 101 – 10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ) 
- SIM – RDS - D 101 – 12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ) 

  
Přílohy:   
  

1. Stávající projektová dokumentace: 

Původní ASŘ 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 - 01_Pudorys 3.NP 
• SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP 
• SIM - DVD - S 101 - 01 - 005 - 02_Ostatní výrobky 
 
Nová projektová dokumentace 

Nové ASŘ, případně revize 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 017b - 02_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 017b - 02A_Pudorys 3.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02B_Pudorys 4.NP 
• SIM - RDS - D 101 - 01 - 028 - 03_Vypis ostatních výrobků 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

982.815,75 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Za projektanta: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  18 
Datum zaevidování TLZ:  27.11.2019 
Datum předložení TLZ:  15.4.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  D+M svítidla pro operační sály 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Objednatel v rámci komplexní vybavenosti objektu a požadavku uživatele plánuje do místností operačních 
sálů osazení operačních svítidel. Vzhledem k nutnosti na kotvení svítidel ke stropu a připojení na 
elektroinstalaci silnoproudu pomocí vlastního rozvaděče je proto pro Objednatele nutné přičlenit realizaci 
této dodávky zhotoviteli stavby, aby následně po dokončení stavby nedocházelo k zásahu do předmětu 
záruky. Zvoleným postupem bude poskytnutí záruky v rámci celé stavby, včetně nezbytných revizí. 

V rámci dodávky Objednatel požaduje dodání a montáž 2 ks operačních svítidel, vč. příslušenství a úpravy 
elektroinstalace pro operační svítidla.  
 

Popis změny:  
    
Jedná se o dodávku a montáž 2 ks operačních svítidel: 

- Operační sály - místnosti č. 411 a č. 416 
o Operační světlo dvojité HyLED X9/X5 m.č. – celkem 2 ks 
o Rukojeť autoklávovatelná pro operační světlo HyLED X – celkem 4 ks 
o Multi funkční rukojeť pro světla HyLED X (integrovaná funkce) – celkem 2 ks 
o Dotykový zobrazovací panel & SYNC pro stropní svítidla – celkem 4 ks 
o Uchycení k ŽB stropní konstrukci – celkem 2 ks 
o Elektroinstalace – podružný rozvaděč + přívod k operačním svítidlům – bez přívodu 

z patrového rozvaděče do podružného rozvaděče 
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č. 11 – Předání díla 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly zapracovány požadované změny do realizační projektové dokumentace 
stavby. 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ – umístění, kotvení 
- SIM – RDS - D 101 –10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ - přívod z patrového rozvaděče 

do podružného rozvaděče operačních svítidel)  

Přílohy:   
 Projektová dokumentace 

Původní dokumentace DVD - D 101 – 01 ASŘ 

• SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Půdorys 4.NP 

Nová projektová dokumentace RDS – D101 – 01 ASŘ 

• SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Půdorys 4.NP 
 

1. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
2. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem:  

Finanční dopad: 
S dopadem 

672.916,- Kč bez DPH 

     
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

20.4.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  19 
Datum zaevidování TLZ: 11.12.2019 
Datum předložení TLZ: 15.4.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Změna podlahové krytiny 5.NP a ochranné lišty v 1,4,5.NP 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  

V rámci dodávky a montáže povlakových podlah v realizovaném objektu, byl uživatelem vznesen 
požadavek na změnu materiálu podlahovin v pracovnách v 5. NP. Dále byla uživatelem požadována změna 
materiálu ochranných nárazových pásů na stěnách v 1. NP, 4. NP a 5.NP. 

Popis změny:  
    

- Původně navržená povlaková podlaha z šedého linolea v pracovnách v 5. NP bude zaměněna za 
kobercové čtverce Tessera Layout 2108 / calcium LRV 13, včetně kobercových soklových lišt. 

- Původně navržené ochranné nárazové pásy z antibakteriálního vinylu (výška pásu 350 mm) 
nalepené na stěnách ve dvou výškových úrovních nad sebou (spodní hrana 150 mm a 900 mm nad 
čistou podlahou) budou nahrazeny ochrannými nárazovými lištami COMBO PUNCH (125mm) a 
COMBO CLAD (150mm), osazené rovněž ve dvou výškových úrovních nad sebou, tak jako 
v původním řešení. Toto řešení je odolnější proti nárazům lůžka při použití studenty, kteří se 
teprve učí ovládání pojezdu lůžek, takže hrozba nárazu je častější. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Odborným projektantem byla zapracována, požadovaná změna podlahové krytiny a ochranných 
nárazových pásů v objektu, do realizační projektové dokumentace. 

Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

- SIM – RDS - D 101 – 01 ASŘ 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Přílohy:   
1. Projektová dokumentace 

Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 01 ASŘ  

o SIM - DVD - D 101 - 01 - 001 - 00_Technická zpráva  
o SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 - 01_Půdorys 1.NP 
o SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Půdorys 4.NP 
o SIM - DVD - D 101 - 01 - 008 - 01_Půdorys 5.NP 

Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 01 ASŘ  

o Schéma rozsahu ochranného pásu na stěnách_Půdorys 1.NP 
o SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02_Půdorys 4.NP (rozsah V06) 
o SIM - RDS - D 101 - 01 - 019a - 02_Půdorys 5.NP (rozsah V06) 
o SIM - RDS - D 101 - 01 - 019a – 02B_Půdorys 5.NP (změna tabulky místností – koberce) 
o SIM - RDS - D 101 - 01 - 025 – 04A_Skladby  
o SIM - RDS - D 101 - 01 - 028 – 03_Vypis ostatních výrobků 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

547.867,01 Kč bez DPH 

     
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

20.4.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  20 
Datum zaevidování TLZ: 11.02.2020 
Datum předložení TLZ: 15.04.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  D+M nerezové posuvné dveře 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Objednatel v rámci komplexní vybavenosti objektu a požadavku uživatele požaduje změnu posuvných 
dveří z důvodu zachování věrné simulace operačních sálů, jednotek intenzivní péče (dále JIP) a 
standartních pokojů: 

- dveře do operačního sálu budou automatické  - jak z chodby tak i z přípravny, dveře z filtru do 
předsálí budou ponechány manuálně posuvné. Dveře z přípravny do operačního sálu budou mít 
náhledové okénko 

- dveře na JIP i standardní pokoje namísto původních otvíravých dveří budou posuvné 
automatické 

 Úpravy elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu pak budou řešeny samostatným změnovým listem. 

 

Popis změny:  
 
Jedná se o dodávku a montáž 12 ks nerezových posuvných dveří automatických: 

- Pozice D30: m.č. 443a a 445 – STANDARD a m.č. 455 a 457 - JIP 
o Nerezové posuvné dveře plné – rozměr 1700 x 2400 mm, celkem 8 ks 
o Hermetické (Rw = 34 dB) 
o Bezpečnostní senzor 
o Elektromechanický zámek 
o Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní strany, z vnější strany ovládání čtečkou 

(dodávka SLP) 
- Pozice č. D32:  m.č. 411 a 416 – Operační sál 

o Nerezové posuvné dveře – rozměr 1100 x 2100 mm, celkem 2 ks 
o Bez požadavku na Rw 
o Bezpečnostní senzor 
o Průhledové okno 600/400, bez meziskelní žaluzie 
o Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní a vnější strany 

- Pozice č. D33:  m.č. 411 a 416 – Operační sál 
o Nerezové posuvné dveře plné – rozměr 1100 x 2400 mm, celkem 2 ks 
o Hermetické (Rw = 34 dB) 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

o Bezpečnostní senzor 
o Elektromechanický zámek 
o Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní strany, z vnější strany ovládání čtečkou 

(dodávka SLP) 
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č.11 – Předání díla 
 
Termín dodání na stavbu od potvrzení tohoto TLZ: 8 týdnů 
  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly zapracovány požadované změny do realizační projektové dokumentace 
stavby. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku 
budoucích uživatelů a objednatele. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS – D 101 – 01 ASŘ – umístění 
- SIM – RDS – D 101 –10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ) 
- SIM – RDS – D 101 – 12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ) 

  
Přílohy:   
  

1. Projektová dokumentace: 

Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 01 ASŘ 

SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01_Pudorys 4.NP 
SIM - DVD - S 101 - 01 - 002 - 02_Dvere, proskl. stěny 

 
Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 01 ASŘ 

SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02C_Půdorys 4.NP 
SIM - RDS - D 101 - 01 - 018b - 02A_Půdorys 4.NP 
SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 03_Vypis dveří a prosklených sten 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

1 927 256,24 Kč bez DPH  

     

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

 
 

 
 

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 20.4.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

20.4.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 20.4.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  16a 
Datum zaevidování TLZ: 11.9.2019 
Datum předložení TLZ: 27.7.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny: Změny elektro - Silnoproud 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Na základě řady změn, promítajících se i do části silnoproudu a slaboproudu, bylo dohodnuto, že změny 
silnoproudu a slaboproudu budou zahrnuty do samostatného Změnového listu č. 16, jelikož změny mohou 
zahrnovat větší rozsah prací - nejen kabeláž a zásuvky, ale i doplnění patrových rozvaděčů a další 
související práce. Vzhledem k rozsahu prací je tento změnový list dále rozdělen na části silnoproud (TLZ 
16a) a slaboproud (TLZ 16b) pro hlavní stavební objekt a dále pak pro vedlejší objekty. Obě části silnoproud 
a slaboproud jsou pak z důvodu přehlednosti dále rozděleny na menší, spolu související části. 

Podrobnější popis viz Příloha 01 - Popis změn TLZ16a silnoproud 

 
 
Popis změny:  
    
Podrobnější popis viz Příloha 01 - Popis změn TLZ16a silnoproud 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
• Milník č.11 – Předání díla 

  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly jednotlivé změny postupně zapracovávány a zapracovány do realizační 
projektové dokumentace. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 

Vyjádření TDI viz Příloha 01 - Popis změn TLZ16a silnoproud 

 
 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS – D 101 - 10 - Elektroinstalace 
- SIM – RDS – D 208 - Venkovní rozvody NN - 01 - Kabelové rozvody NN 
- SIM – RDS – D 208 - Venkovní rozvody NN - 02 - Areálové osvětlení 
- SIM – RDS – D 301 - Úprava stávající trafostanice 

  
Přílohy:   
 

1. Popis změn TLZ16a silnoproud 
2. Projektová dokumentace – přílohou TLZ pouze elektronicky na CD 

Stávající projektová dokumentace: 

DVD – D101 – D 101 - 10 - Elektroinstalace  
DVD – D 208 - Venkovní rozvody NN - 01 - Kabelové rozvody NN 
DVD – D 208 - Venkovní rozvody NN - 02 - Areálové osvětlení 
DVD – D 301 - Úprava stávající trafostanice 
 

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny 

SIM – RDS – D 101 - 10 - Elektroinstalace 
SIM – RDS – D 208 - Venkovní rozvody NN - 01 - Kabelové rozvody NN 
SIM – RDS – D 208 - Venkovní rozvody NN - 02 - Areálové osvětlení 
SIM – RDS – D 301 - Úprava stávající trafostanice 

 
3. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
4. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

  

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

1 922 924,55 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  16b 
Datum zaevidování TLZ: 11.9.2019 
Datum předložení TLZ: 27.7.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny: Změny elektro - slaboproud 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Na základě řady změn, promítajících se i do části silnoproudu a slaboproudu, bylo dohodnuto, že změny 
silnoproudu a slaboproudu budou zahrnuty do samostatného Změnového listu č. 16, jelikož změny mohou 
zahrnovat větší rozsah prací - nejen kabeláž a zásuvky, ale i doplnění patrových rozvaděčů a další 
související práce. Vzhledem k rozsahu prací je tento změnový list dále rozdělen na části silnoproud (TLZ 
16a) a slaboproud (TLZ 16b) pro hlavní stavební objekt a dále pak pro vedlejší objekty. Obě části silnoproud 
a slaboproud jsou pak z důvodu přehlednosti dále rozděleny na menší, spolu související části. 

Podrobnější popis viz Příloha 01 - Popis změn TLZ16b slaboproud 
 
Popis změny:  
    
Podrobnější popis viz Příloha 01 - Popis změn TLZ16b slaboproud 

  
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č.11 – Předání díla 
 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Odborným projektantem byly jednotlivé změny postupně zapracovávány a zapracovány do realizační 
projektové dokumentace. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 

Objednatel a budoucí uživatelé SIMU vydali požadavky na realizaci změn v oboru elektro slaboproud, 
které ve svém důsledku reagují na dispoziční změny uživatelů a také na Objednatelovu změnu u 
připojovacích optických rozvodů propojujících SIMU se zbytkem Univerzitního kampusu Bohunice, dále 
znamenají úplnou koordinaci slaboproudých prvků s novým nábytkovým vybavením, sjednocení 
koncových prvků s ostatními částmi Univerzitního kampusu Bohunice, modernější komponenty sítí, 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

modernější komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systému elektronické 
kontroly vstupu a také vyšší úroveň chlazení technologické místnosti. 

TDI souhlasí s touto částí TLZ, která vznikla v důsledku požadavků Objednatele. 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 
- SIM – RDS – D 101 – 12 – Slaboproudé rozvody 
- SIM – RDS – D 209 – Venkovní rozvod SLP 

  
Přílohy:   

 
1. Popis změn TLZ16b slaboproud 
2. Projektová dokumentace – přílohou TLZ pouze elektronicky na CD 

 
Stávající projektová dokumentace: 

DVD – D101 – 12 – Slaboproudé rozvody 
DVD – D209 – Venkovní rozvod SLP 
 

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny 

SIM – RDS – D 101 – 12 – Slaboproudé rozvody 
SIM – RDS – D 209 – Venkovní rozvod SLP 

 
3. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
4. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

  

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

2 604 486,41 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  22 
Datum zaevidování TLZ: 01.04.2020 
Datum předložení TLZ: 15.06.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Zrušení dodávky chlordioxinové stanice 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V rámci rozvodů a dodávky vody, v realizovaném objektu, byla řešena kvalita dodávané vody a její ochrana 
proti bakteriím legionely a to dodávkou a instalací chlordioxinové stanice s předepsaným procentuálním 
dávkováním účinné látky (Chlordioxin). V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto o vypuštění dodávky 
chlordioxinové stanice z dodávky stavby a realizaci pouze nápojných míst pro případné napojení jiné 
mobilní stanice ve správě SUKB. 

 
 
Popis změny:  
    
Nebude realizována dodávka a montáž chlordioxinové stanice. Bude provedeno pouze připojovací místo 
pro případné napojení mobilní stanice dávkování chlordioxinu. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Autorský dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na vypuštění této dodávky z předmětu Díla 
zhotovitele. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na vypuštění této dodávky z předmětu 
Díla zhotovitele. 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 
- SIM – RDS - D 101 – 05 ZTI 

  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Přílohy:   
 

1. Projektová dokumentace: 
 

Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 05 ZTI  

SIM - DVD - D101 - 05 - 103 - 01_Pudorys 1PP - vodovod, kanalizace 

Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 05 ZTI  

SIM - RDS - D101 - 05 - 102 - 00_Půdorys 1PP – vodovod 

2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-190.931,98  Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  24 
Datum zaevidování TLZ: 13.5.2020 
Datum předložení TLZ: 29.06.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Úprava a doplnění - komunikace a oplocení 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

- V rámci dořešení polohového a výškového uspořádání vstupního schodiště a nástupní rampy pro 
imobilní při hlavním vstupu do objektu SIMU z ulice Kamenice, je nutné provést úpravu napojení 
těchto nově budovaných konstrukcí a to zejména v návaznosti na stávající chodník a stávající 
rozvody inženýrských sítí (vedení VN a jejího ochranného pásma - v původních podkladech od 
správců sítí je vedení naznačeno pouze osou tohoto vedení). Vstupní schodiště a rampa v DVD 
nezasahovaly do původních konstrukcí chodníku a zeleného pásu oddělující chodník od 
komunikace Kamenice 

- Z důvodu zajištění lepšího odvodu dešťových vod nad rámec původního řešení je nutné doplnit 
odvodňovací žlaby do vjezdu garáží 1.PP a před místnosti odpadového hospodářství ve 2.PP – 
dešťová voda stéká po sjezdové rampě v poměrně velkém sklonu – opatřením bude zamezeno 
vnikání vody do prostor 1.PP a 2.PP.  

- V rámci oplocení stavby nebude realizováno oplocení v místě pod betonovou zídkou stávajících 
parkovacích stání podél jižní strany objektu SIMU. Oplocení bude využito pro zajištění ochrany 
osob proti pádu u nově realizované opěrné zdi podél sjezdové rampy do 2.PP., kolem které je 
veden původní chodník. Vzhledem k tomu, že chodník slouží nejen jako okapový chodník, ale i jako 
úniková cesta z objektu Morfologie, je zapotřebí oddělit únikový chodník od prostoru opěrné zdi, 
pevným oplocením. Bude tím zajištěna ochrana unikajících osob ze stávajícího objektu Morfologie. 
Zároveň je vzhledem k výškovému uspořádání nezbytné doplnit ochranné zábradlí a branku na 
podestu únikového schodiště, které je nyní výše než původní konfigurace terénu. 
 

 
Popis změny:  
    

- S ohledem na polohové a výškové poměry stavby a stávajících konstrukcí, je navržena úprava 
tvaru a částečně i polohy vstupního schodiště. V návaznosti na toto uspořádání je nutné upravit i 
polohu stávajícího chodníku a s tím souvisejícího zeleného pásu k ul. Kamenice včetně úpravy  
nástupu pro přechod ulice Kamenice. V rámci těchto úprav budou v částech ploch změněny 
materiály těchto ploch, aby odpovídaly novému řešení. 

- Na realizovaném sjezdu do garáží objektu ve 2.PP a 1.PP budou z důvodu bezpečného odvodu 
dešťových srážek doplněny odvodňovací liniové žlaby a to v nájezdu na parkovací plochu v 1.PP a 
před místnostmi odpadového hospodářství v 2.PP. 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

- V rámci realizace nové opěrné stěny bude instalován podél této stěny plot, který oddělí chodník 
únikové cesty z objektu Morfologie od prostoru objektu SIMU a zamezí tak nebezpečí pádu přes 
opěrnou stěnu sjezdové rampy. Dále pak bude na podestu doplněno  ochranné zábradlí a branku 
s panikovým kováním. 

 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Tyto změny a doplnění konstrukcí vznikly v průběhu výstavby s ohledem na koordinaci s okolními objekty 
a standardem jejich využívání. Tyto změny bylo nutné realizovat a byly tudíž odborným projektantem 
postupně zapracovány do realizační projektové dokumentace.  
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s navrženými úpravami z důvodů ochranného pásma VN, zajištění 
odvodu vody v případě přívalových dešťů a rovněž s úpravami v těsné blízkosti únikové cesty z objektu 
Anatomického ústavu. 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS – D203 Komunikace a zpevněné plochy 
- SIM – RDS – D210 Oplocení 

  
Přílohy:   
  

1. Projektová dokumentace: 

Stávající projektová dokumentace  

DVD – D 203 - Komunikace a zpevněné plochy 
- SIM - DVD - SIM - DVD - D 203 - 00 - 002 - 00_Situace1 

DVD – D 210 – Oploceni 
- SIM - DVD - D 210 - 00 - 002 - 00_Situace 

 

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny 

RDS –  D 101 – 01 ASŘ 
- SIM - RDS - D 101 - 01 - 080 - 00_Hlavni vstup_schodiste a rampa 

RDS – D 203 - Komunikace a zpevněné plochy 
- SIM - RDS - D 203 - 00 - 002 - 00_Situace jih 

RDS – D 210 – Oploceni 
- SIM - RDS - D210 - 00 - 002 - 00_Situace 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

311.033,53  Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  25 
Datum zaevidování TLZ: 03.06.2020 
Datum předložení TLZ: 15.07.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Stavební připravenost pro systém RFID  

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

Pro objekt SIMU uvažujeme využití RFID systém, který bude využívat bezpečnostní brány ve východech 
pro zadržení neoprávněného vynesení simulační techniky mimo určenou zónu. Pro systém RFID je 
nezbytná stavební příprava: doplnění bezpečnostních kamer (zabírajících vycházející osoby), kabeláž LAN 
s PoE napájením pro vlastní napojení RFID bran a vodič pro poplachové hlášení do systému 
zabezpečovacího zařízení, kterým bude SIMU vybaveno.  
 
Popis změny:  
    
Pro systém RFID bran bude u každého východu z výukových prostor do hlavní haly v 1. NP a na parkoviště 
v 1 + 2. podzemním podlaží doplněno: 

- Bezpečnostní kamera, která zabírá osoby vycházející z výukových prostor a schodiště 
- V podhledu bude do místa umístění brány RFID přiveden: 

- LAN kabel (s PoE napájením) s 3 m rezervou, neukončený zásuvkou 
- kabel od brány – propojení se zabezpečovacím systémem pro hlášení o poplachu – do 
nejbližšího expandéru EZS s 3 m rezervou v místě brány (zabezpečovací systém pak 
automaticky uloží požadovanou časovou sekvenci z kamery) 

 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Tato změna doplňuje kamerový systém v objektu a současně bude provedena připravenost pro osazení a 
montáž RFID bran.  
 
 
 
 
  

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na stavební připravenost pro RFID brány.  
Vzhledem k postupu prací je pro Objednatele výhodné realizovat přípravu pro RFID ještě před 
dokončením stavby generálním dodavatelem (Zhotovitelem).  
Realizace přípravy pro RFID až po dokončení Díla by znamenala zásah do předmětu záruky Zhotovitele a 
také vyšší finanční náklady na provedení prací.  
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 
Slaboproud 

- SIM - RDS - D 101 - 12 -UKS_TEL_DZ_CCTV  
- SIM - RDS - D 101 - 12 - PZTS_EKV 

Přílohy:   
  

1. Projektová dokumentace 

Stávající projektová dokumentace 

DVD – D 101 – ASŘ – část 12 SLP: 
- SIM - DVD - D 101 - 12 - 002 - 01_Pudorys 2.PP 
- SIM - DVD - D 101 - 12 - 003 - 01_Pudorys 1.PP 
- SIM - DVD - D 101 - 12 - 004 - 01_Pudorys 1.NP 
- SIM – DV- D - D 101 - 12 - 010 - 01_Blokove schema UKS_TEL_DZ_CCTV 

 
Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny 

- SIM - RDS - D 101 - 12 - 018 - 01A_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 2.PP 
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 019 - 01A_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 1.PP 
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 020 - 01B_UKS_TEL_DZ_CCTV - Pudorys 1.NP 
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 034 - 00A_PZTS_EKV - Pudorys 2.PP 
- SIM – RD- S - D 101 - 12 - 035 - 01A_PZTS_EKV - Pudorys 1.PP 
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 036 - 03A_PZTS_EKV - Pudorys 1.NP 
- SIM - RDS - D 101 - 12 - 041 - 04A_PZTS_EKV - Blokove schema 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

306.891,31 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  26 
Datum zaevidování TLZ: 01.07.2020 
Datum předložení TLZ: 14.07.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU  
     
Název změny:  Vodorovné dopravní značení v garážích 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 

V rámci navržené koncepce orientačního systému budovy je Objednatelem požadováno doplnění 
barevného vodorovného dopravního značení v garážích v 1.PP a 2.PP. Doplněním barevného vodorovného 
značení o komunikační trasy od parkovacích stání a označením vstupního prostoru před vstupem na 
schodiště a k výtahům objektu, dojde k prostorové orientaci propojením prostor parkovacích stání se 
vstupy k výtahům. Tím bude zajištěno zvýšení bezpečnosti pohybu osob v prostorách garáží. 

 
 
Popis změny:  
    
Původní, projektem předpokládané vodorovné dopravní značení parkovacích stání v 1.PP a 2.PP v garážích 
objektu SIMU, bude doplněno o barevné vodorovné značení komunikačních tras a zvýraznění nástupního 
prostoru do schodiště a výtahů v objektu.  
 
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
 

• Milník č.11 – Předání díla 
  
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Tato změna doplňuje zvolený orientační systém objektu a navazuje na něj. Současně bude zvýšena 
bezpečnost při pohybu osob v prostoru garáží. 
  
Vyjádření technického dozoru investora 

 
Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na doplnění dopravního značení v 
garážích 1.PP a 2.PP o barevné vodorovné značení komunikačních tras a zvýraznění nástupního prostoru 
do schodiště a výtahů v objektu. 
 
 
 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- SIM – RDS -  101 - ASŘ 
  

Přílohy:   
  

1. Projektová dokumentace 

Stávající projektová dokumentace: 

DVD – D 101 - ASŘ 
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 002 - 01_Pudorys 2.PP 
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 003 - 01_Pudorys 1.PP 

 

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny 

SIM - DWB - 000 - 00 - 121 - 00_Reseni barevnosti podlahy garáži 1.PP 
SIM - DWB - 000 - 00 - 122 - 00_Reseni barevnosti podlahy garáži 2.PP 

 
2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty 
3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

51.576,40 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXXXXX 12.8.2020   

Za TDI: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXXXXX 
  

12.8.2020   
    

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 12.8.2020   
    

 

•* * * * * * 
* * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

I 

~ 
M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLADd:E A. TC'LoV'tCHOVY 



Evidence ceny VZ 105 Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II

Ceny bez DPH.

TLZ Původní cena přípočet/odpočet Nová cena Iniciace změny Poznámka

01 562 399 682,00 0,00 562 399 682,00 Zhotovitel

01a 562 399 682,00 -435 455,39 561 964 226,61 Zhotovitel

02 561 964 226,61 78 932,57 562 043 159,18 Zhotovitel

03 562 043 159,18 369 692,30 562 412 851,48 Zhotovitel částka, z které byl fakturován milník č.2 a č.3

05 562 412 851,48 70 330,04 562 483 181,52 Zhotovitel

01b 562 483 181,52 -1 080 259,99 561 402 921,53 Zhotovitel

04/07 561 402 921,53 -29 237,07 561 373 684,46 Objednatel/Zhotovitel částka, z které byl fakturován milník č.4, 5, 6, 7 a 9

01c 561 373 684,46 232 683,65 561 606 368,11 Zhotovitel

06 561 606 368,11 -277 249,62 561 329 118,49 Objednavatel

08 561 329 118,49 131 626,32 561 460 744,81 Objednavatel

09 561 460 744,81 -60 530,11 561 400 214,70 Objednavatel

10 561 400 214,70 2 671 958,38 564 072 173,08 Objednavatel

11 564 072 173,08 -45 638,78 564 026 534,30 Zhotovitel

12 564 026 534,30 602 825,55 564 629 359,85 Objednavatel/Zhotovitel

13 564 629 359,85 -30 971,23 564 598 388,62 Zhotovitel

14 564 598 388,62 235 531,46 564 833 920,08 Objednavatel

15 564 833 920,08 982 815,75 565 816 735,83 Objednavatel

18 565 816 735,83 672 916,00 566 489 651,83 Objednavatel

19 566 489 651,83 547 867,01 567 037 518,84 Objednavatel

20 567 037 518,84 1 927 256,24 568 964 775,08 Objednavatel částka, z které byl fakturován milník č. 8 a 10

16a 568 964 775,08 1 922 924,55 570 887 699,63 Objednavatel

16b 570 887 699,63 2 604 486,41 573 492 186,04 Objednavatel

22 573 492 186,04 -190 931,98 573 301 254,06 Objednavatel

24 573 301 254,06 311 033,53 573 612 287,59 Objednavatel

25 573 612 287,59 306 891,31 573 919 178,90 Objednavatel

26 573 919 178,90 51 576,40 573 970 755,30 Objednavatel částka, z které bude fakturován milník č. 11

Rozdíl oproti původní 

(vysoutěžené) ceně 
11 571 073,30 Kč

Pozn.

TLZ 04 a TLZ 07 sloučeny

TLZ 17, TLZ 21 a TLZ 23 zrušeny
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