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SEZNAM MILNÍKŮ A HARMONOGRAM PLATEB

Lhůty splnění jednotlivých Milníků č. 1 až 6 doplní Zhotovitel.
	Pořadové č. Milníku
	Název Milníku
	Popis Milníku
	[bookmark: _GoBack]Lhůta splnění ve dnech (počítáno od Data zahájení prací)
	Platba % ze Smluvní ceny

	1
	Projektová dokumentace
	Předání kompletní projektové realizační dokumentace
	.................
	5 %

	2
	Stavební povolení
	Nabytí právní moci stavebního povolení
	.................
	5 %

	3
	Páteřní rozvody instalací a technologií
	Kompletní dokončení dodávky a montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologii včetně zařízení ve strojovnách bez koncových prvků
	.................
	10 %

	4
	Stavební propojení objektu Biobanky s objektem D30
	Dokončení HSV prací na propojení objektu Biobanky a objektu D30, tj. dokončeny výkopové práce, monolitická konstrukce, izolace, úpravy exteriéru, provizorní uzavření ze strany Biobanky, aby nedocházelo k šíření prašnosti do prostor Biobanky 
	.................
	15 %

	5
	Připravenost pro přímé dodávky objednatele v 1.PP, 1.NP a 2.NP
	Dosažení Připravenosti pro přímé dodávky dle definice uvedené v Pod-článku 4.6 Smluvních podmínek 
	.................
	20 %

	6
	Kompletní dokončení prací v 1.PP
	Dokončení veškerých prací v 1.PP
	.................
	20 %

	7
	Převzetí Díla
	Převzetí Díla a účinnost BZ za vady
	540
	25 %




1


2


2


image1.jpeg
o

e

R

s

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy
‘Operaéni program Viyzkum, vyvoj a vzdélavani
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