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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 31. 5. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU
	tel. č.: +420 549 49 1025, e-mail: brychta@rect.muni.cz
	Ing. arch. Irena Čierna, manažerka investičních projektů
	tel. č.: +420 549 49 3688, e-mail: cierna@rect.muni.cz 

a

Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	Ateliér Velehradský, s. r. o.
Sídlo: 	Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
IČ:	29263140
DIČ/VAT ID:	CZ29263140
Zastoupen:	Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: 	Spisová značka C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně

Korespondenční adresa: 	Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno

Kontaktní osoby:   	Ing. arch. Tomáš Velehradský, tel. č.: +420 602 850 461,
	e-mail: tomas@velehradsky.cz



Veřejná zakázka: Generální projektant – víceúčelový sportovní areál UKB; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

Odůvodnění uzavření Dodatku 
Smluvní strany sjednaly v ust. VIII. Smlouvy závazek Zhotovitele provést na žádost Objednatele Opční dílo, tedy poskytnutí dalších služeb, kterými mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo. V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba provést úpravy Díla z důvodů na straně Objednatele a z důvodů vynucených vnějšími okolnostmi, které jsou specifikovány v článku II. tohoto Dodatku. V návaznosti na ust. VIII. odst. 2) Smlouvy se jedná o činnosti, které představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě a dálo o činnosti, které, byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu.
Úpravy Díla jsou vyvolány změnou zdroje vytápění a změnou umístění lanovky. Změna zdroje vytápění je vyvolána faktory, které nebyly v době zadání požadavků Objednatele na projekt známy. Jde zejména o energetickou krizi, válku na Ukrajině a související strategii ústupu ČR od podpory vytápění zemním plynem. Původně navržené řešení bivalentního zdroje vytápění plynovým kotlem je zapotřebí pro účast v dotačních programech zaměřených na tzv. zelenou výstavbu změnit. Změna umístění lanovky je vyvolána ze strany DPMB a.s., který v procesu stavebního povolení stavby „Brno, lanová dráha Pisárky - Kampus“ upravil situační umístění mezistanice v těsném sousedství projektovaného areálu MU.
Úpravy Díla uvedené v ust. I. 2) Smlouvy musí být provedeny před podáním DSP pro vydání SP a vyžádají si přiměřené prodloužení původně sjednané lhůty pro předání VF 4 o 194 dnů. Další prodloužení lhůty o 114 dnů pro předání VF 4 je dáno pozdními stanovisky DOSS, které Zhotovitel nemohl ovlivnit.    
[bookmark: _Toc451844997]Popis Opčního díla
S ohledem na důvody uvedené v ust. I. 1) tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující Opční dílo: poskytnutí dalších projekčních prací spočívajících v zapracování změn vyvolaných změnou zdroje vytápění dle požadavků Objednatele a poskytnutí dalších projekčních prací spočívajících v zapracování změn vyvolaných změnou umístění lanovky. Změny vyvolané změnou zdroje vytápění zahrnují: zapracování změn stavebně technického řešení, požárně bezpečnostní řešení, rozvody VZT, chlazení, rozvody silnoproudu, ZTI, vytápění, MAR a rozpočet, VV. Změny vyvolané umístěním lanovky zahrnují: zapracování změny dopravního řešení, zahradního architekta a rozpočet, VV. 
Smluvní strany prohlašují, že opční právo považují dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv za účinné. Zhotovitel se tak za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Opční dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.



Lhůta pro provedení Opčního Díla
0. Zhotovitel se zavazuje předat Opční dílo do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
0. Provádění Opčního díla nebude mít vliv na lhůty pro předání navazujících výkonových fází.
0. Předání a převzetí Opčního díla se řeší analogicky dle ust. V.2) Smlouvy.
1. Cena Opčního díla
1. Celková cena Opčního díla činí:
………………………,- Kč bez DPH
1. Podrobný rozpis celkové ceny Opčního díla je uveden v příloze tohoto Dodatku s označením Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy. Ceny jsou stanoveny v souladu s ust. VIII. 6) Smlouvy. 
1. Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč, cena Opčního díla včetně DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč.
1. Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatné Faktury tak, že Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli vždy nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí příslušné části Opčního díla. 
II. Popis dalších změn provedených Dodatkem
II. 1) Vzhledem ke skutečnostem popsaným v ust. I. 2) tohoto Dodatku se smluvní strany v souladu s ust. V. 3) a) 1 a 2 Smlouvy dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty pro předání VF 4 o 308 dnů. Upravená příloha č. 9 Smlouvy – časový harmonogram je přílohou tohoto Dodatku.  
II. 2) Vzhledem k podstatnému prodloužení lhůty pro předání VF 4 se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek tak, že Zhotovitel je oprávněn po uzavření tohoto Dodatku vystavit Fakturu za již provedené práce na VF 4 ve výši 75 % z Ceny za VF 4 specifikované v Platebním kalendáři (příloha č. 10 Smlouvy). V ostatním se Platební kalendář nemění. Zádržné bude uplatněno v souladu se Smlouvou. 
II. 3) Nejedná se o podstatné změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – upravená příloha č. 9 Smlouvy – časový harmonogram
příloha č. 2 – rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy 
Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
	
	

	
	



Příloha č. 9: 	Časový harmonogram 
 upraven dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021

	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 
od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření
	60

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	60

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie sportovišť
	60

	
	Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS 
	130

	3
	Předání DUR  pro vydání UR                                                    Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad
	250

	
	Předání objednatelem odsouhlasené technologie sportovišť a informačních systémů včetně ozvučení
	170

	
	Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů
	170

	4
	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností a sportovišť
	290

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB,  plánu organizace výstavby a BOZP
	290

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	330

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání  žádosti  o vydání SP podaného na stavební úřad 
	638


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 


	VF
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 
od výzvy Objednatele

	5
	1. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu  
	90

	
	1. Výběrové řízení na Dodavatele stavby

	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	6
	1. Předání DVD interiérového vybavení a                 DVD technologie sportovišť včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu
	120

	
	1. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a sportovního vybavení
	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení

	7
	1. Výkon AD 
dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby 
	

Průběžně -
- po dobu činností Dodavatelů  

	
	1. Výkon AD
předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatelem
	

	
	1. Výkon AD
protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	1. Výkon AD
protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a dodávky technologie sportovišť a dodávky informačních systémů
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