

Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Objednatel je řešitelem přípravy a následně realizace akce „BioPharma Hub“, jejímž účelem je výstavba BioPharma Hub Masarykovy univerzity, jejich technologického vybavení, venkovních úprav a sítí. Výsledkem by tak mělo být vybudování objektu BioPharma Hub MU, který bude představovat unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu MU. Součástí objektu bude i nezbytné serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky. Kromě prostor výukových a výzkumných bude objekt poskytovat infrastrukturní zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského výzkumu a přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným (prevence, diagnostika a léčba chronických onemocnění) i neočekávaným hrozbám.
Z hlediska stavebně technického bude provedeno zejména: přeložky stávajících sítí, výstavba nového osmipodlažního objektu včetně technologického vybavení, venkovních úprav, komunikace a nových přípojek sítí. Nezbytnou součástí záměru jsou i dodávky vybavení budov, zejm. audiovizuální a prezentační techniky, interiérového vybavení a orientačního systému, aktivních prvků, technologického vybavení odborných pracovišť, které však nejsou předmětem této Smlouvy.
Záměr bude realizován v Areálu Univerzitního kampusu Bohunice, mezi ulicemi Studentská a Vinohrady.

Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v částech I a II této přílohy a splňující všechny podmínky specifikované v části III této přílohy.

Příloha 1 dále obsahuje následující samostatné složky:

Ia.	Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
Ib.     	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
II.	Projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD) 
III.	Ostatní poskytnuté dokumenty 

Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 1 

Specifikace Díla 
Část Ia – Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

Na tomto místě je vložen seznam projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku   Ia_PD_DUR


Poznámka: 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je přiložena z důvodu provázanosti s některými částmi Dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je přiložena s vydaným Územním rozhodnutím včetně nabytí právní moci. 


Ia. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – obsah:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva
	
B9 Vodohospodářské řešení
		[image: ]

C. Situační výkresy
	C.1
	Situační výkres širších vztahů

	C.2
	Katastrální situační výkres

	C.3
	Koordinační situační výkres

	C.4
	Situační výkres sadových a zahradních úprav

	C.5
	Situační výkres ZOV



D. Dokumentace objektů a zařízení 
	D.1.097
	Půdorys 3.PP

	D.1.098
	Půdorys 2.PP

	D.1.099
	Půdorys 1.PP

	D.1.101
	Půdorys 1.NP

	D.1.102
	Půdorys 2.NP

	D.1.103
	Půdorys 3.NP

	D.1.104
	Půdorys 4.NP

	D.1.105
	Půdorys 5.NP

	D.1.106
	Půdorys 6.NP a střechy

	D.1.107
	Půdorys střechy

	D.2.01
	Řez A-A podélný

	D.2.02
	Řez B-B příčný

	D.2.03
	Řez C-C příčný

	D.3.01
	Pohled severní

	D.3.02
	Pohled jižní

	D.3.03
	Pohled východní

	D.3.04
	Pohledy západní

	D.4.01
	Axonometrie

	D.4.02
	Perspektiva

	D.4.03
	Perspektiva

	D.4.04
	Perspektiva



E Dokladová část – viz část III. Ostatní poskytnuté dokumenty

F. Přílohy
	F.1
	Požárně bezpečnostní řešení

	F.2
	Dopravní řešení

	F.3
	Dendrologický průzkum

	F.4
	Ochrana stavby proti účinkům bludných proudů 

	F.5
	Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum

	F.6
	Nakládání s podzemní vodou pro vrty tepel. čerpadla

	F.7
	Protokol o stanovení radonového indexu pozemku

	F.8
	Přípojka plynu

	F.9
	Přeložky sítí elektronických komunikací

	F.10
	Čistírna chemických odpadních vod

























Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“

Příloha č. 1 
Část Ib – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Na tomto místě je vložen seznam projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku  Ib_PD_SP


Poznámka: 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení je přiložena s vydaným Stavebním povolením:
· Rozhodnutí – veřejná vyhláška – povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a stavební povolení k provedení stavby vodního díla – ze dne 22. 2. 2023, nabytí právní moci dne 4. 4. 2023
· Rozhodnutí – stavební povolení ze dne 5. 4. 2023, nabytí právní moci 6. 5. 2023










Ib. Dokumentace pro vydání stavebního povolení – obsah:

	[bookmark: RANGE!A1:B267]A
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	 
	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	 

	B
	SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

	 
	 

	B.9
	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

	 
	B.9.a      Technická zpráva vodohospodářského řešení

	 
	B.9.b.1   Situace vodohospodářských objektů

	 
	B.9.b.2   Situace hydrotechnická

	 

	C
	SITUAČNÍ VÝKRESY

	 
	C.1        SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

	 
	C.2        KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

	 
	C.3        KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

	 

	D
	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

	 

	 
	SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI; SO 1200 - OPĚRNÉ STĚNY; SO 1300 - VNĚJŠÍ PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ

	D.1
	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

	D.1.1
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

	 

	D.1.2
	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

	 

	D.1.3
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

	 

	D.1.4
	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

	D.1.4.1
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

	 

	D.1.4.2
	ROZVODY PLYNU A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

	 

	D.1.4.3
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

	 

	D.1.4.4
	VZDUCHOTECHNIKA

	 

	D.1.4.5
	MĚŘENÍ A REGULACE

	 

	D.1.4.6
	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

	 

	D.1.4.7
	SLABOPROUDÉ ROZVODY, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

	 

	D.1.4.8
	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

	 

	D.1.4.9
	ZAŘÍZENÍ ODVODU KOUŘE A TEPLA

	 

	D.1.5
	DOPRAVA – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

	 

	D.1.6
	SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY

	 

	D.1.7
	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

	 

	D.1.8
	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

	 

	D.1.9
	VÝTAHY

	 

	D.2
	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

	D.2.01
	VODOVOD - PŘÍPOJKA A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO VODOVODU

	D.2.01.1
	VODOVOD - PŘÍPOJKA VODOVODU

	 
	SO 2100 Přípojka vodovodu

	D.2.01.2
	VODOVOD - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO VODOVODU

	 
	SO 2110 Úprava veřejného vodovodu

	 

	D.2.02
	KANALIZACE - PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY

	 
	SO 2210 Areálová dešťová kanalizace

	 
	SO 2300 Přípojky jednotné a splaškové kanalizace

	 
	SO 2310 Areálová splašková kanalizace

	 

	D.2.03
	HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

	D.2.03.1
	HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

	 
	SO 2220 Hospodaření s dešťovou vodou

	D.2.03.2
	ODVODNĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

	 
	SO 2230 Odvodnění veřejných prostranství

	 

	D.2.04
	PŘELOŽKA KANALIZACE DN 300 KAM

	 
	SO 2330 Přeložka kanalizace DN 300 KAM

	 

	D.2.05
	ČISTÍRNA CHEMICKÝCH ODPADNÍCH VOD

	 

	D.2.06
	PŘÍPOJKA PLYNU

	 

	D.2.07
	PŘÍPOJKA VN

	 

	D.2.08
	KABELOVÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ

	 

	D.2.09
	KABELOVÉ ROZVODY SDĚLOVACÍ

	 

	D.2.10
	PŘELOŽKA SÍTÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

	 

	D.2.11
	NÁHRADNÍ ZDROJ

	 

	D.2.12
	TRAFOSTANICE

	 

	D.2.13
	DATOVÝ SÁL UVT

	 

	D.2.14
	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

	 

	D.2.15
	LABORATORNÍ VYBAVENÍ A TECHNOLOGIE

	 

	D.2.16
	TRUBNÍ ROZVODY TECHNOLOGIÍ

	 

	D.2.17
	FOTOVOLTAIKA

	 

	D.2.18
	VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

	 

	E
	DOKLADOVÁ ČÁST – viz část III. Ostatní poskytnuté dokumenty

	 

	F
	PŘÍLOHY

	F.01
	Požárně bezpečnostní řešení - viz část D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

	F.02
	Dopravní řešení - viz část D.1.5 - DOPRAVA – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

	F.03
	Dendrologický průzkum + doplnění

	F.04
	Korozní průzkum + doplnění

	F.05
	Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum

	F.06
	Nakládání s podzemní vodou pro vrty tepelného čerpadla

	F.07
	Protokol o stanovení radonového indexu pozemku

	F.08
	Přípojka plynu

	F.09
	Překládky sítí elektronických komunikací

	F.10
	Hluková studie

	F.11
	Akustika prostorová

	F.12
	Akustika stavební

	F.13
	Světelné technické výpočty

	F.14
	Denní osvětlení

	F.15
	PENB

















„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“

Příloha č. 1 


Specifikace Díla 
Část II – Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD)
Na tomto místě je vložen seznam Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku II_DVD



DVD tvoří projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, Specifikace standardů a Kniha místností, které obsahují soubor požadavků na funkci jednotlivých místností Díla 
a funkci a případně i výkon Technického vybavení podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností s popisy vymezujícími požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a montáž; dále jsou přiloženy doposud zpracované průzkumy. 
Součástí DVD jsou následující díly:
A) Průvodní zpráva
B) Souhrnná technická zpráva 
C) Situační výkresy
D) Stavební objekty/Provozní soubory
I) Kniha místností – listy jednotlivých místností s požadovanými funkcemi a parametry jednotlivých    místností včetně parametrů prostředí
S) Standardy – specifikace standardů požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí pro
· stavební objekty a provozní soubory 
· technické objekty a technologická zařízení
F) Průzkumy a posudky 






Pokud se v popisu Díla vyskytne odvolání na projektovou dokumentaci, rozumí se tím: 
a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „DUR“ seznam předané DSP v příloze č. 1 Smlouvy, část Ia) nebo
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - „DSP“ (seznam předané DSP v příloze č. 1 Smlouvy, část Ib) nebo 
c) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - „DVD“ (seznam předané DVD v příloze č. 1 Smlouvy, část II) nebo 
d) Ostatní poskytnuté dokumenty (seznam v příloze č. 1 Smlouvy, část III).
[bookmark: _Hlk127285527]Pokud bude zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení (Příloha č. 1 Smlouvy, část Ia, Ib), Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby (Příloha č. 1 Smlouvy, část II) a Ostatními poskytnutými dokumenty (Příloha č. 1 Smlouvy, část III), je priorita jednotlivých dokumentů následující:
1. Ostatní poskytnuté dokumenty (příloha č. 1 Smlouvy, část III) 
2. Kniha místností a Specifikace standardů (díl A, díl B přílohy č. 1 Smlouvy, část II)
3. Dokumentace pro výběr dodavatele (díl C příloha č. 1 Smlouvy, část II)
4. Dokumentace pro stavební povolení (příloha č. 1 Smlouvy, část I)
5. Průzkumy a posudky
Pokud nejsou popisy standardů v dokumentaci dostatečné, platí požadavky stanovené v dalších částech DVD, minimálně však Technickými normami.
Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uveden obchodní název výrobku nebo identifikace výrobce tohoto výrobku, je Zhotovitel oprávněn položku realizovat i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil parametry výrobku specifikované v projektové dokumentaci nebo parametry specifikované pro daný výrobek technickými podmínkami uvedeného výrobce.  
Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uvedeno více typů výrobku nebo více výrobců tohoto výrobku, může Zhotovitel realizovat položku i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil parametry alespoň jednoho z uvedených výrobků nebo parametry specifikované pro daný výrobek či materiál technickými podmínkami alespoň jednoho z výrobců uvedených v projektové dokumentaci.
Pokud nedojde k dohodě o standardu, je Zhotovitel povinen zabudovat materiál či výrobek určený Objednatelem. 
Obecně platí, že odsouhlasení dodržení standardu bude prováděno u viditelných prvků vzorkováním, anebo testováním. Položky podléhající vzorkování a testování budou stanoveny v průběhu provádění Díla Objednatelem, GP nebo TDI. Jako jedna z metodik procesu testování bude závazně použita Metodika testování zařízení BMS SUKB MU.
Pokud jsou v podmínkách Rozhodnutí o umístění stavby a Stavebního povolení uvedena požadovaná řešení či podmínky provádění, musí být Zhotovitelem akceptována.
Pokud je v projektové dokumentaci v různých částech použito obdobné zařízení (zásuvky, vypínače, jističe, osvětlovací tělesa, výtahy, čerpadla atd.), požaduje se jejich jednotnost pro celý stavební objekt – tj. jeden výrobce nebo jednotná typová řada, shodný vzhled, barva, velikost atd. 
Pro ověření prostorové koordinace vybavení jsou v některých případech uvedeny rozměry Výrobků nebo prvků Technického vybavení. Tyto rozměry nejsou závazné. Bude-li možno v prostoru umístit Výrobky nebo prvky Technického vybavení jiných rozměrů a bude-li dodržen standard definovaný v této Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn do Díla zahrnout Výrobky nebo prvky Technického vybavení odlišných rozměrů.  
I. 
Dokumentace pro výběr dodavatele – obsah:
Podrobný obsah DVD je přiložen u výkresové části
	BPH
	-
	VD
	-
	A
	 
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	B
	 
	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

	

	BPH
	-
	VD
	-
	C
	 
	SITUAČNÍ VÝKRESY

	

	BPH
	-
	VD
	-
	D100
	 
	STAVEBNÍ OBJEKTY / PROVOZNÍ SOUBORY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	01
	-
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	02
	-
	BETONOVÉ KONSTRUKCE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	03
	-
	OCELOVÉ KONSTRUKCE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	04
	-
	OBVODOVÝ PLÁŠŤ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	05
	-
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	06
	-
	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	07
	-
	CHLAZENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	08
	-
	DOMOVNÍ PLYNOVOD

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	09
	-
	VZDUCHOTECHNIKA

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	10
	-
	ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	11
	-
	HROMOSVOD

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	12
	-
	SLABOPROUDÉ ROZVODY, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	13
	-
	MĚŘENÍ A REGULACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	14
	-
	PS 410 - VÝTAHY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	15
	-
	TRUBNÍ ROZVODY TECHNOLOGIÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	16
	-
	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	17
	-
	PS 120 - ZAŘÍZENÍ ODVODU KOUŘE A TEPLA

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 101
	-
	19
	-
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 102
	-
	SO 1200 - OPĚRNÉ STĚNY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 102
	-
	01
	-
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 102
	-
	02
	-
	BETONOVÉ KONSTRUKCE+OCELOVÉ KONSTRUKCE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 103
	-
	SO 1300 - VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 103
	-
	01
	-
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 103
	-
	02
	-
	BETONOVÉ KONSTRUKCE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 104
	-
	SO 4000 - DOPRAVA - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 105
	-
	SO 5000 - SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 106
	-
	PS 222 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 107
	-
	SO 0020 + SO 0041 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HTÚ - ODVODNĚNÍ STAV. JÁMY

	 

	BPH
	-
	SP
	-
	D 108
	-
	SO 0030 + SO 0043 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (DSP)

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 109
	-
	SO 0042 - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 110
	-
	PS 420 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 111
	-
	SO 1100 - UMĚLECKÉ DÍLO - NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 200
	 
	DOKUMENTACE TECH. OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 201
	-
	SO 2100 - VODOVOD - PŘÍPOJKA VODOVODU

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 202
	-
	SO 2110 - VODOVOD - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO VODOVODU

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 203
	-
	SO 2210 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 204
	-
	SO 2300 - PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 205
	-
	SO 2310 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 206
	-
	SO 2220 - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 207
	-
	PS 221 - AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 208
	-
	SO 2230 - ODVODNĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 209
	-
	SO 2330 - PŘELOŽKA KANALIZACE DN 300 KAM

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 210
	-
	PS 920 - ČISTÍRNA CHEMICKÝCH ODPADNÍCH VOD

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 211
	-
	SO 2400 - PŘÍPOJKA PLYNU (DUR)

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 212
	-
	SO 3200 - PŘÍPOJKA VN

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 213
	-
	SO 3300 - PŘÍPOJKA SÍTÍ ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 214
	-
	SO 3400 - OPTICKÉ TRASY MUNI   -   SOUČÁST D 213

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 216
	-
	SO 3600 - PŘEKLÁDKY SÍTÍ ELEKTRICKÝCH KOMUNIKACÍ (DUR)

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 217
	-
	PS 330 - NÁHRADNÍ ZDROJ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 218
	-
	PS 310 - TRAFOSTANICE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 219
	-
	PS 340 - DATOVÝ SÁL ÚVT

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 220
	-
	PS 320 - FOTOVOLTAIKA

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 221
	-
	PS 350 - VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 222
	-
	PS 230 - TEPELNÉ ČERPADLO A GEOTERMÁLNÍ VRTY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 223
	-
	PS 510 - PROSTOR PRO SPOLUPRÁCI S PRŮMYSLEM

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 224
	-
	PS 720 - VESTAVBY ČISTÝCH PROSTORŮ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 225
	-
	PS 810 + PS 811 - ZÁSOBNÍK KAPAL. DUSÍKU A ODPAŘOVACÍ STANICE

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 226
	-
	PS 820 - KRYOBANKA

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 227
	-
	SO 1100 - CHLADOVÉ KOMORY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 228
	-
	PS 710 - LABORATORNÍ VYBAVENÍ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	D 229
	-
	PS 910 - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - SOUČÁST D 101

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BPH
	-
	VD
	-
	I
	 
	KNIHA MÍSTNOSTÍ

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BPH
	-
	VD
	-
	S
	 
	STANDARDY

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	S 100
	 
	STANDARDY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

	 

	BPH
	-
	VD
	-
	S200
	 
	STANDARDY TECHNICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ



	BPH
	-
	VD
	-
	F
	 
	PŘÍLOHY




Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 1 

Specifikace Díla 
Část III – Ostatní poskytnuté dokumenty
Na tomto místě je vložen seznam Ostatní poskytnuté dokumenty. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku III._Ostatní poskytnuté dokumenty
III. Ostatní poskytnuté dokumenty – obsah: 
1. Dokladová dokumentace k Územnímu rozhodnutí: 
· Územní rozhodnutí, vyjádření DOSS, stanoviska správců sítí a sousedů

1. Úřad městské části města Brna Brno-Bohunice, stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice 
0. Rozhodnutí č. 519 – územní rozhodnutí – veřejná vyhláška - Spis.zn. S-BBOH/01044/22/SU č.j. BBOH/05910/22/SÚ ze dne 7.11.2022; nabytí právní moci dne 8.12.2022
Přílohy: Ověřená dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

2. Úřad městské části města Brna Brno-Bohunice, stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice 
2.1 Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení bodu 1.1.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – Sp.zn.  S-BBOH/01045/22/SU č.j. BBOH/04362/22/SÚ ze dne 24.8.2022, nabytí právní moci dne 24.8.2022
Příloha: Ověřená projektová dokumentace 

3. Statutární město Brno, primátorka JUDr. Markéta Vaňková, Dominikánské nám.196/1, Brno
· Vyjádření č.j. MMB/0448960/2022 ze dne 6.9.2022

4. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
4.1.1 Rozhodnutí podle ust. §17 odst.1 písm. g)  vodního zákona pro vrty pro tepelná čerpadla sp.zn. OVLHZ/MMB/0236542/2022  č.j. MMB/0374962/2022 ze dne 21. 7. 2022, nabytí právní moci 12.8.2022
Příloha: Ověřená projektová dokumentace vrtů pro tepelná čerpadla

4.2   Závazné stanovisko podle ust. §17 odst.1 písm. b)  vodního zákona – souhlas ke stavbě PS 330 Náhradní zdroj, PS 810 Zásobník kapalného dusíku - č.j. MMB/0457741/2022 sp.zn. OVLHZ/MMB/0438612/2022 ze dne 16.9.2022

4.3       Závazné stanovisko podle ust. §17 odst.1 písm. b)  vodního zákona – souhlas ke stavbě PS 330 Náhradní zdroj, PS 810 Zásobník kapalného dusíku, PS 811 Odpařovací stanice dusíku a PS 820 Kryobanka - č.j. MMB/0129557/2022 sp.zn. OVLHZ/MMB/0123224/2022 ze dne 8.3.2022

5. Úřad městské části města Brna Brno-Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
5.1.1    Rozhodnutí o povolení připojeni pozemků k místní komunikaci ul. Studentská 
· č.j. BBOH/01759/22/TS Spis. zn. S-BBOH/01759/22/TS ze dne 30.5.2022, nabytí právní moci 16.6.2022
5.1.2    Závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32  Brno
· č.j. KRPB-45951-8/ČJ-2022-0602DI-PRO ze dne 18.5.2022

Úřad městské části města Brna Brno-Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice 
5.2.1 Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu uložení inž. sítí č. j. BBOH/01758/22/TS sp. zn. S-BBOH/01758/22/TS/3 ze dne 22.4.2022, nabytí právní moci 10.5.2022

6. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
· Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF č.j. MMB/0208866/2022 sp. zn. OVLHZ/MMB/0186695/2022 ze dne 4.4.2022

7. Úřad městské části města Brna Brno – Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
·  souhlas k pokácení dřevin a uložení provedení náhradní výsadby
7.1 Závazné stanovisko č.j. BBOH/02935/22/TS sp.zn. S-BBOH/00778/22/TS ze dne 25.5.2022
7.2 Změna závazného stanoviska č.j. BBOH/04604/22/TS S-BBOH/04604/22/TS ze dne 9.9.2022
7.3 Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin – č.j. BBOH/02715/22/TS ze dne 20.5.2023

8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
8.1 Závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle ust. §11 odst. 2 písm. b) zákona č.201/2012 Sb. - č.j. JMK 64852/2022 sp.zn. S – JMK 28568/2022 OŽP/Bří ze dne 3.5.2022
8.2 Sdělení k vydání závazného stanoviska č.j. JMK 36312/2022 sp.zn. S – JMK 28568/2022 OŽP/Bří ze dne 4.3.2022

9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
- Vyjádření č.j. JMK 15 385/2022 Sp. zn. S-JMK 3 998/2022/OŽP ze dne 8.2.2022

10. Magistrát města Brna, majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
· Vyjádření č.j. MMB/0670146/2021 spis.zn. 6300/MO/MMB/0670146/2021/2 ze dne 2.5.2022
Příloha: souhlas na výkrese č.C.3 Koordinační situační výkres

11. Magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno
· Stanovisko č.j. MMB/0251477/2022 sp.zn. OI/MMB/0251477/2022 ze dne 6.5.2022

12. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno
12.1 Závazné stanovisko č.j. MMB/0432661/2022/Šťa sp.zn. 4100/OÚPR/MMB/0432661/2022 ze dne 31.8.2022
Přílohy dle textu stanoviska předány stavebnímu úřadu

12.2 Závazné stanovisko č.j. MMB/0669612/2021/Šťa sp.zn. 4100/OÚPR/MMB/0669612/2021  ze dne 18.1.2022
Přílohy dle textu stanoviska 

13. Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
13.1  Závazné stanovisko č.j. MMB/0668675/2021 sp.zn. 5400/OD/MMB/0668675/2021 ze dne 1.2.2022
13.2  Vyjádření č.j. MMB/0668675/2021/01 sp.zn. 5400/OD/MMB/0668675/2021/01/2 ze dne 14.1.2022

14. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno-střed-Brno-města
· Závazné stanovisko č.j. MMB/0101955/2022/M/zs sp.zn. 7500/OPP/MMB/0669941/2021/6  ze dne 9.3.2022
Přílohy dle textu stanoviska 

15. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
15.1  Stanovisko č.j. MMB/0669274/2021/Zah sp.zn. OZP/MMB/0669274/2021 ze dne 18.1.2022
15.2  Stanovisko MMB/0404238/2022/Zah sp. zn. OZP/MMB/0404238/2022 (DS) ze dne 1.9.2022
15.3  Závazné stanovisko sp.zn. OZP/MMB/0404238/2022 č.j. MMB/0417486/2022/KROR (DS) ze dne 12.8.2022

16. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno
16.1  Vyjádření č.j. MMB/0099549/2022 sp. zn. OVLHZ/MMB/0669938/2021/3 ze dne 16.2.2022
16.2  Vyjádření č.j. MMB/0416055/2022 sp.zn. OVLHZ/MMB/0403582/2022 ze dne 18.8.2022

17. Úřad městské části Brno – Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
17.1    Vyjádření č.j. BBOH/00212/22/TS ze dne 15.6.2022  

18. Úřad městské části Brno – Bohunice, odbor majetkový, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
· Vyjádření č.j. BBOH/00210/22/MO ze dne 15.6.2022 a výpis z usnesení 10.5.zasedání Rady MČ

19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
· Závazné stanovisko č.j. KHSJM 29179/2022/BM/HOK Sp. zn. S-KHSJM 27770/2022 ze dne 22.8.2022

20. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odd. stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
· Závazné stanovisko č.j. HSBM-700-2/2022 ze dne 21.1.2022 a souhlas na situaci ze dne 7.9.2022

21. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, Konzultační středisko Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno
· Stanovisko zn. 100220004 ze dne 2.2.2022

22. Magistrát města Brna, odbor zdraví, Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
· Vyjádření č.j.MA/2022/517 ze dne 24.2.2022

23. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
· Stanovisko zn. PM-58041/2021/5203/Ka ze dne 28.1.2022

24. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32  Brno
24.1   Stanovisko č.j. KRPB-45951-18/ČJ-2022-0602DI-PRO ze dne 9.9.2022
24.2   Sdělení č.j. KRPB-45951-16/ČJ-2022-0602DI-PRO ze dne 1.9.2022

25. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno
· Vyjádření č.j.  KRPB-1305-582/ČJ-2021-0600MN-MAT ze dne 28.12.2021

26. Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787, 639 00 Brno-střed-Štýřice
· Vyjádření č.j. BKOM/01881/2022 sp.zn. 3100/BKOM/01881/2022 ze dne 1.3.2022

27. Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
· Vyjádření zn. 23888/2021/5040 ze dne 6.1.2022

28. Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky 603 00 Brno
28.1   Stanovisko zn. BVK/07280/2022 ze dne 21.4.2022 
28.2   Souhlasné stanovisko  k ČOV zn. BVK/17165/2022 ze dne 19.9.2022
28.3   Souhlasné stanovisko k PD pro stavební povolení – zn.BVK/13430/2022 ze dne 8.8.2022 (kopie)
28.4    Podmínky k povolení a realizaci vodovodní přípojky č.j. 73220537 ze dne 8.8.2022
28.5    Podmínky k povolení a realizaci kanalizační přípojky č.j. 73220538 ze dne 8.8.2022

29. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
29.1 Stanovisko zn. 5002522942 ze dne 5.1.2021
29.2 Stanovisko - odsouhlasení plynárenského zařízení zn. 5002649051 ze dne 7.9.2022

30. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
· Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 310090008533, kopie

31. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
· Vyjádření o existenci zařízení DS - zn. B6941–26157362 ze dne 21.12.2021

32. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
· Vyjádření - souhlas se stavbou a činností v OP zařízení DS - zn. T6779–27051273 ze dne 22.12.2021

33. EG.D, a.s., Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
· Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

34. Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
· Vyjádření zn.TSB/19019/2022 ze dne 21.2.2022

35. Teplárny Brno a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
· Stanovisko zn. 27611/2021/TB ze dne 29.12.2021

36. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
· Vyjádření č.j. 891438/21 ze dne 21. 12. 2021

37. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, oddělení ochrany územních zájmů pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
· Závazné stanovisko Sp.zn. 123168/2021-1150-OÚZ-BR SpMO.  32321/2021-1150-683 ze dne 29. 12.2021

38. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
· Vyjádření zn. UPTS/OS/298015/2022 ze dne 21.2.2022

39. ČD  – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
· Vyjádření č.j. 1202203945 ze dne 20.2.2022

40. Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
· Vyjádření zn. BM1017098 ze dne 28.4.2022

41. Faster  CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno
· Vyjádření ze dne 8.2.2022

42. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
· Vyjádření zn. VYJNEJ-2022-00377-01 ze dne 13.1.2022

43. NetDataComm, s.r.o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy
· Vyjádření ze dne 4. 2.2022

44. SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – Bystrc – provozovatel sítě netbox
· Vyjádření zn. V-0043/2021 ze dne 21.1.2022

45. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
· Zn. 1112200106 ze dne 8.1.2022

46. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3
· Zn. 1312200052 ze dne 8.1.2022

47. Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno
· Zn. 1412200064 ze dne 8.1.2022

48. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4
· Vyjádření č.j. E01379/22 ze dne 17.1.2022

49. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
· Vyjádření zn. 220108-1804375883 ze dne 11.1.2022

50. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
· Vyjádření č.j. MU-IS/273800/2021/1591725/ÚVT-4/4635 ze dne 11.1.2022

51. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a,  602 00 Brno
· Vyjádření zn. S/35/22 ze dne 6.1.2022

52. Letiště Brno a.s., Letiště Brno – Tuřany 904/1, 627 00 Brno
· Vyjádření zn. BRQAS/1210396 ze dne 23.12.2021

53. Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, odd. letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
· Vyjádření č.j. 013807-21-701 ze dne 12.1.2022

54. Řízení letového provozu České republiky s.p., Navigační 787, 252 61 Jeneč
· Vyjádření zn. zn. 564/2022/RLPCR ze dne 04.2.2022

55. Archeologický ústav akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
· Vyjádření č.j. ARU B/221/2022 DS ze dne 11.1.2022


56. Krajská veterinární správa, SVS pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
· Závazné stanovisko č.j. SVS/2022/033673-B ze dne 9.3.2022

57. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno
· Spis. zn. SZ SBS 18689/2022/2 ze dne 5.5.2022

58. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno -  Bohunice
· Vyjádření zn. 2022/139989/FNBRNO - 20.2.1- Ba/Mai ze dne 13.9.2022


Souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků:
59. Biology Park Brno a.s., Studentská 812/6, 625 00 Brno
· Smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 28.2.2022
· Souhlas na výkrese situace ze dne 22.2.2022

60. CD XXI, a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno - Bohunice
· uzavřena nájemní smlouva k pozemkům p.č. 1329/9 a 1329/17  k.ú. Bohunice dne 4.3.2022
Příloha: potvrzená situace

61. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno -  Bohunice
· Smlouva o nájmu č.NA/1515/2021/Ce mezi Fakultní nemocnice Brno a Masarykova univerzita

62. Souhlas vlastníků sousedních pozemků p.č. 1329/49, 1329/50, 1329/69 k.ú. Bohunice na situačním výkrese
– MUDr. Černoch Vladimír a MUDr. Černochová Markéta 


2. Dokladová dokumentace k Stavebnímu povolení: 
· Stavební povolení, vyjádření DOSS, stanoviska správců sítí 
1. Úřad městské části Brno – Bohunice, stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
0. Rozhodnutí - stavení povolení Spis.zn. S-BBOH/06710/22/SU č.j. BBOH/02368/23/SÚ ze dne 5.4.2023,
nabytí právní moci dne 
Přílohy: Ověřená projektová dokumentace 
	Štítek Stavba povolena

0. Usnesení o spojení – Spis.zn. S-BBOH/06710/22/SU č.j. BBOH/00803/23/SÚ ze dne 18.1.2023

1. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno 
2.1	Rozhodnutí – veřejná vyhláška – povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, a to k jinému nakládání s nimi ve vodním díle a stavební povolení k provedení stavby vodního díla – SO 2110 Úprava veřejného vodovodu, SO 2220 Hospodaření s dešťovou vodou, PS 221 Akumulace dešťových vod, SO 2230 Odvodnění veřejných prostranství, SO 2330 Přeložka kanalizace DN 300 KAM, PS 920 Čistírna chemických odpadních vod  - Sp.zn. OVLHZ/MMB/0602274/2022 č.j. MMB/0082815/2023 ze dne 22.2.2023, nabytí právní moci dne 4.4.2023
Přílohy: Ověřená projektová dokumentace


1. Úřad městské části Brno – Bohunice, stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
4. Stanovisko podle usn. §15 odst. 2 stavebního zákona Spis.zn. S-BBOH/06587/22/SU č.j. BBOH/06602/22/SÚ ze dne 9.12.2022

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
0.    Závazné stanovisko k provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší č.j. JMK 158255/2022 sp.zn. S – JMK144484/2022 OŽP/Bří ze dne 3.11.2022

1. Magistrát města Brna, majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
0. Vyjádření č.j. MMB/0376805/2022 spis.zn. MO/MMB/0376805/2022/2 ze dne 19.12.2022
Příloha: souhlas na výkrese č. C.3  Koordinační situační výkres 
Dohoda o umožnění stavby č.6322164963 uzavřená mezi Statutárním městem Brno a Masarykovou univerzitou dne 19.12.2022, příloha smlouvy projektová dokumentace část D.1.2.1 – Zajištění stavební jámy

1. Magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno
7. Stanovisko č.j. MMB/0398475/2022 sp.zn. OI/MMB/0398475/2022 ze dne 27.9.2022

1. Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
8. Vyjádření č.j. MMB/0483855/2022 sp.zn. 5400/OD/MMB/0483855/2022 ze dne 14.10.2022

1. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno-střed-Brno-města
9. Závazné stanovisko sp.zn. 7500/OPP/MMB/0377315/2022/4 č.j. MMB/0395126/2022/M/zs ze dne 29.7.2022
Přílohy: potvrzené výkresy dle textu stanoviska, 7 výkresů

1. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
0. Stanovisko č.j. MMB/0404238/2022/Zah sp. zn. OZP/MMB/0404238/2022 (DS) ze dne 1.9.2022
0. Závazné stanovisko sp.zn. OZP/MMB/0404238/2022 č.j. MMB/0417486/2022/KROR (DS) ze dne 12.8.2022

1. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno
11. Vyjádření č.j. MMB/0416055/2022 sp.zn. OVLHZ/MMB/0403582/2022 ze dne 18.8.2022

1. Úřad městské části Brno – Bohunice, odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
12. Vyjádření č.j. BBOH/05268/22/TS ze dne 27.10.2022

1. Úřad městské části Brno – Bohunice, odbor majetkový, Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice
13. Vyjádření č.j. BBOH/05269/22/MO ze dne 21.11.2022 a výpis z usnesení zasedání Rady MČ konaného 16.11.2022

1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
0. Závazné stanovisko č.j. KHSJM 73352/2022/BM/HP Sp.zn. S-KHSJM 50813/2022 ze dne 13.12.2022
0. Vyrozumění o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska č.j. KHSJM 72213/2022/BM/HP
Sp.zn. S-KHSJM 50813/2022 ze dne 5.12.2022
0. Výzva k odstranění nedostatků v žádosti o vydání závazného stanoviska č.j. KHSJM 58726/2022/BM/HP
Sp.zn. S-KHSJM 50813/2022 ze dne 5.10.2022
0. Vyrozumění o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska č.j. KHSJM 56664/2022/BM/HP
Sp.zn. S-KHSJM 50813/2022 ze dne 26.9.2022

1. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odd. stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
15. Koordinované závazné stanovisko č.j. HSBM-6016-3/2022 ze dne 30.9.2022

1. Magistrát města Brna, odbor zdraví, Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
16. Vyjádření č.j. MA/2022/628 ze dne 27.10.2022

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
17. Stanovisko zn. PM-36078/2022/5203/Ka ze dne 15.8.2022

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32  Brno
18. Stanovisko č.j.  KRPB-45951-21/ČJ-2022-0602DI-PRO ze dne 13.10.2022

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno
19. Vyjádření č.j. KRPB-2865-608/ČJ-2022-0600MN-MACH ze dne 26.8.2022

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787, 639 00 Brno-střed-Štýřice
20. Vyjádření č.j. BKOM/19533/2022 sp.zn. 3100/BKOM/19533/2022 zn. 3100-Nov-460/2022 ze dne 20.9.2022

1. Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
21. Vyjádření zn. 15429/2022/5040 ze dne 9.8.2022

1. Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky 603 00 Brno
0. Souhlasné stanovisko k PD pro stavební povolení – zn.BVK/13430/2022 ze dne 8.8.2022
0. Podmínky k povolení a realizaci vodovodní přípojky č.j. 73220537 ze dne 8.8.2022
0. Podmínky k povolení a realizaci kanalizační přípojky č.j. 73220538 ze dne 8.8.2022
0. Souhlasné stanovisko  k ČOV zn. BVK/17165/2022 ze dne 19.9.2022
0. Vyjádření k žádosti o souhlas 2. oprávněného z věcného břemene  zn.BVK/15673/2022 ze dne 25.8.2022

1. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
23. Stanovisko zn. 5002654050 ze dne 8.8.2022

1. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
24. Vyjádření o existenci zařízení DS - zn. B6941-26195937 ze dne 18.7.2022

1. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
25. Vyjádření - souhlas se stavbou a činností v OP zařízení DS - zn. T6779-27065838 ze dne 20.7.2022

1. Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
26. Vyjádření zn. TSB/09320/2022 ze dne 23.8.2022


1. Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 
27. Stanovisko zn. 15900/2022/TB ze dne 21.7.2022
 
1. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
28. Vyjádření č.j. 712688/22 ze dne 25.7.2022

1. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, oddělení ochrany územních zájmů pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
29. Závazné stanovisko Sp.zn. 135739/2022-1322-OÚZ-BR  SpMO 23333-331/2022-1322 ze dne 8.8.2022

1. Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
30. Vyjádření pro územní rozhodnutí zn. BM1017098 ze dne 28.4.2022

1. SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – Bystrc – provozovatel sítě netbox
31. Vyjádření zn. V-0887/2022 ze dne 2.9.2022

1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4
32. Vyjádření č.j. E49908/22 ze dne 9.10.2022

1. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
33. Vyjádření zn. 221001-0903474129 ze dne 1.10.2022

1. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
34. Vyjádření č.j. MUIS/273800/2021/1591725/ÚVT-5/Zav.,4635 ze dne 30.11.2022

1. Letiště Brno a.s., Letiště Brno – Tuřany 904/1, 627 00 Brno
35. Vyjádření zn. BRQAS/1220234 ze dne 12.8.2022

1. Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, odd. letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
36. Vyjádření zn. 007955-22-701 ze dne 9.8.2022

1. Řízení letového provozu České republiky s.p., Navigační 787, 252 61 Jeneč
37. Vyjádření zn. 7984/2022/RLPCR ze dne 18.8.2022

1. Archeologický ústav akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
38. Vyjádření č.j. ARU B/221/2022 DS ze dne 11.1.2022

1. Krajská veterinární správa, SVS pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
39. Závazné stanovisko č.j. SVS/2022/115893-B ze dne 6.9.2022

1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno
40. spis. zn. SZ SBS 18689/2022/2 ze dne 5.5.2022, kopie konverze, originál doklady UR

1. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
41. Vyjádření Zn. 24795/9.42/22-2 zn.V9-2022-144 ze dne 6.9.2022

1. ČR – Státní energetická inspekce, Kotlářská 57, 602 00 Brno
42. Závazné stanovisko Č.j. SEI-2408/2022 SEI-18343/2022/67.101 ze dne 16.8.2022

1. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno -  Bohunice
43. Vyjádření zn. 2022/139989/FNBRNO - 20.2.1- Ba/Mai ze dne 13.9.2022

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.5622074125 uzavřená dne 5.12.2022 mezi Statutárním městem Brno a Masarykovou univerzitou, originál obdržel investor


3. Metodiky 
1) Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU (verze 2.3 včetně příloh)
2) PZTS_EKV_EPS_pozadavky_v2.22.pdf
3) [bookmark: _Hlk127285655]Pasporty – metodika
1 BIM-metodika_pasporty_20220610
2 Metodika technologické pasportizace
3 Metodika pasportizace vnějších ploch
4) [bookmark: _Hlk127285670]DSPS – metodika
1 Kodifikace dokumentace DSP & tvorba nazvu souboru SUKB_1
2 DSPS zásady úpravy původních výkresů 2017
5) Test integrity obálky 
6) Metodika kontroly čistých prostor a BSL3
7) Standardy projektování a provádění bezbariérových staveb na MU (metodika odstraňování architektonických bariér)

4. Smlouvy s majiteli Sítě elektronických komunikací (SEK) - přeložky + vyjádření (k DUR a SP)





































Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“


Příloha č. 2

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 





















Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků:

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla a organizačního schématu realizačního týmu Zhotovitele Objednateli – typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující:
· akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem
· převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI
· Převzetí organizačního schématu realizačního týmu Zhotovitele
· osazení Dočasného informačního panelu
Objednatel požaduje splnění Milníku do 30 dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 5‰ (slovy: pětpromilí) z Ceny díla.  

2. Přeložka kanalizace SO 2230 – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení SO 2330 Přeložka kanalizace DN 300 KAM 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 2‰ (slovy: dvěpromile) z Ceny díla.  

3. Zapažení jámy pomocí mikrozápor nad pilotami pro zapažení jámy – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení mikrozápor z ocelových profilů HEB nad pilotami pro zapažení jámy 
bez záporového pažení ostatní části stavební jámy 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

4. Výkop pilotovací roviny pro zapažení stavební jámy – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· [bookmark: _Hlk127370650]Výkop na úroveň pilotovací roviny pro zabezpečení stavební jámy  
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· [bookmark: _Hlk127772552]Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

5. Zabezpečení stavební jámy piloty – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení zabezpečení stavební jámy pomocí pilotové stěny
· dokončení zápor z ocelových profilů IPE pro záporové pažení stavební jámy
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 40‰ (slovy: čtyřicetipromilí) z Ceny díla.  

6. Výkop pro pilotovací rovinu založení stavby – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení výkopu na úroveň pilotovací roviny pro hlubinné založení stavby  
· Dokončení kotev pro zajištění zápor a pilot zapažení jámy
· Dokončení výdřevy a stříkaného betonu v části záporového pažení stavební jámy
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

7. Hlubinné založení stavby – piloty – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže pilot pro hlubinné založení hlavního objektu  
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 60‰ (slovy: šedesátipromilí) z Ceny díla.  

8. Vrty pro tepelná čerpadla – typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení vrtů pro tepelná čerpadla včetně jejich vystrojení
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí z Ceny díla.  

9. Ležatá kanalizace - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení rozvodů ležaté kanalizace pod 3.PP hlavního objektu G61+G62 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 3‰ (slovy: třipromile) z Ceny díla.  

10. [bookmark: _Hlk127772016]Založení stavby - ŽB monolitická základová deska - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení betonáže ŽB monolitické základové desky hlavního objektu G61+G62
Objednatel požaduje splnění Milníku do 203 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 50‰ (slovy: padesátipromilí) z Ceny díla. 

11. ŽB monolitický strop nad 3. PP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 3.PP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická nebo prefa schodiště 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 250 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 45‰ (slovy: čtyřicetipětpromilí) z Ceny díla.  
12. ŽB monolitický strop nad 2. PP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 2.PP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická schodiště 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 35‰ (slovy: třicetipětipromilí) z Ceny díla. 

13. ŽB monolitický strop nad 1. PP - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 1.PP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 350 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 35‰ (slovy: třicetipětipromilí) z Ceny díla.  

14. ŽB monolitický strop nad 1. NP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 1.NP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 30‰ (slovy: třicettřípromilí) z Ceny díla.  

15. ŽB monolitický strop nad 2. NP - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 2.NP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

16. ŽB monolitický strop nad 3. NP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 3.NP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

17. ŽB monolitický strop nad 4. NP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 4.NP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 520 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

18. ŽB monolitický strop nad 5. NP - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení betonáže stropu nad 5.NP hlavního objektu G61+G62 
· součástí milníku nejsou ŽB monolitická a prefa schodiště 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 540 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

19. Ocelová konstrukce 5.NP - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení nosné ocelové konstrukce pro strojovny v 5.NP 
· součástí milníku nejsou ocelová schodiště 
· součástí milníku není opláštění ocelové konstrukce  
· součástí milníku není trapézový plech stropu
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

20. Konstrukce světlíku nad atriem v části G62 - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení kovové konstrukce pro zasklení světlíku nad atriem části G62 
· součástí milníku není zasklení světlíku 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí)  z Ceny díla.  

21. Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G61 - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení pojistné hydroizolace nad 4.NP částí G61+G62
· dokončení vyzdívek v části G61 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 569 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí)z Ceny díla.   
22. Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G62 - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení pojistné hydroizolace nad 5.NP částí G62 Parotěsná zábrana je pojistná hydroizolace?
· dokončení vyzdívek v části G62 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 583 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

23. Dokončení opláštění objektu 
· Jižní fasáda - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení  konstrukcí tvořících opláštění severní fasády stavby 1.PP až 5.NP včetně atiky, tj. venkovní výplně otvorů, alucobondové, a klempířské prvky,   
· do fasády se nepočítá nadstřešní část s obvodovým plechovým pláštěm strojoven s lamelami z dřevoplastu a spodní gabionová část 2. a 3. PP a světlíky
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· [bookmark: _Hlk127773767]Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 45‰ (slovy: čtyřicetipětipromilí)z Ceny díla.  
· 
24. Dokončení opláštění objektu
· Severní fasáda - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· [bookmark: _Hlk127444066]dokončení veškerých konstrukcí tvořících opláštění jižní fasády stavby 1.NP až 5.NP včetně atiky, tj. venkovní výplně otvorů, alucobondové, a klempířské prvky
· dokončení kamenného obkladu 1.NP
· [bookmark: _Hlk127444255]do fasády se nepočítá nadstřešní část s obvodovým plechovým pláštěm strojoven s lamelami z dřevoplastu a světlíky
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 40‰ (slovy: čtyřicetipromilí) z Ceny díla.  
· 
25. Dokončení opláštění objektu
· Východní fasáda - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· [bookmark: _Hlk127443916]dokončení veškerých konstrukcí tvořících opláštění východní fasády stavby 1.PP až 4.NP včetně atiky, tj. venkovní výplně otvorů, alucobondové, a klempířské prvky
· do fasády se nepočítá nadstřešní část s obvodovým plechovým pláštěm strojoven s lamelami z dřevoplastu a světlíky
· Do fasády se nepočítá plocha v 1.PP pro montáž cryo robotů do objektu 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  
· 
26. Dokončení opláštění objektu
· Západní fasáda - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení veškerých konstrukcí tvořících opláštění západní fasády stavby 1.PP až 4.NP včetně atiky, tj. venkovní výplně otvorů, alucobondové, a klempířské prvky
· do fasády se nepočítá nadstřešní část s obvodovým plechovým pláštěm strojoven s lamelami z dřevoplastu a světlíky
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· [bookmark: _Hlk127779132]Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  


27. Montáž hrubých rozvodů TZB a technologických rozvodů - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení hrubých rozvodů ZTI, ÚT a chladu, VZT, elektro, SLP, MaR a SHZ, ZOKT bez osazení koncových prvků
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 40‰ (slovy: čtyřicetipromilí) z Ceny díla.  

28. Omítky - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení vnitřních omítek stěn a stropů.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

29. Sádrokartonové konstrukce - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení kovové podkonstrukce příček a předstěn ze systémových profilů s jednostranným zaklopením SDK deskami 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 30‰ (slovy: třicetipromilí) z Ceny díla.  

30. Konstrukce podlah - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení finální vrstvy podlah 1.NP až 5.NP mimo místnosti technického vybavení objektu 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 40‰ (slovy: čtyřicetipromilí) z Ceny díla.  

31. Dlažby a obklady - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení keramických obkladů a dlažeb včetně zaspárování 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí)z Ceny díla.  

32. Podhledy - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení nosného rastru podhledových konstrukcí 
· bez montáže kazet podhledů 
· Bez podhledů čistých prostor, Zvířetníku a prostor BSL3 v 2.NP
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy: dvacetipromilí) z Ceny díla.  

33. [bookmark: _Hlk127446460]Čisté prostory, Zvířetník a BSL3 – vestavby systémových příček a podhledů pro čisté prostory – certifikovaný systém - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení montáže vestavby systémových příček a rastru podhledů pro čisté prostory, Zvířetník a BSL3 – certifikovaný systém
· bez montáže kazet podhledů 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

34. Malby - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení vnitřních maleb stěn a stropů 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí)z Ceny díla.  

35. Kompletace instalací - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení instalací kompletací zařizovacích předmětů – ZTI, ÚT, elektro, SLP, MaR, VZT 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 30‰ (slovy: třicetipromilí) z Ceny díla.  


36. Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Připravenost pro Test integrity obálky laboratoře BSL3, čistých prostor včetně prostor pro spolupráci s průmyslem a Zvířetníku
· Připravenost pro předání všech prostor, místností či chodeb pro montáž a instalaci Přímých dodávek – interiér, AVT, aktivní prvky, technologie pro laboratoře – Zvířetník, čisté prostory, BSL3   
Objednatel požaduje splnění Milníku do 780 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 35‰ (slovy: třicetipětipromilí) z Ceny díla.  

37. Čistírna chemických odpadních vod - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení čistírny chemických odpadních vod včetně elektroinstalace a technologie čištění
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10‰ (slovy: desetipromilí) z Ceny díla.  

38. Připravenost pro Komplexní vyzkoušení - typ Milníku – pod sankcí při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Připravenost technického zařízení budovy a provozních souborů pro  Komplexní zkoušky  
· Připravenost pro Test integrity obálky laboratoře BSL3, čistých prostor včetně prostor pro spolupráci s průmyslem a Zvířetníku
Objednatel požaduje splnění Milníku do 850 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20‰ (slovy dvacetpromilí) z Ceny díla.  
39. Úklid - typ Milníku – bez sankce při nesplnění v termínu.
Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· Dokončení vyklizení a vyčištění všech prostor G61+G62, umytí oken zevnitř i zvenčí, umytí dveří, prosklených stěn, umytí podlah  
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 5‰ (slovy: pětpromilí) z Ceny díla.  
40. Předání díla– pod sankcí při nesplnění v termínu
Průkaz splnění:	
· Protokol o předání a převzetí díla 
· Akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky pro Specifickou záruční dobu Objednatelem
· Dodávka a montáž Desky stálé publicity,
Objednatel požaduje splnění Milníku do 915 dnů po Dni zahájení.
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 100‰ (slovy jednohostapromilí) z Ceny díla.  

Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této Smlouvy. 


Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 3

Harmonogram zhotovitele

 
Tato příloha bude zpracována v průběhu realizace díla 
postupem podle čl. XIV Smlouvy o dílo

Harmonogram zhotovitele bude zpracován za následujících podmínek:

· Harmonogram zhotovitele musí být zpracován v MS PROJECT.
· Harmonogram zhotovitele musí být zpracován minimálně v členění dle cenového formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
· V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny termíny zpracování jednotlivých částí DRS vč. termínů jejího předložení k projednání a termínu vydání čistopisu. 
· Harmonogram zhotovitele musí mít jako počáteční bod Den zahájení.
· V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny všechny Milníky, tak jak jsou specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy. Termíny splnění jednotlivých Milníků musí odpovídat lhůtám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.
· Harmonogram zhotovitele musí uvažovat s více pracovními frontami při provádění Díla.
· V Harmonogramu zhotovitele musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými činnostmi a Milníky. 
· V Harmonogramu zhotovitele musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností procesu Předání 
a převzetí díla dle této Smlouvy. Při sestavování těchto činností musí být respektovány postupy a lhůty popsané v této Smlouvě.
· Při zpracování Harmonogramu zhotovitele musí být použit kalendář tzv. „Nonstop“ - tj. práce včetně sobot, nedělí a svátků.
· V případě použití zkratek v Harmonogramu zhotovitele musí být použité zkratky vysvětleny.


Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 4

Cena díla




Průvodní text
Neodpovídá-li závazku Zhotovitele dle této Smlouvy některá z položek rekapitulace Ceny díla, je cena za splnění takového závazku zahrnuta do té položky rekapitulace, která takovému závazku nejblíže odpovídá. Nelze-li v rekapitulaci Ceny díla nejblíže odpovídající položku vyhledat, má se za to, že je cena za splnění závazku rozložena do všech položek rekapitulace Ceny díla.


















	Objekt
	Název SO, IO, PS a jeho části
	Cena v Kč bez DPH

	 
	 
	 

	D 101 - SO 1100
	BIOPHARMA HUB MUNI
	

	01
	 Architektonicko-stavební řešení bez střechy
	

	 
	 Architektonicko-stavební řešení - střecha
	

	02
	 Betonové konstrukce
	

	03
	Ocelové konstrukce
	

	04
	Obvodový plášť - fasády
	

	05
	Zdravotní technika
	

	06
	Ústřední vytápění
	

	07
	Chlazení
	

	08
	Domovní plynovod
	

	 
	 
	

	09
	Vzduchotechnika
	

	 
	Vzduchotechnika G61 zvířetníky, BSL3
	

	 
	Vzduchotechnika G61
	

	 
	Vzduchotechnika G62
	

	 
	 
	

	10
	Elektroinstalace
	

	11
	Hromosvod
	

	 
	 
	

	12
	Slaboproudé rozvody
	

	 
	Příprava kabelových tras
	

	 
	UK+DAT+TEL+H - montáž
	

	 
	UK+DAT+TEL+H - dodávka
	

	 
	PZTS, EKV - montáž
	

	 
	PZTS, EKV - dodávka
	

	 
	CCTv - montáž
	

	 
	CCTv - dodávka
	

	 
	EPS - montáž
	

	 
	EPS - dodávka
	

	 
	Evakuační rozhlas -montáž
	

	 
	Evakuační rozhlas - dodávka
	

	 
	 
	

	13
	Měření a regulace
	

	14
	Výtahy
	

	 
	 
	

	15
	Trubní rozvody technologií
	

	 
	Stačený vzduch
	

	 
	Kapalný dusík
	

	 
	Plynný dusík
	

	 
	Vakuum
	

	 
	Plyny z tlakových lahví
	

	 
	Voda změkčená
	

	 
	DEMI voda
	

	 
	DEMI voda pro generátor páry
	

	 
	DEMI voda pro VZT
	

	 
	 
	

	17
	Stabilní hasící zařízení
	

	17
	Zařízení odvodu tepla a kouře
	

	 
	 celkem
	

	 
	 
	

	D 102 - SO 1200
	Opěrné stěny
	

	D 102 - SO 1300
	Vnější propojovací schodiště
	

	 
	 
	

	D105
	Doprava - Komunikace a zpevněné plochy
	

	SO 4100
	Úprava komunikace v ul.Vinohrady
	

	SO 4110
	Chodníky v ulici Vinohrady
	

	 SO 4120
	Zpevněné plochy napojení
	

	SO 4121
	Plocha zásobování LN2
	

	 SO 4122.1
	Servisní plocha u náhradního zdroje
	

	SO 4200
	Úprava komunikace v ul.Studentská
	

	 SO 4210
	Chodníky v ul.Studentská
	

	SO 4211
	Pěší propojení ulice Studentská a Kamenice
	

	SO 4220
	Parkovací stání v ul.Studentská
	

	SO 4300
	Dopravní značení v garážích
	

	 
	 
	

	D106 - PS 222
	Závlahový systém
	

	D 105 - SO 5000
	Sadové úpravy
	

	D 107 - SO 0020+0041+0043
	 Příprava území, HTÚ, odvodnění stavební jámy
	

	D 109 - SO 0042
	Zajištění stavební jámy
	

	D 110 - PS 420
	Záchytný systém proti pádu osob
	

	D 201 - SO 2100
	Vodovod - Přípojka vodovodu
	

	D 202- SO 2110
	Vodovod - Úprava veřejného vodovodu
	

	D 203 - SO 2210
	Areálová dešťová komunikace
	

	D 204 - SO 2300
	Přípojka jednotné a splaškové kanalizace
	

	D 205 - SO 2310
	Areálová splašková kanalizace
	

	D 206 - SO 2220
	Hospodaření s dešťovou vodou
	

	D 207 - PS 221
	Akumulace deštových vod
	

	D 208 - SO 2230
	Odvodnění veřejných prostranství
	

	D 209 - SO 2330
	Přeložka kanalizace DN 300 KAM
	

	 
	 
	

	D 210 - PS 920 
	Čistírna chemických odpadních vod 
	

	 
	01.1 - Technologická část ČOV - ÚPRAVNA VODY
	

	 
	01.2 - Elektrotechnická část - ÚPRAVNA VODY
	

	 
	02.1 - Technologická část - DEZINFEKCE
	

	 
	02.2 - Elektrotechnická část - DEZINFEKCE
	

	 
	03.1 - Technologická část - NEUTRALIZACE
	

	 
	03.2 - Elektrotechnická část -  NEUTRALIZACE
	

	 
	 
	

	D 211 - SO 2400
	Přípojka plynovodu
	

	D 212 - SO 3200
	Přípojka VN
	

	 
	 
	

	D 213 - SO 3300
	Přípojka sití elektrické komunikace 
	

	D 214 - SO 3400
	Optické trasy MUNI (součást D213)
	

	 
	01 - Trasa 1
	 

	 
	02 - Trasa 2
	 

	 
	 
	 

	D 215 - SO 3500
	Rekonstrukce rozvodů VO
	 

	D 216 - SO 3600
	Překládky sítí elektronických komunikací 
– dle smluv se s majiteli SEK
	4 224 450, Kč 

	 
	 
	 

	D 217 - PS 330
	Náhradní zdroj
	

	 
	01 - Strojní část
	 

	 
	02 - Naftové hospodářství
	 

	 
	03 - MaR
	 

	 
	 
	 

	D 218 - PS 310
	Trafostanice
	 

	 
	 
	 

	D 219 - PS 340
	Datový sál ÚVT
	

	 
	01 - Fyzická infrastruktura
	 

	 
	02 - Technologie chlazení
	 

	 
	03 - Technologický silnoproud
	 

	 
	04 - Silnoproud
	 

	 
	05 - Systém GHZ
	 

	 
	06 - Strukturovaná kabeláž
	 

	 
	07 - Monitoring
	 

	 
	08 - Vzduchotechnika
	 

	 
	 
	 

	D 220 - PS 320
	 Fotovoltaika
	 

	D 221 - PS 350 
	Venkovní areálové osvětlení
	 

	D 222 - PS 230
	Tepelné čerpadlo a geotermální vrty
	 

	D 223 - PS 510
	Prostor pro spolupráci s průmyslem prostor-GMP
	 

	 
	 
	 

	D 224 - PS 720
	Vestavby čistých prostor
	 

	 
	01 - BSL3
	 

	 
	02 - Molekulární medicína
	 

	 
	03 - Zvířetník
	 

	 
	 
	 

	D 225 - PS 810a811
	 Zásobník kapalného dusíku a odpařovací stanice
	 

	D 226 - PS 820
	Kryobanka
	 

	D 227 - SO 1100
	Chladové komory
	 

	D 228 - PS 710
	Laboratorní vybavení
	 

	 
	SO+IO+PS CELKEM 
	 

	 
	 
	 

	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	 
	Ostatní rozpočtové náklady
	 

	 
	 
	 

	CELKEM ZA BIOPHARMA HUB (bez DPH)
	

	DPH 21 %
	

	CELKEM ZA BIOPHARMA HUB (včetně DPH)
	





Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Příloha č. 5

Kontrolní a zkušební plán



Tato příloha bude zpracována v průběhu realizace díla 
postupem podle čl. XV Smlouvy o dílo


Kontrolní a zkušební plán bude zpracován Zhotovitelem v plném rozsahu odpovídajícím rozsahu prací na díle podle Systému řízení jakosti 9001 Zhotovitele. 


Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“


Příloha č. 6

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí 
a požární ochrana





 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA
1.1. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  
1.1.1. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v Areálu stavby– např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.
1.1.2. Vznik odpadů na stavbě. Každý má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v Areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.
1.1.3. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).
1.1.4. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních, např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.
1.1.5. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
1.1.6. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).
1.1.7. Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)
1.2. Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů pozdějších předpisů, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.  
1.3. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.).
1.4. Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.
1.5. Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v Areálu Filozofické fakulty, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).

1.6. Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak je stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „…Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění… stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů…(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).

1.7. TDI může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby.


 Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“


Příloha č. 7

Soupis prací a dodávek určených k provedení 
Přímými dodavateli objednatele















	

Objednatel předpokládá, že v rámci záměru „BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“ si obstará některé dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než Zhotovitele. 
Jedná se zejména o následující dodávky a práce:
1. orientační systém
1. interiérové vybavení 
1. audiovizuální a prezentační technika 
1. aktivní sítové prvky
1. technologie a přístroje

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele objednatele:

a) Při přípravě DRS průběžně koordinovat a zapracovat prostorové a technické požadavky přímých dodávek (například: prostorová akustika, statika, chlazení, elektro kabeláže atd.).
b) Zajistit stavební připravenosti pro všechny prvky přímých dodávek (připravit požadované vlastnosti prostředí, napojení na media, kotvící konstrukce pro montáž a uchycení, zajistit možnost řízení a ovládání, monitorování a další).
c) Zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných Zhotovitelem 
s dodávkami přímých dodavatelů. 
d) Respektovat nároky na úpravu prostoru dle zařízení a speciálních požadavků technologie, v rámci vnitřních povrchů interiéru místností vzít v úvahu mj. akustické souvislosti.
e) Zajistit koordinaci rozvodů a zařízení v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, připravit 
a následně zapravit příslušné prostupy. 
f) Ponechat dostatečné prostorové rezervy v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, včetně prostorových rezerv v rozvaděčích a BMS.
g) Realizovat rozvody elektrokabelů /silnoproud i slaboproud/ a kabelové trasy podlahou, stěnami a v podhledovém prostoru s příslušnými prostupy; kabelové propojení samostatnými kabelovými trasami (žlaby, chráničky, apod.). Musí být zamezeno vzniku zemních smyček. Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. Všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Všechny napájecí okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi. Napájecí okruhy pro spotřebiče nesouvisející s AV technikou budou zapojeny na jiné fáze.
h) Navrhnout a realizovat kapacity větrání a chlazení místností se započítáním ztrátového tepla, které vzniká při provozu zařízení přímých dodávek v místnosti.  
i) Zajistit oddělenou elektrickou technologickou napájecí síť s dostatečnými hodnotami příkonu (včetně zálohovaného).
j) Zajistit snadnou dosažitelnost a obslužnost ovládacích prvků, vypínačů, řízení žaluzií (např. společný ovladač pro místnost a umístěný u katedry). 
k) Provést kompletní napojení prvků přímých dodávek na instalační rozvody (např: ZTI, VZT, UT, EL, SLP, včetně sledování a ovládání/nastavení v BMS).
l) Z hlediska požární bezpečnosti provést utěsnění prostupů, kabelových a jiných elektrických rozvodů dle požadavků ČSN i pro rozvody přímých dodávek. 
m) Přípojná místa provést dle umístění studijních, pracovních míst, kateder atd. Montážní místa připravit dle stanovených podmínek přímé dodávky.
n) V místnostech provést odpovídající ovládání světel a žaluzií, dodržet požadavky na standard osvětlení 
a nároky na instalace. 

 Smlouva o dílo
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“

Příloha č. 8

Dotační pravidla

Stavba objektu BioPharma Hub bude hrazena z Národního plánu obnovy komponenty 3.2 – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Zhotovitel je povinen se seznámit s pravidly tohoto dotačního titulu a při provádění Díla postupovat zcela a výhradně v jejich souladu. Bližší informace o dotačním titulu jsou uvedeny na stránkách poskytovatele MŠMT (www.edu.cz).
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Příloha č. 9

Pravidla Archeologa k provádění zemních výkopových prací z hlediska archeologického průzkumu
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Příloha č. 10

Nabídka podaná Zhotovitelem, jakožto účastníkem, v rámci Otevřeného 
řízení k Veřejné zakázce
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