Příloha č. 4: Časový harmonogram



	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta v kalendářních dnech 
od účinnosti Smlouvy

	1
	Návrh architektonického a stavebního řešení
	14

	2
	Vypracování DSP a podání žádosti o SP
	91

	3
	Získání SP s nabytím právní moci a vypracování DVD
	49 (*)

	4
	Výkon AD
	Předpokládaná délka stavby je 20 týdnů.


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.
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