 Příloha č. 3
Plnění Milníků generální dodávky Stavby

	Funkční celek    SPORTOVNÍ HALA 

	číslo milníku
	název Milníku
	počet kalendářních dní  
ode dne zahájení[footnoteRef:1],
za které GD milník splní [1:  Den zahájení = první pracovní den následující po dni účinnosti Smlouvy] 


	
	
	skutečnost rozhodná pro splnění Milníku
	

	
	
	
	
	

	
	1
	Vstupní procesy 
	


(max 30 dnů)[footnoteRef:2]  [2:  Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele.] 

	

	
	
	Dokončení procesu „mobilizace“ s oživením CDE pro tým zpracovatele a objednatele; zpracování Plánu realizace BIM; Založení týmu-úkolových týmů; odsouhlasená sktruktura, hierarchie a značení „kontejnerů“   
	
	

	
	2
	Provedení hrubých terénních úprav a štětových stěn
	 
	

	
	
	Protokol o provedení a předání geodetického zaměření provedených HTU ve vazbě na vytýčení objektu, včetně hranic pozemků a předání modelu prostavěnosti do CDE.
	
	

	
	3
	Provedení vrtů a pilot
	 
	

	
	
	Protokol o provedení a předání protokolů o vlastnostech provedených pilot a zaměření a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	4
	Provedení základových železobetonových konstrukcí vč izolací 
	 
	

	
	
	Předání protokolu  o provedení, předání armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	5
	Provedení nosných železobetonových konstrukcí
	 
	

	
	
	Protokol o provedení, předání armov. výkresů a protokolu o kontrole míst pro kotvení ocelových kcí a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	6
	Provedení střešního pláště 
	 
	

	
	
	Protokol o dokončení souvrství střešního pláště s dokončeným odvodem deště  a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	7
	Provedení opláštění objektu 
	 
	

	
	
	Protokol o provedení fasády včetně výplní, které nebrání provozu stavby, a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	8
	Provedení páteřních rozvodů instalací a dokončení přípojek
	 
	

	
	
	Protokol o dokončení páteřních rozvodů instalací  VZT, ZTI, UT, CHL a žlabů EL silno, SLP a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	9
	Provedení nášlapných vrstev, rastru podhledů a obkladů
	 
	

	
	
	Dokončení nášlapných vrstev (mimo sportovních ploch), nosných prvků podhledů, obklady a malby a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	10
	Kompletace dodávek  VZT, chladu, UT,  ZTI a EL silnoproud
	 
	

	
	
	Protokol o dokončení kompletace profesí  VZT, chladu, UT,  ZTI a EL silnoproud a předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	11
	Kompletace dodávek SLP (elektron. komunikace), MaR a BMS 
	 
	

	
	
	Protokol o dokončení kompletace profesí  SLP (elektronická komunikace), MaR a BMS a předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	12
	Provedení areálových rozvodů a sítí el. komunikací
	 
	

	
	
	Protokol o provedení areálových rozvodů vodovodu, kanalizace a sítí elektronických komunikací a předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	13
	Provedení retenční nádrže a FVE panelů a zpevněných ploch  
	 
	

	
	
	Protokol o zprovoznění retenční nádrže a fotovoltaických panelů a zpevněných ploch  a předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	14
	Předání a převzetí generální dodávky tohoto funkčního celku 
	

(max 500 dnů)[footnoteRef:3] [3: Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele] 

	

	
	
	Protokol o komplexním vyzkoušení stavby Sportovní haly a protokol o jejím předání a převzetí a uložení Informačního modelu stavby na CDE
	
	

	Funkční celek    VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
	15
	Provedení hrubých terénních úprav 
	 
	

	
	
	Protokol o provedení a předání geodetického zaměření provedených HTU ve vazbě na vytýčení objektu, včetně hranic pozemků a předání modelu prostavěnosti do CDE.
	
	

	
	16
	Provedení žel.bet. kcí opěrných stěn a přemostění kanalizace
	 
	

	
	
	Protokol  o provedení, armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	17
	Provedení přístřešku, oplocení včetně přístřešků v něm
	 
	

	
	
	Protokol  o provedení, armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE
	
	

	
	18
	Provedení areálových rozvodů 
	 
	

	
	
	Protokol o provedení areálových rozvodů NN a osvětlení a předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	19
	Provedení venkovního sportoviště  a zpevněných ploch
	 
	

	
	
	Protokol o provedení venkovních sportovišť, konstrukcí sport. technologií a zpevněných ploch a  předání modelu  prostavěnosti do CDE
	
	

	
	20
	Předání a převzetí generální dodávky tohoto funkčního celku 
	

(max 750 dnů)[footnoteRef:4] [4:  Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele] 

	

	
	
	Protokol o dokončení stavby Venkovního sportoviště a protokol o jejím předání a převzetí a uložení Informačního modelu stavby na CDE
	
	



