
Revitalizace venkovních ploch UKB

MILNÍKY
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Realizace 1 14

Milník č. 1 - rozvody závlahy, 
výsadba stromů 1. etapa, modeláž 1 5
Milník č. 2 - základové a dřevěné 
konstrukce, výsadba stromů 2. 5 4

Milník č. 3 - dokončení díla 8 7
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