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NÁVRH DODATKU 2 

KE SMLOUVĚ o dílo 

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

dne 29. 7. 2009, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2010, mezi níže uvedenými smluvními stranami 
(dále také smlouva):

Smluvní strany:

Objednatel : 




Masarykova univerzita 

sídlo : 





Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČ:


 


00216224

DIČ: 





CZ00216224

jednající: 




Ing. L. Janíčkem Ph.D.,MBA, kvestorem 

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jan Brychta
a

Zhotovitel:




A PLUS a. s.




sídlo:





Česká 154/12, 602 00 Brno



IČ:





26236419




DIČ:





CZ26236419





jednající:




Doc. Ing. Karlem Tuzou, CSc., předsedou představenstva

Zápis v OR:




Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3541
PREAMBULE
V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných služeb, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek 2 smlouvy, který umožní nezbytné změny umístění pěstební laboratoře (skleníku) a prostorového řešení koridoru investiční akce Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) a vyhotovení PENB pro CESEB, jakož i nezbytnou změnu umístění pracovišť nukleární magnetické rezonance (NMR) programu Strukturní biologie pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC). 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy.
I.
Čtvrtá výkonová fáze podle čl. V smlouvy se pro investiční akci  Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) doplňuje o ustanovení uvedené níže v tomto článku. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli níže vymezené služby a úkony, které umožní změnu umístění pěstební laboratoře (skleníku) a prostorového řešení koridoru a vyhotovení PENB.
1. Pořízení projektové dokumentace určené pro řízení o změně stavby před dokončením.

2. Projednání projektové dokumentace (ad bod 1) s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. 
3. Obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením. 

4. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) pro pavilony A25, A31, A32, A36 Centra experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB).
II.
Čtvrtá výkonová fáze podle čl. V smlouvy se pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC) doplňuje o ustanovení uvedené níže v tomto článku. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli níže vymezené služby a úkony, které umožní změnu umístění laboratoří nukleární magnetické rezonance (NMR) programu Strukturní biologie. Stavební řešení předpokládá přístavbu pavilonu A4 v 1.PP mezi pavilony A4 a A3 a úpravy v dotčených prostorách koridoru.
1. Pořízení projektové dokumentace určené pro řízení o změně stavby před dokončením.

2. Projednání projektové dokumentace (ad bod 1) s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. 

3. Obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením. 

III.
Cena díla v čl. VIII smlouvy se mění způsobem uvedeným níže v tomto článku dodatku.
Celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1 smlouvy se zvyšuje
· za služby a úkony pro investiční akci  Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) uvedené v čl. I tohoto dodatku o 

Kč bez DPH

z toho 

· za služby a úkony podle čl. I bodu 1 o
Kč bez DPH

· za služby a úkony podle čl. I bodu 2 a 3 o
Kč bez DPH

· za služby a úkony podle čl. I bodu 4 o
Kč bez DPH

· za služby a úkony pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC) uvedené v čl. II tohoto dodatku o 
Kč bez DPH


z toho 

· za služby a úkony podle čl. II bodu 1 o
Kč bez DPH

· za služby a úkony podle čl. II bodu 2 a 3 o
Kč bez DPH

Znění bodu 8.1 smlouvy se proto nahrazuje takto: 

8.1
Zhotoviteli náleží za řádné splnění jednotlivých výkonových fází v rámci příslušných etap výstavby Kampusu Cena Díla ve výši ……….……….,- Kč (bez DPH). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v souladu s předpisy platnými k datu příslušného zdanitelného plnění. Daň z přidané hodnoty stanovená podle předpisů platných ke dni podpisu Smlouvy činí ……….……….,- Kč, Cena Díla + DPH činí ……….……….,- Kč.
IV.

Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku pro investiční akci Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) je nejpozději do 30. 1. 2011.

Termín plnění díla podle čl. II tohoto dodatku pro investiční akci  Středoevropský technologický institut (CEITEC) je nejpozději do 15. 12. 2010.
V.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne ...................
 



V Brně dne ...................

…………………………………



…………………………………….

objednatel





zhotovitel

Masarykova univerzita
A PLUS a. s.
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,
Doc. Ing. Karel Tuza, CSc. 

kvestor






předseda představenstva
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