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Evropské strukturdini a investiéni fondy
‘Operaéni program Viyzkum, vyvoj a vzdélavani
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SEZNAM PŘÍLOH:

1. Stavební program 

2. Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů

3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení 

4. Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro vydání Stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení
5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

6. Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

7. Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru
8. Platební kalendář

9. Časový harmonogram 

10. Povinné metodiky pro vyhotovení projektové dokumentace (Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; Koncepce řídícího systému budov – BMS MU, Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, Metodika testování zařízení BMS)
11. Postup pro získání přístupu do pasportu MU

12. Rozpočet dle jednotlivých Etap
CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

Příloha č. 1:
Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na stavební úpravy pro nový obsah využití rekonstruovaných místností pro Realizaci ESF+. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy místností pro výuku Objednatele a specifické požadavky prostředí a plánované vybavení AV a IT techniky. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu ESF MU, ČSN a platnými předpisy. 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, dokumentace pro vydání Stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.
Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování ESF+ v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Přílohy:

Průvodní zpráva 






viz příloha č. 1A
ESF MU, Lipová 41a, Brno – Pisárky – katastrální mapa


viz příloha č. 1B
Popis úprav místností:  
- I. etapa:






viz příloha č. 1C
· rekonstrukce místností č. 238 (učebna VT203, BPA11N03002) + 237 (učebna VT202, BPA11N03003a), vč. přilehlého respiria (BPA11N03043) 
· rekonstrukce místnosti č. 101 (učebna VT105, BPA11N02009) 
- II. etapa: rekonstrukce místnosti č. 433 (kancelář BPA11N05004)

viz příloha č. 1D
- III. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P201, vč. zázemí (BPA11N03005, BPA11N03056) 






viz příloha č. 1E
- IV. etapa: rekonstrukce multimediální učebny MT205 (BPA11N03007) 
viz příloha č. 1E
- V. etapa: rekonstrukce počítačové učebny VT206 (BPA11N03006)

viz příloha č. 1E
- VI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S301 (BPA11N04018) 

viz příloha č. 1E


- VII. etapa: rekonstrukce posluchárny P302 (BPA11N04015) 


viz příloha č. 1E
- VIII. etapa: rekonstrukce posluchárny P303 (BPA11N04013) 

viz příloha č. 1E 


- IX. etapa: rekonstrukce schodovitá posluchárny P304, vč. zázemí (BPA11N04008, BPA11N04022) 






viz příloha č. 1E
- X. etapa: rekonstrukce seminární učebny S305 (BPA11N04002) 

viz příloha č. 1E
- XI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S306 (BPA11N04020) 

viz příloha č. 1E
- XII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S307 (BPA11N04017) 

viz příloha č. 1E
- XIII. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P312, vč. zázemí (BPA11N04007, BPA11N04021) 






viz příloha č. 1E
- XIV. etapa: rekonstrukce seminární učebny S313 (BPA11N04001) 

viz příloha č. 1E
- XV. etapa: rekonstrukce seminární učebny S314 (BPA11N04003) 

viz příloha č. 1E


- XVI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S315 (BPA11N04019) 

viz příloha č. 1E
- XVII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S401 (BPA11N05003) 

viz příloha č. 1E
- XVIII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S402 (BPA11N05002) 

viz příloha č. 1E
- XIX. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P403, vč. zázemí (BPA11N05006, BPA11N05032) 









viz příloha č. 1E
Příloha č. 2: 
Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů 
– příprava provedení Díla a provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. identifikaci a provedení nezbytných průzkumů a měření, ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla a Projektové dokumentace

2. zapracování předaného stavebního a technologického pasportu budovy ESF MU do výkresové podoby
3. shrnutí a vyhodnocení výsledků (zapracování drobných odchylek mezi předaným pasportem a skutečným stavem) zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování dokumentace stávajícího stavu všech profesí (jako výchozí podklad bude sloužit předaný stavební a technologický pasport)
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním předaných informací, technických podkladů a doměření. Zpracováno bude dle požadavků profesních projektantů a za předpokladu splnění požadavků na dodávku a montáž AV a IT techniky. Součástí bude i návrh AV a IT techniky, interiéru a dokumentace stávajícího stavu všech profesí. (v elektronické podobě)
2. úpravu návrhu stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 
B. Podrobnější členění a obsah

· návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z měření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AV a IT techniky. 
· návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.
· návrh musí obsahovat:

· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady stavebního a materiálového řešení

· popis vyvolaných a dočasných úprav v technických rozvodech 
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů 

· Grafické přílohy

· půdorysy – výkresy všech místností v měřítku 1:100
· Projektová dokumentace druhé Výkonové fáze (konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení) bude předána pouze v elektronické podobě 
Příloha č. 4: 
Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokumentace stávajícího stavu všech profesí, včetně návrhu AVT a návrhu interiéru (v papírové podobě)
2. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace       
3. vypracování Souhrnného propočtu
4. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
5. obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (doklady o projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)

6. podání žádosti o vydání Stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 
7. účast na řízení pro vydání Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci ESF+; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení
8. doplnění podkladů pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu 

9. obstarání pravomocného Stavebního povolení, umožňujícího další přípravu a Realizaci ESF+, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci ESF+; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení
B. Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení
Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a Vyhlášky 499. 
Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu Realizace ESF+ , stavebně technickému provedení, účelu využití, apod. Obsah a členění dokumentace bude provedeno podle UNIKA. 
C. Stavební povolení, souhlas s provedením stavebního záměru či potvrzení stavebního úřadu
Uzná-li Zhotovitel za vhodné a bude-li to z hlediska provedení Díla účelné, pak po předchozím písemném souhlasu Objednatele může Zhotovitel namísto obstarání Stavebního povolení provést ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarat souhlas s provedením stavebního záměru. 

Usoudí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci ESF+ potřeba, obstará po předchozím písemném souhlasu Objednatele o této skutečnosti písemné potvrzení stavebního úřadu.

V případě provedení ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarání souhlasu s provedením stavebního záměru či obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu o tom, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci ESF+  potřeba, Smluvní strany ustanovení této Smlouvy týkající se Stavebního povolení a jeho obstarání použijí přiměřeně i pro ohlášení stavebního záměru dle SZ či pro obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu.

Příloha č. 5: 
Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby a provádění stavby navazující na Dokumentace pro vydání stavebního povolení a respektující podmínky Stavebního povolení
2. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 230 
3. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 230 
4. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“)
5. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

6. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání ESF+ před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno 
  
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve smyslu ustanovení §1 odst. 1 až 3 Vyhlášky 230 a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky, v úrovni obdobné dokumentaci pro provádění stavby a to zejména ve smyslu § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 499. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
 
Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž: 
· Kniha standardů a technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 10 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. dopracování návrhu interiérového vybavení vč. interaktivních kateder pro ESF+, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem
2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení vč. interaktivních kateder sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti

3. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)

4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení
5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení (dále jen „zadávací podmínky“)
6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí
7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání  ESF+ před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení budou provedeny zejména následující práce:
· Aktualizace sběru a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná AV a IT zařízení (zejména zařízení vyžadující napojení na instalace) a interiérové vybavení

· upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace

· vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem

· vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového vybavení í včetně jeho přesného umístění a barevného řešení

· přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení (včetně zabudovaných AV a IT zařízení) všech řešených prostor a ploch

· vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s prvotním vybavením (např. audiovizuální technika, ozvučení, dorozumívací zařízení apod.)

· přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů

· vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy 10 této Smlouvy

Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení bude tvořena 
· projektem typového a atypického interiérového vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení
· specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch

· Kontrolním rozpočtem
· soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu
· Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací. 
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 7: 
Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru 

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní

2. poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci ESF+ k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci ESF+
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí po pravomocné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením  
18. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání ESF+ před MŠMT či v případě přezkoumávání ESF+ k tomu oprávněným správním orgánem či soudem 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 8: 
Platební kalendář 
	Výkonová fáze
	Cena Výkonové fáze
	Popis podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze první 

- Zabezpečení vstupních podkladů
	3 % z Ceny díla 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze druhá 

- Návrh, stavebního a dispozičního řešení
	3 % z Ceny díla 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze třetí 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení 
	36% z Ceny díla 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze čtvrtá
 – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
	37 % z Ceny díla 
	Poslední jednání hodnotící komise předcházející uzavření smlouvy v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby (na základě písemné výzvy Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze pátá 

- Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
	12 % z Ceny díla 
	Poslední jednání hodnotící komise předcházející uzavření smlouvy v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele interiérového vybavení (na základě písemné výzvy Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze šestá          

- Výkon Autorského dozoru
	6.A
	3 % z Ceny díla
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	6.B
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	

	
	6.C 
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	


Příloha č. 9: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y 

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 

od podpisu Smlouvy

	1
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících měření a dokumentace stávajícího stavu všech profesí
	15

	2
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	15


	3
	Předání Dokumentace pro stavební povolení k projednání Objednateli
	25

	
	Předání Souhrnného propočtu
	28

	
	Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Objednatele). 
Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami stavebního úřadu)

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek. Předání žádosti o vydání Stavebního povolení podané na stavební úřady. 
	30

60

60

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	4
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 
	100

	5
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	100

	6
	A. Výkon Autorského dozoru 

· předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  

Realizace ESF+

	
	B. Výkon Autorského dozoru

· odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro realizaci ESF+ podle toho, která skutečnost nastane dříve
	

	
	C. Výkon Autorského dozoru

· předání prací, dodávek a služeb Dodavatele interiérového vybavení a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	


Příloha 10:
Metodiky a požadavky pro zpracování Projektu

10. 01
Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
10. 02   
Koncepce řídícího systému budov – BMS MU


Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU


Metodika testování zařízení BMS

Příloha 11:
Postup pro získání přístupu do pasportu MU
Pro účely veřejné zakázky Projektant ESF+  lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, kterou naleznete na následující adrese:

http://geoportal.muni.cz/  
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je třeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tímto účelem napište emailovou zprávu na adresu:
gishelp@ics.muni.cz  

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „ESF VZ <systémové číslo VZ>“ a v těle zprávy obsaženy následující informace:

· Jméno a příjmení žadatele

· Název firmy

· Emailová adresa žadatele

Systémové číslo VZ naleznete např. na stránkách http://zakazky.muni.cz
Příloha 12:
Rozpočet dle jednotlivých etap

(Samostatný soubor v MS Excel)
CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě  
Stavební program
Stavební pasport objektu ESF Lipová 41a, Brno (technologický pasport viz příloha č. 11)
Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Koncepce řídicího systému budov – BMS MU
Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU
Metodika testování zařízení BMS
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