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SEZNAM PŘÍLOH:

1. Stavební program 
2. Výkonová fáze první – Zabezpečení vstupních podkladů
3. Výkonová fáze druhá – Návrh stavebního a dispozičního řešení 
4. Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení
5. Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
6. Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr AVT
7. Výkonová fáze šestá – Výkon Autorského dozoru
8. Platební kalendář
9. Časový harmonogram 
10. Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě


Příloha č. 1:	Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na stavební úpravy pro nový obsah využití rekonstruovaných místností pro SIMU+ FF. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy místností pro výuku Objednatele a specifické požadavky prostředí a plánované vybavení AVT. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu FF, ČSN a platnými předpisy. 
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Dokumentace pro vydání stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.
Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování SIMU+ FF v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.
Předmětem prací je zhotovení projektové dokumentace technologického vybavení prostoru technologické režie a hudební laboratoře včetně drobných stavebních úprav v následujícím rozsahu:
· Zvuková režie – místnost č.N02003, BVE01N02003
· Technická místnost – nově vzniklá rozdělením místnosti č.N02003, BVE01N02003
· Nahrávací studio – místnost č. N21, N02005, BVE01N02005
Přílohy:
Průvodní zpráva					- viz příloha č. 1 A
FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno – katastrální mapa		- viz příloha č. 1 B
Předmět  					- viz příloha č. 1 C


Příloha č. 2: Výkonová fáze první – zabezpečení vstupních podkladů 
– příprava provedení Díla a provedení nezbytných zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. identifikaci a provedení nezbytných měření, ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace
2. zapracování předaného stavebního pasportu budovy FF MU do výkresové podoby
3. shrnutí a vyhodnocení výsledků (zapracování drobných odchylek mezi předaným pasportem a skutečným stavem)
4. zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování Dokumentace stávajícího stavu všech profesí (jako výchozí podklad bude sloužit předaný stavební pasport). Technologický pasport této budovy není vypracován. 




	

Příloha č. 3:	Výkonová fáze druhá – Návrh stavebního a dispozičního řešení 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním předaných informací a technických podkladů, doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AVT. Součástí bude i návrh AVT řešení a dokumentace stávajícího stavu všech profesí (v elektronické podobě). Návrh bude vypracován v českém jazyce.
2. úpravu návrhu stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 

B. Podrobnější členění a obsah
· návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z měření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AVT. 
· návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.
· pro vypracování výkresů stávajícího stavu všech profesí je nutné, aby zhotovitel zaměřil stávající prostor
· návrh musí obsahovat:
· Textové přílohy
· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady stavebního a materiálového řešení
· popis vyvolaných a dočasných úprav v technických rozvodech 
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů 
· Grafické přílohy
· půdorysy – výkresy všech místností v měřítku 1:100

Projektová dokumentace druhé výkonové fáze bude předána pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 4: 	Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení
A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokumentace technologického vybavení prostoru technologické režie a hudební laboratoře (i v papírové podobě),
2. vypracování dokumentace stávajícího stavu všech profesí (pro vypracování výkresů stávajícího stavu všech profesí je nutné, aby zhotovitel zaměřil stávající prostor),
3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v českém jazyce
4. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace (obsahem dokumentace bude zejména stavební připravenost a stavební úpravy pro dodávku AVT výukového nahrávacího hudebního studia a s tímto související práce a dodávky a vypracování konceptu návrhu rozmístění zabudovaných AVT zařízení)
5. ),
6. vypracování Souhrnného propočtu,
7. projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro vydání stavebního povolení,
8. obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (doklady o projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci),
9. podání žádosti o vydání Stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci, 
10. účast na řízení pro vydání Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci SIMU+ FF; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení,
11. doplnění podkladů pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu,
12. obstarání pravomocné dokumentace pro vydání Stavebního povolení, umožňujícího další přípravu a Realizaci SIMU+ FF, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci SIMU+ FF; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení,

B. Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení
Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a Vyhlášky 499, a to  mimo jiné v úrovni obdobné dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu §1 odst. 1 písm. e) Vyhlášky 499.
Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu SIMU+ FF, stavebně technickému provedení, účelu využití. Obsah a členění dokumentace bude provedeno podle UNIKA. 

C. Stavební povolení, souhlas s provedením stavebního záměru či potvrzení stavebního úřadu
Uzná-li Zhotovitel za vhodné a bude-li to z hlediska provedení Díla účelné, pak po předchozím písemném souhlasu Objednatele může Zhotovitel namísto obstarání Stavebního povolení provést ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarat souhlas s provedením stavebního záměru. 

Usoudí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci SIMU+ FF potřeba, obstará po předchozím písemném souhlasu Objednatele o této skutečnosti písemné potvrzení stavebního úřadu.

V případě provedení ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarání souhlasu s provedením stavebního záměru či obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu o tom, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci SIMU+ FF potřeba, Smluvní strany ustanovení této Smlouvy týkající se Stavebního povolení a jeho obstarání použijí přiměřeně i pro ohlášení stavebního záměru dle SZ či pro obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu.


Příloha č. 5: 	Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby navazující na Dokumentaci pro vydání stavebního povolení, respektující podmínky Stavebního povolení a metodik Objednatele, které jsou součástí přílohy č. 10 Smlouvy 
1. vypracování Dokumentace tak, aby umožnila zadání generální dodávky formou požadavků na výkon nebo funkci a popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
1. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude vypracována v českém jazyce
1. vypracování orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) podle Vyhlášky 230 a ZVZ a přílohy č. 10 Smlouvy
1. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 230 a ZVZ a přílohy č. 10 Smlouvy
1. poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“)
1. poskytnutí okamžité součinnosti Objednateli při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí
1. poskytnutí součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
1. odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky  a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
1. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 


B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena Dokumentací pro vydání stavebního povolení upravenou o změny vyplývající z podmínek Stavebního povolení a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž: 
· dispozice jednotlivých podlaží s místy napojení instalací, vše projednané s Objednatelem 
· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky objektů, místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace budou rovněž doplněné Knihy místností a popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
· soubor požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost jednotlivých objektů a místností v souladu s požadavky a metodikami uvedenými v příloze č. 10 Smlouvy
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení 
· orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby bude označen jako informativní s tím, že pro stanovení nabídkové ceny je prioritní vymezení Díla požadavky na výkon nebo funkci 

Orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Projektové dokumentaci. Soupis prací i Projektová dokumentace budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 10 Smlouvy. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 6: 	Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: doplnit, že půjde o výkon a funkci
1. dopracování projektu AVT pro SIMU+ FF, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem
2. [bookmark: _GoBack]vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT pro SIMU+ FF tak, aby umožnila zadání dodávky formou požadavků na výkon nebo funkci, a to včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání  
3. Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude vypracována v českém jazyce
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navrženého v Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT
6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele AVT (dále jen „zadávací podmínky“)
7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí
8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání SIMU+ FF před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
· Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude vycházet z konceptu řešení AVT vypracovaného v rámci Dokumentace pro vydání stavebního povolení a doplněného do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na montážní práce a dodávky a služby související s těmito montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Dokumentací pro výběr dodavatele AVT se rozumí dokumentace obsahující technické řešení technologického vybavení prostoru zvukové režie, nahrávacího studia a jejich technické místností. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické parametry prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná AVT zařízení (zejména zařízení vyžadující napojení na instalace) 
· vypracování vlastního projektu návrhu AVT dle požadavků Objednatele
· vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, dorozumívací zařízení, signalizace nahrávání apod.)
· přesnou a jednoznačnou specifikaci jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů
· vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy 10 této Smlouvy

	Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude tvořena 
· projektem AVT včetně jeho přesného umístění 
· specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů 
· technickými popisy vymezujícími požadované technické charakteristiky AVT a požadavky na montážní práce; součástí této dokumentace budou rovněž popisy požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí (např. konzol) a specifických požadavků na provádění montážních prací
· technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků na výkon a funkci technologického celku AVT i jednotlivých prvků, včetně popisu základních scénářů využití AVT specifikovaných Objednatelem,
· koordinační detaily stavby,
· schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti,
· obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky,
· požadavky na ostatní profese,
· souborem požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost AVT  výukového nahrávacího hudebního studia
· kontrolním rozpočtem
· soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu
· soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).


Příloha č. 7: 	Výkonová fáze šestá – Výkon autorského dozoru 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní
2. poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, 
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci SIMU+ FF k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,
9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci SIMU+ FF
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením  
18. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání SIMU+ FF před MŠMT či v případě přezkoumávání SIMU+ FF k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 


Příloha č. 8: 	Platební kalendář 
	Výkonová fáze
	Cena Výkonové fáze
	Popis podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze první
- Zabezpečení vstupních podkladů
	3 % z Ceny díla
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze druhá
- Návrh stavebního a dispozičního řešení
	3 % z Ceny díla
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze třetí
- Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení
	36% z Ceny díla
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze čtvrtá
– Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
	12 % z Ceny díla
	Uzavření smlouvy s Dodavatelem Stavby (na písemnou výzvu Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze pátá
- Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
	37 % z Ceny díla
	Uzavření smlouvy s Dodavatelem AVT (na písemnou výzvu Zhotovitele)
	
	
	
	

	Výkonová fáze šestá
- Výkon Autorského dozoru
	6.A
	3 % z Ceny díla
	

Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	6.B
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	

	
	6.C
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	







Příloha č. 9: 	Časový harmonogram 



	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 
od podpisu Smlouvy

	1
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících měření a dokumentace stávajícího stavu všech profesí
	15

	2
	Předání konečného návrhu stavebního a dispozičního řešení
	15


	
	Předání Dokumentace pro stavební povolení k projednání Objednateli
	25

	
	Předání Souhrnného propočtu
	28

	
	Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Objednatele)

	30

	
	Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Stavebního úřadu)

	60

	
	Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek              Předání žádosti o vydání Stavebního povolení podaného na stavební úřady
	60





	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 
od výzvy Objednatele

	4
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 
	75

	5
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	75

	6
	A. Výkon autorského dozoru 
– předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	




Průběžně -
- po dobu činnosti Dodavatelů  
Realizace SIMU+ FF

	
	B. Výkon autorského dozoru
– odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro realizaci SIMU+ FF podle toho, která skutečnost nastane dříve
	

	
	C. Výkon autorského dozoru
– předání prací, dodávek a služeb Dodavatele AVT a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	







Příloha 10:	Metodiky a požadavky pro zpracování Projektu

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 10 je přiložena v samostatném souboru.





CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

· Stavební program
· Průvodní zpráva (příloha č. 1 A)
· FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno – katastrální mapa (příloha č. 1 B)
· Předmět (příloha č. 1 C)
· Stavební pasport objektu Janáčkovo nám 2a (vybranému uchazeči bude předána stavební pasportizační dokumentace ve formátu .dwg)
· Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 10)
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