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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

Příloha č. 1  
 

Specifikace Díla  

Objednatel je řešitelem přípravy a následně realizace záměru akce s označením „MU – Rekonstrukce a dostavba 
historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno“, jejímž účelem je rekonstrukce a modernizace objektů 
D, C, E, F, dostavba budovy D1 a D2 včetně jejich technologického vybavení, venkovních úprav a sítí. Realizace 
záměru spočívá zejména v provedení stavebních, technických a technologických úprav budov tak, aby byl 
vytvořen komplexní a kompatibilní areál na moderní úrovni pro práci filozofických oborů. Z hlediska stavebně 
technického bude provedeno zejména: odvlhčení suterénů, statické zabezpečení základových konstrukcí, 
zlepšení tepelně-technické vlastnosti střech, obvodových plášťů a výplní otvorů, modernizace výtahu a obnova a 
posílení instalací ZTI, strukturované kabeláže a slaboproudých rozvodů, doplnění EKV, EPS, EZS, vybudování 
velínu pro kontrolu a ovládání všech technologií areálu Arna Nováka v systému BMS, rozšíření systému kontroly 
vstupu a rozhlasu krizového řízení, modernizace systému MaR a zapojení do řídicího systému budov BMS). 
Optimalizací dispozice vertikálního uzlu budovy D se zajistí rozšíření kapacit a modernizace učeben, studoven a 
čítárny, výstavbou vstupního objektu bude zlepšena kontrola vstupu do areálu a vytvoří se bezbariérové přístupy. 
Nezbytnou součástí záměru jsou i dodávky vybavení budov, zejm. audiovizuální a presentační techniky, 
interiérového vybavení a orientačního systému, aktivních prvků, technologického vybavení Ústřední knihovny FF 
a Centra informačních technologií, které však nejsou předmětem této Smlouvy. 

Záměr bude realizován v Areálu Filozofické fakulty.  

 
 
Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v částech I a II této přílohy a 
splňující všechny podmínky specifikované v části III této přílohy. 
 
Příloha 1 dále obsahuje následující samostatné složky: 
 

I Projektová dokumentace pro stavební povolení  
II Projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD)  
III Ostatní poskytnuté dokumenty  
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

 

Příloha č. 1  
 

Specifikace Díla  

Část I - Projektová dokumentace pro stavební povolení  

 

Na tomto místě je vložen seznam projektové dokumentace pro stavební povolení. Jednotlivé 
dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku   I_DSP 

 
 

Poznámka:  

 Dokumentace pro stavební povolení je přiložena z důvodu provázanosti s vydaným Stavebním 
povolením.  

Rozsah předmětu plnění je definován zejména Technickými podmínkami (viz zejména část II a část III, 
této přílohy č.1 smlouvy o dílo). 
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I. Dokumentace pro stavební povolení - obsah: 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
 C.1 situace KN a širších vztahů 
 C.2 situace ZOV-návrh  
 C.3 koordinační situace 
 
D. Dokumentace objektů a zařízení  

SO 05-06 Budova D 
 D.1.1 architektonicko-stavební řešení 
 D.1.2 konstrukčně statické řešení 
 D.1.3 požárně bezpečnostní řešení  
 D.1.4.1 zdravotechnika 
 D.1.4.2 vzduchotechnika  
 D.1.4.4 vytápění 

D.1.4.6 elektroinstalace a hromosvod 
 D.1.4.7 slaboproudá zařízení 
 D.1.4.8 elektrická požární signalizace 

SO 07 Budova C 
 D.1.1 architektonicko-stavební řešení 
 D.1.2 konstrukčně statické řešení 
 D.1.3 požárně bezpečnostní řešení  

D.1.4.1 zdravotechnika 
 D.1.4.2 vzduchotechnika 
 D.1.4.4 vytápění 

D.1.4.6 elektroinstalace a hromosvod 
 D.1.4.7 slaboproudá zařízení 

SO 04 Budova E, F 
 D.1.4.2 vzduchotechnika  

IO 06 Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 
 D.1.3 doprava a pozemní komunikace 
 
E. Dokladová část  
 Plán BOZP  

Hluková studie 
PENB budova D 
Plán kontrolních podmínek 
Stavební povolení, povolení sjezdu, povolení kácení 
Vyjádření DOSS a správců sítí 
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

 

Příloha č. 1  
 

Specifikace Díla  

Část II - Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD) 

Na tomto místě je vložen seznam dokumentace pro výběr dodavatele Stavby. Jednotlivé dokumenty ze 
seznamu tvoří samostatnou složku  II_DVD 

 
 

 

DVD tvoří projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, Specifikace standardů 
a Kniha místností, které obsahují soubor požadavků na funkci jednotlivých místností Díla a funkci a případně i 
výkon Technického vybavení podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností s  popisy vymezujícími 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a montáž; dále jsou přiloženy doposud 
zpracované průzkumy.  

Součástí DVD jsou následující díly: 

A) Kniha místností - listy jednotlivých místností s požadovanými funkcemi a parametry jednotlivých 
místností včetně parametrů prostředí 

B) Specifikace standardů požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, 
zařízení a konstrukcí 

C) Projekt pro výběr dodavatele (INTAR a.s., zak. číslo  2 0079 291-4, 2016) 

D) Průzkumy a posudky  

 

Pokud se v popisu Díla vyskytne odvolání na projektovou dokumentaci, rozumí se tím:  

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení - „DSP“ (seznam předané DSP v příloze č. 1 Smlouvy, 
část I) nebo  

b) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - „DVD“ (seznam předané DVD v příloze č. 1 Smlouvy, 
část II) nebo  

c) Ostatní poskytnuté dokumenty (seznam v příloze č. 1 Smlouvy, část III). 

Pokud bude zjištěn rozpor mezi Projektovou dokumentací pro stavební povolení (Příloha č. 1 Smlouvy, část I), 
Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby (Příloha č. 1 Smlouvy, část II) a Ostatními poskytnutými 
dokumenty (Příloha č. 1 Smlouvy, část III), je priorita jednotlivých dokumentů následující: 

1. Ostatní poskytnuté dokumenty (příloha č. 1 Smlouvy, část III)  

2. Kniha místností a Specifikace standardů (díl A, díl B přílohy č. 1 Smlouvy, část II) 
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3. Projekt pro výběr dodavatele (díl C příloha č. 1 Smlouvy, část II) 

4. Dokumentace pro stavební povolení (příloha č. 1 Smlouvy, část I) 

5. Průzkumy a posudky 

Pokud nejsou popisy standardů v dokumentaci dostatečné, platí požadavky stanovené v dalších částech DVD, 
minimálně však  Technickými normami. 

Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uveden obchodní název výrobku nebo identifikace výrobce tohoto 
výrobku, je Zhotovitel oprávněn položku realizovat i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, 
prokáže-li, že splnil parametry výrobku specifikované v  projektové dokumentaci nebo parametry specifikované 
pro daný výrobek technickými podmínkami uvedeného výrobce.   

Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uvedeno více typů výrobku nebo více výrobců tohoto výrobku, 
může Zhotovitel realizovat položku i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil 
parametry alespoň jednoho z uvedených výrobků nebo parametry specifikované pro daný výrobek či materiál 
technickými podmínkami alespoň jednoho z výrobců uvedených v projektové dokumentaci. 
 
Pokud nedojde k dohodě o standardu, je Zhotovitel povinen zabudovat materiál či výrobek určený Objednatelem.  

Obecně platí, že odsouhlasení dodržení standardu bude prováděno u viditelných prvků vzorkováním, anebo 
testováním. Položky podléhající vzorkování a testování budou stanoveny v průběhu provádění Díla 
Objednatelem, GP nebo TDI. Jako jedna z metodik procesu testování bude závazně použita Metodika testování 
zařízení BMS SUKB MU. 

Pokud jsou v podmínkách Stavebního povolení uvedena požadovaná řešení či podmínky provádění, musí být 
Zhotovitelem akceptována. 

Pokud je v projektové dokumentaci v různých částech použito obdobné zařízení (zásuvky, vypínače, jističe, 
osvětlovací tělesa, výtahy, čerpadla atd.), požaduje se jejich jednotnost pro celý stavební objekt  – tj. jeden 
výrobce nebo jednotná typová řada, shodný vzhled, barva, velikost atd.  

Pro ověření prostorové koordinace vybavení jsou v některých případech uvedeny rozměry Výrobků nebo prvků 
Technického vybavení. Tyto rozměry nejsou závazné. Bude-li možno v prostoru umístit Výrobky nebo prvky 
Technického vybavení jiných rozměrů a bude-li dodržen standard definován v této Smlouvě, je Zhotovitel 
oprávněn do Díla zahrnout Výrobky nebo prvky Technického vybavení odlišných rozměrů.   
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II. Dokumentace pro výběr dodavatele - obsah: 

A.  KNIHY MÍSTNOSTÍ 

 Budova C 

     Všeobecné požadavky 

 
     KM dle ústavů a oddělení: společné, děkanát, CIT, personální, VnVz, studijní, příjimací, 
ekonomické, VaV, ÚČJL, KISK, EO, SB, EST, ÚFAK, ÚAM, ÚAM2, PsÚ,  

 Budova D 

       Všeobecné požadavky 

        KM dle ústavů a oddělení: společné, děkanát, SB, CIT, ÚČJL, ÚČJ, KČC 

  

  

B. SPECIFIKACE STANDARDŮ 

 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 04 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 05-06 

 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 07 

 
D.1.2.1 Stavebně konstrukční řešení - zakládání 

 
D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení - horní stavba 

 
D.1.4.1 Zdravotechnika + IO 06 

 
D.1.4.2 Vzduchotechnika 

 
D.1.4.4 Vytápění SO 05-06 

 
D.1.4.4 Vytápění SO 07 

 
D.1.4.5 Měření a regulace SO 04 

 
D.1.4.5 Měření a regulace SO 05-06 

 
D.1.4.5 Měření a regulace SO 07 

 
D.1.4.6 Elektroinstalace SO 04 

 D.1.4.6 Elektroinstalace SO 05 - 06 

 D.1.4.6 Elektroinstalace SO 07 

 
D.1.4.7.1 Slaboproud – CCTV - SO 05-06-07 

 D.1.4.7.1 Slaboproud – SIGNWC- SO05-06-07  

 D.1.4.7.1 Slaboproud - SK,TEL – SO05-06-07 

 
D.1.4.7.2 Slaboproud - PZTS, EKV - SO 05-06 

 
D.1.4.7.2 Slaboproud - PZTS, EKV - SO 07 

 
D.1.4.7.3 Slaboproud - NZS - SO 05-06 

 
D.1.4.7.3 Slaboproud - NZS - SO 07 

 
D.1.4.8 Eletrická požární signalizace SO 05-06 

 
D.1.4.9 Building management systém SO 04-5-6-7 

 IO 01  Sadové úpravy  

 
IO 06 Komunikace a zpevněné plochy 

 IO 09 Úprava oplocení 

 IO 09 Elektroinstalace 

 
SO 04  Úprava vstupu 
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C.  PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situace KN a širších vztahů 

C.2 Situace ZOV - návrh 

C.3 Koordinační situace 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
SO 04 BUDOVA E-F 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Půdorys střechy - bourací práce 

 
03 Řezy - bourací práce 

 
04 Půdorys střechy - nový stav 

 
05 Řezy - nový stav 

 
06 Fasáda - nový stav 

 07 Střešní OK pro VZT 

 08 PSV - klempířské 

 09 PSV - zámečnické 

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA 

 
00 Čelní štítek + Seznam dokumentace 

 
01 Technická zpráva 

 
01 TZ - příloha č.1 

 
01 TZ - příloha č.2 

 
01 TZ - příloha č.3 

 01 TZ – příloha č.6 

 05 Půdorys 4.NP 

 
06 Půdorys střechy 

D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE 

 
00 Desky + seznam 

 
01 Technická zpráva MaR 

 
02 Půdorys střechy 

 
03 Technologická schémata 

D.1.4.6 ELEKTROINSTALACE a HROMOSVOD 

 01 Technická zpráva 

 10 Půdorys střechy 

D.1.4.9 BUILDING MANAGEMENT SYSTÉM 

 00 Desky + seznam 

 01 Technická zpráva BMS 

 02 Topologické Schéma 

   

 
SO 04 BUDOVA E-F - VSTUP 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
00 Vstup - Technická zpráva 

 
01 Vstup - stávající stav 

 
02 Vstup - návrh 

 
03 Vstup - vodorovný řez 

 
04 Vstup - svislý řez 

D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ 

 
00 Vstup Titulní list  + seznam 

 
01 Vstup Technická zpráva  

 
02 Vstup Půdorys  

D.1.4.6 ELEKTROINSTALACE 

 
01 Vstup Technická zpráva 

 
01 Vstup Příloha - Zapojení clony 

 
01 Vstup Příloha - Zapojení dveří 

 
02 Vstup Elektroinstalace  

   

 
SO 05-06 BUDOVA D 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Základy - demolice 

 
03 1PP - demolice 

 
04 1NP - demolice 

 
05 2NP - demolice 

 
06 3NP - demolice 

 
07 4NP - demolice 

 
08 5NP - demolice 

 
09 Střecha - demolice 

 
10 Řezy - demolice 

 
11 Pohledy - demolice 

 
12 Skladby konstrukcí - navrhovaný stav 

 
13 Základy - navrhovaný stav 

 
14 1PP - navrhovaný stav 

 
15 1NP - navrhovaný stav 

 
16 2NP - navrhovaný stav 

 
17 3NP - navrhovaný stav 

 
18 4NP - navrhovaný stav 

 
19 5NP - navrhovaný stav 

 
20 Střecha - navrhovaný stav 

 
21 Řezy - navrhovaný stav 

 
22 Pohledy - navrhovaný stav 

 
23 Tabulka oken a dveří - navrhovaný stav 

 
24 Tabulka výrobků PSV - navrhovaný stav 

 
25 Detaily - navrhovaný stav 

 
26 Výtah - navrhovaný stav 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 



 

 

Veřejná zakázka „MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby“ 

Přílohy Smlouvy   
Strana 9 (celkem 43) 

D.1.2.1 SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Půdorys pilot 

 
03 Půdorys základů přístavby 

 04 Podchycení obvod zdí sloupy TI 

 
05 Založení vestavby sloupy TI 

 
06  Založení vestavby základ pasy 

 301 Statický výpočet 

D.1.2.2 HORNÍ STAVBA 

 
00 Titulní list, desky, seznam 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Stávající objekt - 1PP - tvar 

 
03 Stávající objekt - 1NP - tvar 

 
04 Stávající objekt - 2NP-4NP - tvar 

 
05 Stávající objekt - 5NP - tvar 

 
06 Stávající objekt - Pohledy 

 
07 Stávající objekt - Sloup - tvar 

 
08 Stávající objekt - Schodiště - tvar 

 
09 Přístavba - nosná konstrukce 

 10 Přístavba – vlajkový stožár 

 11 OK plošiny pro VZT 

 12 Přístavba – výpis prefabrikátů 

 13 Přístavba – opěrná stěna rampy 

 301 Statický výpočet 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ budovy  

 
00 Technická zpráva 

 
01 SO 05-6  Půdorys 1PP 

 
02 SO 05-6  Půdorys 1NP 

 
03 SO 05-6  Půdorys 2NP 

 
04 SO 05-6  Půdorys 3NP 

 
05 SO 05-6  Půdorys 4NP 

 
06 SO 05-6  Půdorys 5NP 

 07 Odstupy 

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA 

 
01 Technická zpráva 

 
02 + 12 Kanalizace - 1PP + Vodovod - 1PP 

 
03 + 13 Kanalizace - 1NP  + Vodovod - 1NP 

 
04 + 14 Kanalizace - 2NP + Vodovod - 2NP 

 
05 + 15 Kanalizace - 3NP + Vodovod - 3NP 

 
06 + 16 Kanalizace - 4NP + Vodovod - 4NP 

 
07 + 17 Kanalizace - 5NP + Vodovod - 5NP 

 
08 Schéma kanalizace 1 

 
09 Schéma kanalizace 2 

 
10 Podélný profil splaškové kanalizace 

 
11 Dešťová kanalizace 
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18 Schéma rozvodu vody 

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA 

 
00 Seznam dokumentace + titulní listy 

 
01 Technická zpráva  

 
01 TZ - příloha č.1 

 
01 TZ - příloha č.2 

 
01 TZ - příloha č.3 

 
01 TZ - příloha č.4 

 
01 TZ - příloha č.5 

 01  TZ - příloha č.6 

 
05 Půdorys 1PP 

 
06 Půdorys 1NP 

 
07 Půdorys 2NP 

 
08 Půdorys 3NP 

 
09 Půdorys 4NP 

 
10 Půdorys 5NP 

 
11 Půdorys střechy 

D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ 

 
001 Technická zpráva + titulní listy 

 
101 Půdorys 1PP 

 
102 Půdorys 1NP 

 
103 Půdorys 2NP 

 
104 Půdorys 3NP 

 
105 Půdorys 4NP 

 
106 Půdorys 5NP 

 
107 Půdorys 6NP 

 
108 Schéma rozvodů I 

 
109 Schéma rozvodů II 

 
110 Zapojení VZT 

D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE 

 
00 Desky + seznam 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Soupis datových bodů 

 
03 Půdorys 1PP 

 
04 Půdorys 1NP 

 
05 Půdorys 2NP 

 
06 Půdorys 3NP 

 
07 Půdorys 4NP 

 
08 Půdorys 5NP 

 
09 Půdorys střechy 

 
10 Technologická schémata 

 
11 Topologické schéma MaR 

D.1.4.6 ELEKTROINSTALACE a HROMOSVOD 

 
01 Technická zpráva 

 02 Protokol o určení vlivů 
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 03 Výpočet rizika ČSN EN 62305 ed.2 

 
10 Schéma napojení 

 
11 Elektroinstalace 1PP 

 
12 Elektroinstalace 1NP 

 
13 Elektroinstalace 2NP 

 
14 Elektroinstalace 3NP 

 
15 Elektroinstalace 4NP 

 
16 Elektroinstalace 5NP 

 17 Elektroinstalace střecha 

 
18 Jímací soustava 

 
19 Jímací soustava - pohledy 

 20 Rozvaděč RH-D 

 21 Rozvaděč RDA-D 

 22 Rozvaděč RUPS-D 

 23 Rozvaděč RS01.1. 

 24 Rozvaděč RDA-SLP 

 25 Rozvaděč RS1.1 

 26 Rozvaděč RS1.2 

 27 Rozvaděč RS 01.11 

 28 Rozvaděč RS 01.12 

 29 Rozvaděč RS 2.1 

 30 Rozvaděč RS 3.1, 4.1, 5.1 

D.1.4.7 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 

D.1.4.7.1 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - SK, WiFi, CCTV 

 
01 Technická zpráva 

 
02 1PP - SK, WiFi, CCTV 

 
04 2NP - SK, WiFi, CCTV 

 
05 3NP - SK, WiFi, CCTV 

 
06 4NP - SK, WiFi, CCTV 

 
07 5NP - SK, WiFi, CCTV 

 08 6NP - SK, WiFi, CCTV  

 
09 Blokové schéma - SK 

 
10 Blokové schéma - CCTV 

 11 SLP Situace propojení budov 

D.1.4.7.2 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - PZTS, EKV 

 
01 Technická zpráva - EKV 

 
02 1PP - PZTS, EKV 

 
03 1NP - PZTS, EKV 

 
04 2NP - PZTS, EKV 

 
05 3NP - PZTS, EKV 

 
06 4NP - PZTS, EKV 

 
07 5NP - PZTS, EKV 

 
08 Blokové schéma - PZTS, EKV 

 
09 Situace - PZTS 

D.1.4.7.3 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - NZS 
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001 Technická zpráva - NZS + titulní list 

 
101 1PP - NZS 

 
102 1NP - NZS 

 
103 2NP - NZS 

 
104 3NP - NZS 

 
105 4NP - NZS 

 
106 5NP - NZS 

 
107 Blokové schéma - NZS 

D.1.4.8 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

 
001 Technická zpráva – EPS + titulní list 

 
101 1PP - EPS 

 
102 1NP - EPS 

 
103 2NP - EPS 

 
104 3NP - EPS 

 
105 4NP - EPS 

 
106 5NP - EPS 

 
107 Situace - EPS 

 
108 Blokové schéma - EPS 

D.1.4.9 BUILDING MANAGEMENT SYSTÉM 

 
00 Desky + seznam 

 
01 Technická zpráva BMS 

 
02 Topologické schéma BMS 

   

 
SO 07 BUDOVA C 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
001 Technická zpráva + titulní list 

 
002 Půdorys 2PP - nový stav 

 
003 Půdorys 1PP - nový stav 

 
004 Půdorys 1NP - nový stav 

 
005 Půdorys 2NP - nový stav 

 
006 Půdorys 3NP - nový stav 

 
007 Půdorys 4NP - nový stav 

 
008 Půdorys 5NP - nový stav 

 
009 Půdorys 6NP - nový stav 

 
010 Půdorys 1PP - bourané konstrukce 

 
011 Půdorys 1NP - bourané konstrukce 

 
012 Půdorys 2NP - bourané konstrukce 

 
013 Půdorys 3NP - bourané konstrukce 

 
014 Půdorys 4NP - bourané konstrukce 

 
015 Půdorys 5NP - bourané konstrukce 

 
016 Řez A-Á - nový stav 

 
017 Pohledy - nový stav 

 
018 Hlavní vstup 

 
019 Nástupní rameno schodiště 

 
020 Plošina pro vozíčkáře 
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021 Pódium v místnosti N03023 

 
022 Výkres podhledů 1PP 

 
023 Výkres podhledů 1NP 

 
024 Výkres podhledů 21NP 

 
025 Výkres podhledů 3NP 

 
026 Výkres podhledů 4NP 

 
027 Výkres podhledů 5NP 

 
028 Výpis prvků PSV 

 
029 Výpis překladů 

 
030 Skladby konstrukcí 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.1 SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ 

 
01 Technická zpráva 

 
02  Podchycení a sanace základů 

 03 Podchycení a sanace základů SV 

D.1.2.2 HORNÍ STAVBA 

 
00 Titulní list, desky, seznam 

 
01 Stávající objekt - Technická zpráva 

 
02 Stávající objekt - schodiště 

 301 Statický výpočet 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 
00  Zpráva PBŘ 

 
08 SO 07  Půdorys 1PP 

 09 SO 07  Půdorys 1NP 

 10 SO 07  Půdorys 2NP 

 11 SO 07  Půdorys 3NP 

 12 SO 07  Půdorys 4NP 

 13 SO 07  Půdorys 5NP 

 14 SO 07  Půdorys  6NP 

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA 

 
00 Titulní list, desky 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Půdorys 1PP  

 
03 Půdorys 1NP 

 
04 Půdorys 2NP 

 
05 Půdorys 3NP 

 
06 Půdorys 4NP 

 
07 Půdorys 5NP 

 
08 Půdorys 6NP 

 
09 Schéma rozvodu vody 

 
10 Schéma kanalizace  

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA 

 
00 Titulní listy + seznam dokumentace 

 
01 Technická zpráva 

 
01 TZ - příloha č.1 
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01 TZ - příloha č.2 

 
01 TZ - příloha č.3 

 
01 TZ - příloha č.4 

 
01 TZ - příloha č. 6  

 
05 Půdorys 1PP 

 
06 Půdorys 3NP 

 
07 Půdorys 4NP 

 
08 Půdorys 5NP 

 
09 Půdorys 6NP 

D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ 

 
00 Desky 

 
001 Technická zpráva +titulní list 

 
101 Půdorys 2PP - demontáže 

 
102 Půdorys 1PP 

 
103 Půdorys 1PP - VS 

 
104 Půdorys 1NP 

 
105 Půdorys 2NP 

 
106 Půdorys 3NP 

 
107 Půdorys 4NP 

 
108 Půdorys 5NP 

 
109 Půdorys 6NP 

 
110 RS stávající 

 
111 RS úprava 

 
112 Zapojení OT I 

 
113 Zapojení OT II 

 
114 Schéma zapojení VZT 

 
115 Schéma vstup 1PP 

D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE 

 
00 Desky + seznam 

 
01 Technická zpráva 

 
02 Soupis datových bodů 

 
03 Půdorys 2PP 

 
04 Půdorys 1PP 

 
05 Půdorys 1NP 

 
06 Půdorys 2NP 

 
07 Půdorys 3NP 

 
08 Půdorys 4NP 

 
09 Půdorys 5NP 

 
10 Půdorys 6NP 

 
11 Technologické schéma VZT 

 
12 Technologické schéma UT 

 
13 Topologické schéma MaR 

D.1.4.6 ELEKTROINSTALACE a HROMOSVOD 

 
01 Technická zpráva 

 02 Protokol vnějších vlivů 
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10 Schéma napojení 

 
11 Elektroinstalace 1PP 

 
12 Elektroinstalace 1NP 

 
13 Elektroinstalace 2NP 

 
14 Elektroinstalace 3NP 

 
15 Elektroinstalace 4NP 

 
16 Elektroinstalace 5NP 

 17 Elektroinstalace 6NP 

 20 Rozvaděč RH-C 

 21 Rozvaděč RDA-C 

 22 Rozvaděč RUPS 

 23 Rozvaděč RDA-C P01014 

 24 Rozvaděč RDA-C P01022 

 25 Rozvaděč RS aula 

 26 Rozvaděč RS 

D.1.4.7 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 

D.1.4.7.1 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - SK, WiFi, CCTV 

 
01 Technická zpráva 

 
02 1PP - SK, WiFi, CCTV 

 
04 2NP - SK, WiFi, CCTV 

 
05 3NP - SK, WiFi, CCTV 

 
06 4NP - SK, WiFi, CCTV 

 
07 5NP - SK, WiFi, CCTV 

 08 6NP - SK, WiFi, CCTV 

 
09 Blokové schéma - SK 

 10 Osazení rozvaděčů - SK 

 
11 Blokové schéma - CCTV 

 12 Situace Propojení budov 

D.1.4.7.2 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - PZTS, EKV 

 
01 Technická zpráva - EKV 

 
02 1PP - PZTS, EKV 

 
03 1NP - PZTS, EKV 

 
04 2NP - PZTS, EKV 

 
05 3NP - PZTS, EKV 

 
06 4NP - PZTS, EKV 

 07 5NP - PZTS, EKV 

 
08 Blokové schéma - PZTS, EKV 

D.1.4.7.3 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - NZS 

 
001 Technická zpráva – NZS + titulní list 

 
101 1PP - NZS 

 
102 1NP - NZS 

 
103 2NP - NZS 

 
104 3NP - NZS 

 
105 4NP - NZS 

 
106 5NP - NZS 
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107 Blokové schéma - NZS 

 
108 Blokové schéma - DOM 

D.1.4.9 BUILDING MANAGEMENT SYSTÉM 

 
00 Desky + seznam 

 
01 Technická zpráva BMS 

 
02 Topologické schéma BMS 

   

 
IO 01 PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY 

 
00 Technická zpráva 

 
01 Situace kácení + výsadba 

 
  

 
IO 06 VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

D.1.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 
01 Technická zpráva + titulní list 

 
02 Situace 

 
03 Vzorové řezy 

 04 Žlab vpusti a přípojky 

 05 Vytýčení 

 06 Souřadnice hl. bodů 

D.1.2 VENKOVNÍ KANALIZACE 

 
01 Technická zpráva + titulní list 

 
02 Situace 

 
03 Podélný profil dešťové kanalizace 

   

 
IO 09 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
01 Oplocení -Technická zpráva + titulní list 

 
02 Oplocení - bourací práce 

 
03 Oplocení - nový stav 

D.1.4.6 ELEKTROINSTALACE a  HROMOSVOD 

 01 Technická zpráva  

 10 Napojení brány a osvětlení 

 11 Napojení NN rozvody 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

  Vyjádření DOSS 

  Stavební povolení 

  Plán kontrolních podmínek 

  PENB + energetický posudek 

  Plán BOZP 

  Hluková studie 

D. PRŮZKUMY A POSUDKY  

 
Diagnostický průzkum budovy D - Intar 

 
Diagnostický průzkum budovy D – VUT Brno 

 
Doměření Intar – budova C 



 

 

Veřejná zakázka „MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby“ 

Přílohy Smlouvy   
Strana 17 (celkem 43) 

 
Doměření Intar – budova D 

 
Geodetické doměření 02/2016 

 
Hydrogeologický průzkum geoservis 2000 

 
Hydrogeologický průzkum IGP – zpráva + přílohy 

 
Hydrogeologický průzkum doplňkový 2012 

 Průzkum kanalizace 01/2016 

 Průzkum kanalizace Grohova 

 STP budova D 12/2006 

 FF radon 

 Korozní průzkum 

 
Zpráva  stav. tech. průzkum CDEF 09/2013 

 Stratigrafický  průzkum fasády C  04/2016 
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

 

Příloha č. 1  
 

Specifikace Díla  

Část III - Ostatní poskytnuté dokumenty 

Na tomto místě je vložen seznam Ostatní poskytnuté dokumenty. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří 
samostatnou složku  III._Ostatní poskytnuté dokumenty 

III. Ostatní poskytnuté dokumenty – obsah:  

1) Kopie Územního rozhodnutí o umístění stavby č. 160,  č.j. 90099240/ŠKAR/STU/003 ze dne 29.1.2010, 
nabytí právní moci dne 20.1.2010 

Kopie Změny územního rozhodnutí o umístění stavby č.160 ze dne 17.8.2010, č.j. 
100061154/ŠKAR/STU/005 nabytí právní moci dne 18.8.2010 

 Situace stavby ke Změně Územního rozhodnutí   

2) Kopie stavebního povolení č.j. MCBS/2016/0019166/HENP ze dne 08.02.2016, právní moc 1.3.2016 

Rozhodnutí povolení sjezdu č.j. MCBS/2016/0004405/2 ze dne 20.1.2016, právní moc 30.1.2016             

Rozhodnutí povolení kácení č.j. 100087288/PRUJ/OPK/002 ze dne 1.11.2010, právní moc 3.11.2010 

Rozhodnutí povolení kácení č.j. MCBS/2016/0058701/PRUJ ze dne 18.4.2016, právní moc 6.5.2016 

Vyjádření MmB OPP k zastínění jižní fasády budovy C 

Dohoda o umožnění stavby mezi MmB a MU ze dne 11.12.2015 

Vyjádření, stanoviska účastníků stavebního řízení    

3) Koncepce řídícího systému budov – BMS MU, MU (2006),     

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU (2014),   

Metodika testování zařízení pro BMS MU (2013,2014)    

Požadavky na přístupový systém a zabezpečovací systémy na MU (2013)  

4) BIM - metodika stavební pasport 

BIM - metodika technologický pasport  

5) AVT návrh řešení + stavební připravenost (2016) 

Průkaz energetické náročnosti budovy D + energetický posudek (2015) 

Operativní karta HZS (2015) 

Hluková studie (2015) 

Studie prostorové akustiky (2016) 
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“  

 

 

Příloha č. 2 
 

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění  
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit 
činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků: 

 

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního 
plánu Objednateli a splnění závazku Zhotovitele zprovoznit dohledové centrum areálu FF  
   

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující: 
 akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem 
 převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI 
 přemístění a zprovoznění dohledového centra areálu FF z budovy D do budovy B1 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů po Dni zahájení.  
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 2 (slovy: dvě) % z Ceny díla.   
 

2. Statické zesílení základů v budově D1 a budově C, bourací práce budovy D2 

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení bouracích prací budovy D2, vč. likvidace materiálu 
 dokončení prací na statickém zesílení stávajících základových konstrukcí v budově D 

a budově C   
 předání protokolů a dokladů Objednateli 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 120 (slovy: stodvaceti) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 3 (slovy: tři) % z Ceny díla.   
 

3. Nosné a zděné konstrukce ve všech podlažích v budovách D1, D2 a C   

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení všech staticky nosných monolitických i zděných konstrukcí v podzemních a 

nadzemních podlažích budov D1, D2 a C včetně podlah, schodiště a stropu nad 
posledním nadzemním podlaží  

Objednatel požaduje splnění Milníku do 235 (slovy: dvousettřicetipěti) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10 (slovy: deset) % z Ceny díla.   
 

4. Fasády a střechy budov C, E, F a odvlhčení suterénů budovy C a budovy D 

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení veškerých konstrukcí tvořící zastřešení stavby a veškerých montáží na 

střešním plášti budov včetně zapravených prostupů  
 dokončení veškerých konstrukcí tvořící fasádu budovy C, E, F včetně výplní otvorů, 

klempířských prací a konečné úpravy soklů  
 provedení hydroizolací suterénů budovy C a budovy D včetně drenáží 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 300 (slovy: tříset) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do      (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla.   
 

5. Zastřešení a opláštění objektu D1 a D2 včetně nových výplní otvorů 

Průkaz splnění:  
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 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení veškerých konstrukcí tvořící zastřešení stavby a veškerých montáží na 

střešním plášti budov včetně zapravených prostupů  
 dokončení veškerých konstrukcí tvořící fasádu budovy D1, D2 včetně výplní otvorů, 

klempířských prací a konečné úpravy soklů  
Objednatel požaduje splnění Milníku do 410 (slovy: čtyřsetdeseti) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla. 
 

6. Stěny a podlahy budov  

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení kompletní skladby stěn, stropů a podlah bez závěrečné povrchové úpravy a 

nášlapné vrstvy  
 dokončení rozvodů a instalací zakrytých ve skladbách a úpravu instalačních dvířek 
 předání dokumentace zakrytých rozvodů a všech rezervních tras pro elektroinstalace 

a slaboproudé instalace  
Objednatel požaduje splnění Milníku do 500 (slovy: pětiset) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla. 
 

7. Připravenost pro přímé dodávky pro instalaci přístrojového a interiérového vybavení a dalších 
přímých dodávek Objednatele 

Průkaz splnění:  

 Protokol o splnění milníku potvrzující,  
 dokončení místnosti určených pro instalaci a dodávku vybavení a to zejména: 

dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb) a stropů 
(včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompletované venkovní a 
vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a 
koncové prvky Technického vybavení (včetně vypínačů a zásuvek), dokončené 
veškeré práce se zvýšenou prašností v místnostech i v jejich blízkosti a dokončený 
úklid místností     

 dokončení příjezdové a přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci vybavení 
a dodávek a umožnění jejich použití Přímým dodavatelům objednatele 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 580 (slovy: pětisetosmdesáti) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20 (slovy: dvacet) % z Ceny díla. 
 

8. Předání Díla  

Průkaz splnění:  

 Protokol o předání a převzetí díla  
Objednatel požaduje splnění Milníku do 645 (slovy: šestisetčtyřicetipěti) dnů po Dni zahájení. 
Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do       (slovy:      ) dnů po Dni zahájení. 

 Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) 
této Smlouvy.  
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

 

Příloha č. 3 
 

Harmonogram zhotovitele 
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Harmonogram zhotovitele bude zpracován za následujících podmínek: 
 

 Harmonogram zhotovitele musí být zpracován v MS PROJECT. 

 Harmonogram zhotovitele musí být zpracován minimálně v členění dle cenového 
formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

 V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny termíny zpracování jednotlivých částí 
DRS vč. termínů jejího předložení k projednání a termínu vydání čistopisu. Pro 
stanovení těchto termínů platí zejména ustanovení čl. XVI. odst. 4) této Smlouvy. 

 Harmonogram zhotovitele musí mít jako počáteční bod Den zahájení. 

 V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny všechny Milníky, tak jak jsou 
specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy. Termíny splnění jednotlivých Milníků musí 
odpovídat lhůtám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy. 

 Harmonogram zhotovitele musí uvažovat s více pracovními frontami při provádění 
Díla. 

 V Harmonogramu zhotovitele musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými 
činnostmi a Milníky.  

 V Harmonogramu zhotovitele musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností 
procesu Předání a převzetí díla dle této Smlouvy. Při sestavování těchto činností musí 
být respektovány postupy a lhůty popsané v této Smlouvě. 

 Při zpracování Harmonogramu zhotovitele musí být použit kalendář tzv. „Nonstop“ - tj. 
práce včetně sobot, nedělí a svátků. 

 V případě použití zkratek v Harmonogramu zhotovitele musí být použité zkratky 
vysvětleny. 
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

Příloha č. 4 
 

Cena díla 

 

 

 

 

Průvodní text 

Neodpovídá-li závazku Zhotovitele dle této Smlouvy některá z položek rekapitulace Ceny díla, je cena za splnění 
takového závazku zahrnuta do té položky rekapitulace, která takovému závazku nejblíže odpovídá. Nelze-li 
v rekapitulaci Ceny díla nejblíže odpovídající položku vyhledat, má se za to, že je cena za splnění závazku 
rozložena do všech položek rekapitulace Ceny díla. 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno“ 

 
Rekapitulace Ceny díla   
 

objekt Název SO, IO a jeho části Cena v Kč bez DPH 

 

SO 04  Budova E, F                                                                celkem       

 z toho           Architektonicko – stavební řešení       
                      Vzduchotechnika       
                      Elektroinstalace, Měření a regulace vč. BMS        

SO 04  Budova E, F – úprava vstupu                                     celkem       

 z toho           Architektonicko – stavební řešení       
                      Vytápění       
                      Elektroinstalace silnoproud       
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SO 07 Budova C                                                                    celkem       

 z toho           Architektonicko – stavební řešení       
                      Stavebně konstrukční řešení – speciál. zakládání       
                      Stavebně konstrukční řešení – horní stavba       
                      Požárně bezpečnostní řešení       
                      Zdravotechnika       
                      Vzduchotechnika       
                      Vytápění       
                      Měření a regulace       
                      Elektroinstalace a hromosvod       
                      Slaboproudá zařízení       
                      Building management systém                    

SO 05 - 06 Budova D                                                                     celkem       

 z toho           Architektonicko – stavební řešení       
                      Stavebně konstrukční řešení – speciál. zakládání       
                      Stavebně konstrukční řešení – horní stavba       
                      Požárně bezpečnostní řešení       
                      Zdravotechnika       
                      Vzduchotechnika       
                      Vytápění       
                      Měření a regulace       
                      Elektroinstalace a hromosvod       
                      Slaboproudá zařízení       
                      Elektrická požární signalizace       

                      Building management systém                    

 Inženýrské objekty                                                     celkem       

IO 01  Parkové a sadové úpravy        

IO 06  Komunikace a zpevněné plochy        

IO 09  Úprava oplocení areálu         

  

                                           CENA  DÍLA   v Kč bez DPH                                      CELKEM           
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno 

– generální dodávka stavby“ 

Příloha č. 5 
 

Kontrolní a zkušební plán 
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Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek: 

 
 
Zkušební a kontrolní plán musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně: 
 
Před započetím Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, 
zařízení a systémy odpovídají DRS a jsou kompletní. 

Testy dokončení a Komplexní vyzkoušení budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení a to 
včetně souvisejících a navazujících systémů v Areálu Filozofické fakulty. Závěrem Komplexního vyzkoušení musí 
být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách Areál Filozofické fakulty 
a při sledování a ovládání z dálkového centra Správy Univerzitního kampusu Bohunice. 

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady 
vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a Objednatelem 
potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování. 

Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými normami 
vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech 
budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních. 

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami a 
platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a 
vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného Technického vybavení, 
odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu 
oprávněnou osobou. 

O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol. 

Minimální rozsah Testů dokončení jednotlivých profesí: 

 Stavební řešení 
Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami, 
technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti 
vrstev a povrchů atp.) 

Betonové konstrukce 
- zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými 

normami ČSN EN 206 Beton, 2014 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 13 670 Provádění 
betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-1-12 Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 12390-1-13 
Zkoušení ztvrdlého betonu, ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích, ČSN EN 
12504-1-4 Zkoušení beton v konstrukcích, ČSN 73 24 80 Z1 Provádění kontrol montovaných 
betonových konstrukcí 

Ocelové konstrukce 
- zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 

1090-2+A1).  

Opláštění 
- zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN 

EN 1090-2+A1) 
- protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1 dle 

ČSN 730540-2 
- kontrola tepelně-technických vlastností budovy výpočtem PENB a Energetickým posudkem dle 

406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky 78/2013 Sb. v platném znění 

 Zdravotechnické instalace 

Kanalizace – ČSN 75 6760 
a. technická prohlídka vnitřní kanalizace 



 

 

Veřejná zakázka „MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby“ 

Přílohy Smlouvy   
Strana 28 (celkem 43) 

b. zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 
c. zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 
d. kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou 

Vodovod –ČSN 75 5409,  
a. technická prohlídka vnitřního vodovodu 
b. proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude 

odsouhlasen Objednatelem 
c. tlaková zkouška vnitřního vodovodu 
d. konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu 
e. laboratorní rozbor vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle přílohy 

č.5, pro teplou vodu v rozsahu dle přílohy č.2 této vyhlášky 

Požární vodovod – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411, ČSN 75 5409) 
a. technická prohlídka požárního vodovodu 
b. proplach požárního vodovodu 
c. tlaková zkouška požárního vodovodu 
d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu 

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede: 
e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu 
f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů 
g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení 
h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody 
i. ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou 
j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí 

Zařizovací předměty 
a. provedení funkčních zkoušek 

 Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 

Požadované činnosti: 

a. proplach celého systému 
b. zkouška těsnosti systému 
c. funkční zkouška dilatační 
d. funkční zkouška topná 
e. komplexní zkoušky všech zařízení systému 
f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod. 

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz 
a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 

a. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 
b. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 
c. výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 
d. topná zkouška, která prokáže: 

- že soustava je seřízena podle projektové dokumentace 
- výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní výpočtovou 

teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách 
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je 

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  
 

 Chlazení – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 

Požadované činnosti: 
a. proplach celého systému 
b. naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění 
c. zkouška těsnosti 
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d. zaregulování systému 
e. funkční zkoušky dilatační 
f. kontrola provedení parotěsné izolace 
g. funkční zkoušky chlazení 
h. chladící zkouška, která prokáže: 

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace 
- výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při 

projektem stanovených okrajových externích podmínkách 
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je 

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  

 Měření a regulace 

V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost 
technických prostředků a základního programového vybavení a provede: 

- kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, 
přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace 
poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace, 

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj. 
snímačů, akčních členů aj., 

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami 
automatizačních podstanic, 

- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení, 

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky 
nadřazené síťové řídící jednotky, 

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných 
vazeb, 

- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic, 

- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou, 

- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů, 

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí, 

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů, 

- ověření funkce uživatelských programů, 

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy. 

V rámci Komplexního vyzkoušení: 

- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, 

- prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, 

- odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.).  

 Vzduchotechnická zařízení 

a) Testy dokončení vzduchotechnických součástí 

- budou provedeny po ukončení montáže, 

- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují 
prověření základních funkcí bez připojení na media. 

b) Zaregulování zařízení  

- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS, 

- nastavení mechanických regulátorů průtoků, 

- nastavení ručních regulačních klapek, 

- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, 
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- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy. 

c) Měření hluku 

- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry, 

- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové 
studie. 

d) Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení 

- komplexní zkoušky provádí určená skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika, 

- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání projektu, 

- protokol o komplexních zkouškách musí obsahovat metodiku měření a použité měřicí přístroje. 

 Elektroinstalace  

Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 
Technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí 
Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení. Provede taková 
bezpečnostní opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných 
předmětů. 

o Silnoproudé instalace: 

Testy dokončení: 

a) rozvaděče: 

- kontrola zapojení el. obvodů,  
- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů,  
- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů,  
- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů),  
- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů.  

b) elektrické spotřebiče: 

- kontrola připojení,  
- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách, 
- kontrola směru otáčení (pohybu). 

c) svítidla: 

- kontrola zapojení, 
- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství 
- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních. 

V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede: 
- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů, 
- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou, 
- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení, 
- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.). 

o Slaboproudé instalace: 

Testy dokončení:  

a) ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů, 

b) přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení, 

c) přezkoušení uživatelského programu, 

d) kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních 
funkcí. 

Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami včetně zpracování 
příslušných dokladů. 
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Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými normami a 
ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické 
zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely. 

 Dopravní stavby 

Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno 
dodržovat ustanovení ČSN 72 1006. S výsledky provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně 
(Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele. 

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky. 

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce investora ke kontrole tlouštěk jednotlivých vrstev při provádění 
zemních prací, nestmelených i stmelených vrstev, a asfaltových vrstev. Dále je potřeba provést a míru 
zhutnitelnosti jednotlivých vrstev. 

 Venkovní kanalizace 
Zkouška těsnosti 
V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09 Zkoušky 
vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

 Venkovní rozvody vody 
Tlaková zkouška  
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena 
v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

 Venkovní rozvody plynu 
Tlaková zkouška 

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní tlakovou 
zkoušku, v souladu s ČSN EN 12327, dle schváleného technologického postupu Zhotovitele, stlačeným 
vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa.  

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku vlivem úniku 
zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba trvání tlakové zkoušky 0,5 hodiny. Zkouší se 
deformačním tlakoměrem. 
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Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno 

– generální dodávka stavby“ 

 

 

Příloha č. 6 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí  
a požární ochrana 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA 

1. Všeobecné požadavky 

1.1. Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a provádění Díla 
ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník 
práce") 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů 

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny TDI, která budou Zhotoviteli sdělena 
odpovídající dohodnutou formou, např. zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod., a organizační 
a technické požadavky uvedené dále v textu.  

 
1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci 

(kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je TDI oprávněn nařídit Zhotoviteli 
přerušení prací. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá 
důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny 
díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu TDI odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným 
způsobem porušil zásady BOZP anebo PO. 

 
1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a 

PO vyplývajících z příslušné legislativy i z  ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve 
smluvních vztazích se svými Subdodavateli. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na 
Staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a 
platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.) 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky 
 

2.1. Objednatel předpokládá, že Zhotovitel má svůj systém zajištění BOZP a PO zpracovaný např. ve 
formě vnitřního předpisu. Na jeho základě Zhotovitel zpracuje konkrétní plán zajištění BOZP a PO 
pro Dílo se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

 
2.1.1. S ohledem na ustanovení §102 Zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli „povinnost soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a 
přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracuje Zhotovitel písemné vyhodnocení rizik 
souvisejících s Dílem a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení 
těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle 
ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně 
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způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími 
pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku 
práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na 
možná rizika. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli 
prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele 
na Staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni 
s riziky Staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné 
seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí TDI jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu 
zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik. 

 
2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 

systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, 
konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do 
zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a 
jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení 
je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a 
jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na Staveniště 
bude odpovídat konkrétním požadavkům TDI, aby byla zajištěna dostatečná informovanost 
všech osob na Staveništi požadovaná v §103 Zákoníku práce. 

 
2.1.3. Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená školení všichni 

pracovníci Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) 
mimořádná krátká školení BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, 
výkopové práce, atd.) podle podkladů TDI. 

 
2.1.4. Zhotovitel zavede systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku 

práce a stanoví související předpisy, zejména nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Všechny úrazy bude stanovená osoba 
Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo 
dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů 
bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole TDI, který 
bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle 
příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem 
i TDI, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu TDI nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná 
k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší 
nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii 
záznamu poskytne TDI. Zhotovitel bude mít minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele 
první pomoci.  

 
2.1.5. Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je TDI oprávněn si ověřit 

např. formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP. 
 

2.1.6. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků 
Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a 
podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání 
osobních ochranných pracovních prostředků atd.). 

 
2.1.7. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění plán organizace výstavby a technologické 

postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a 
technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, 
aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. 
Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení 
TDI podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná Zhotovitelem a bez 
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schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným 
technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou 
práce provádět. 

 
2.1.8. Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů, 

zpracuje Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti 
pádu osob a předmětů z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u 
jednotlivých činností, přičemž při návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-
organizační opatření (např. vyloučení prací ve výšce provedením určitých operací na zemi 
nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, 
záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z předchozích variant, 
může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti pádu 
(např. bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako 
součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám 
konkrétní stavby a sestávajícího z jednotlivých prostředků splňujících požadavky platných 
předpisů (např. ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán 
opatření proti pádu se promítne do příslušných technologických postupů. 

 
2.1.9. Zhotovitel bude mít zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní – mistr, 

týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá 
osoba) a bude TDI předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a 
případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol 
Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i TDI (týdenní – koordinátor BOZP nárazové a 
mimořádné). Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) TDI o 
případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na Staveništi 
nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol. 

 
2.1.10. Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebné právní předpisy a ostatní předpisy 

související obecně s BOZP a PO a příslušné nezbytné Technické normy podle charakteru 
práce pro rychlé řešení případných sporů. 

   

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky 

3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu – a to 
přednostně kolektivním opatřením – tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm 
s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a 
max. mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 
Lešení a ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna 
mimo jiné použitím řádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných 
důvodů použít kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti pádu – např. bezpečnostní 
postroje jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu podle ČSN EN 361, ČSN 
EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj., přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, 
prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu 
jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným 
opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce (např. při montáži ocelové konstrukce, 
střešních plášťů apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě. 

 
3.2. Na pracovišti Zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako 

všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu 
i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem 
osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen k podkladu, 
aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití 
(tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň 
okolní podlahy o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. a 
ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm 
se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm. 
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3.3. Při práci ve výšce z pracovních košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních 

plošin, ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu 
pracovní podlahy s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, 
musí být pracovníci během práce jištěni bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo 
k háku jeřábu, případně jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištěni proti pádu 
i v případě selhání zavěšené pracovní podlahy.  

 
3.4. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím Subdodavatelů) dodržovat bez 

výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související 
s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění 
stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.) 

 
3.5. Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a 

provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické 
dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. – viz ČSN 73 8101, ČSN 73 
8107. Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy 
vyšší než je trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšíření základny opěrkami nebo 
výsuvnými rámy umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými 
otvíravými poklopy v podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při 
přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být 
zabržděna pojezdová kola. 

 
3.6. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje 

(tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 
2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. Tomuto musí být 
přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem 
včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat 
ustanovení ČSN 33 2000-7-704 a ČSN 34 1090 ed.2 případně jiných norem a předpisů, platných 
v době provádění prací.  

 
3.7. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, 

tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že 
od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod 
k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných 
prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na 
stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob 
oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a 
zaškolení obsluhy (např. podle ČSN EN 280 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 pro jeřáby 
a zdvihadla). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny proti důsledkům 
havárie nebo poškození. 

 
3.8. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na 

pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při montáži 
dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení 
pracovního prostředí (oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na 
podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, 
aby se eliminovala výše uvedená rizika.  

 
3.9. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni 

a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 
Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, 
mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na Staveništi (odpovídající ČSN EN 
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397+A1), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce 
s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby 
pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) 
musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397+A1), 
ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na Staveništi, případně i jiné OOPP 
podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), 
které jim je Zhotovitel povinen zajistit bez ohledu na smluvní vztah. 

 
3.10. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro 

oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu 
stanoveném patřičnými předpisy. 

 
3.11. Na Staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro pěší, 

které jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno 
nebezpečí střetu chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým 
uspořádáním nebo fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a 
akustickou signalizací couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na 
nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 

 
3.12. Zhotovitel umisťuje na Staveništi v  místech s rizikovou činností v dostatečném množství 

bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na 
bezpečnostní značky na pracovišti.  

 
3.13. Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti 

vstupu nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v 
rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž 
plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby.  

 

4. Požární ochrana a prevence 

4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související 
s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny TDI i nad rámec obecně platných 
předpisů, které budou Zhotoviteli sděleny odpovídající dohodnutou formou. 

 
4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, 

tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného 
ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do 
určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů 
(včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je 
přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska 
(např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel 
všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně 
vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle 
konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný 
počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty 
atd.)  

 
4.3. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 

133/1985 Sb. zpracovává, případně vede, odborně způsobilá osoba, požární technik nebo 
preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám Staveniště a 
pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární 
ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na Staveništi začleněny do kategorie činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) 
v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární 
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poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám Staveniště 
a ve spolupráci s TDI, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být 
vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců. 

 
4.4. U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných 

norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, 
zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí 
svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních 
opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením 
svářečských prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této 
normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), 
kvalifikaci svářeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), 
kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav 
svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným 
plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové 
svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich 
přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu 
ustanovení ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo 
jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin 
zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. v platném znění a ČSN 65 0201. 

 
4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz 

Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, 
zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro 
signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. 
Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování 
únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – 
např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, 
které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení 
únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením 
vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění. 

 
4.6. Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce 

HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit 
vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech 
požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně 
TDI. 

 

5. Ochrana životního prostředí 

5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během 
provádění Díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na 
stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou 
životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů 
pozdějších,  a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a 
Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).  

5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a 
likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
předpisů pozdějších,  a  Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů 
pozdějších, a Vyhlášky  č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.   
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5.2.1. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich 
v Areálu Filozofické fakulty– např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený 
materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel. 

5.2.2. Vznik odpadů na stavbě. Každý má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 
Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, 
tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli 
odpadu v Areálu Filozofické fakulty – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, 
pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad. 

5.2.3. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých 
druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. 
nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.). 

5.2.4. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě 
inertních, např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud 
hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, 
ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob. 

5.2.5. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku 
s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na 
nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a 
jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 

5.2.6. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.). 

5.2.7. Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít 
písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 
185/2001 Sb.) 

 

5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů 
pozdějších předpisů, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a 
recyklovatelnost.   

5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení 
Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, 
pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto 
nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.). 

5.5. Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, 
narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou 
pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů 
a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro 
činnost na nezpevněném terénu. 

5.6. Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v Areálu 
Filozofické fakulty, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na 
stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. Zhotovitel je povinen 
dodržovat ustanovení Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, 
včetně prováděcích předpisů). 

 
5.7. Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 

Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména 
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pro zachování vzrostlé zeleně, jak je stanoveno v projektové dokumentaci stavby a 
v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „…Fyzické a právnické osoby jsou povinny při 
provádění… stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů…(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.). 

 
5.8. TDI může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení 

nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby. 
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 Smlouva o dílo 

„MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno  

– generální dodávka stavby“ 

 

 

Příloha č. 7 
 

Soupis prací a dodávek určených k provedení  
Přímými dodavateli objednatele 
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Objednatel předpokládá, že v rámci záměru „MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické 
fakulty, Arna Nováka, Brno“ si obstará některé dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než 
Zhotovitele.  

Jedná se zejména o následující dodávky a práce: 

 orientační systém 

 interiérové vybavení  

 audiovizuální a prezentační technika  

 aktivní síťové prvky sítě MU 

 technologie Ústřední knihovny FF 

 technologie Centra informačních technologii FF 

 

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele objednatele: 

 

a) Při přípravě DRS průběžně koordinovat a zapracovat prostorové a technické požadavky přímých 

dodávek (například: prostorová akustika, statika, chlazení, elektro kabeláže atd.). 

b) Zajistit stavební připravenosti pro všechny prvky přímých dodávek (připravit požadované vlastnosti 

prostředí, napojení na media, kotvící konstrukce pro montáž a uchycení, zajistit možnost řízení a 

ovládání, monitorování a další). 

c) Zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných Zhotovitelem s 

dodávkami přímých dodavatelů.  

d) Respektovat nároky na úpravu prostoru dle zařízení a speciálních požadavků technologie, v rámci 

vnitřních povrchů interiéru místností vzít v úvahu mj. akustické souvislosti. 

e) Zajistit koordinaci rozvodů a zařízení v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, připravit a 

následně zapravit příslušné prostupy.  

f) Ponechat dostatečné prostorové rezervy v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, včetně 

prostorových rezerv v rozvaděčích a BMS. 

g) Realizovat rozvody elektrokabelů /silnoproud i slaboproud/ a kabelové trasy podlahou, stěnami a v 

podhledovém prostoru s příslušnými prostupy; kabelové propojení samostatnými kabelovými trasami 

(žlaby, chráničky, apod.). Musí být zamezeno vzniku zemních smyček. Nulový a zemnící vodič musí být 

oddělený. Všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Všechny napájecí 

okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi. Napájecí okruhy pro spotřebiče nesouvisející s 

AV technikou budou zapojeny na jiné fáze. 

h) Navrhnout a realizovat kapacity větrání a chlazení místností se započítáním ztrátového tepla, které 

vzniká při provozu zařízení přímých dodávek v místnosti.   

i) Zajistit oddělenou elektrickou technologickou napájecí síť s dostatečnými hodnotami příkonu (včetně 

zálohovaného). 

j) Zajistit snadnou dosažitelnost a obslužnost ovládacích prvků, vypínačů, řízení žaluzií (např. společný 

ovladač pro místnost a umístěný u katedry).  

k) Provést kompletní napojení prvků přímých dodávek na instalační rozvody (např: ZTI, VZT, UT, EL, SLP, 

včetně sledování a ovládání/nastavení v BMS). 

l) Z hlediska požární bezpečnosti provést utěsnění prostupů, kabelových a jiných elektrických rozvodů dle 

požadavků ČSN i pro rozvody přímých dodávek.  

m) Přípojná místa provést dle umístění studijních, pracovních míst, kateder atd. Montážní místa připravit dle 
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stanovených podmínek přímé dodávky. 

n) V místnostech provést odpovídající ovládání světel a žaluzií, dodržet požadavky na standard osvětlení a 

nároky na instalace.  

o) Zajistit kompletní připravenost Stavby dle požadavků uvedených v dokumentaci AV techniky – 

dokumentace zpracovaná AVTgroup , a.s, datum 03/2016 

  
 


