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                                                                                                                          podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
„Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí – Vinařská, blok A3“
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo






VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
„Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí – Vinařská, blok A3“

DODATEK Č. 2 KE smlouvĚ o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

	I.

	


Smluvní strany

1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoby:	Věra Benžová, tel. č.: 549 49 3085, e-mail: benzova@rect.muni.cz
	
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	VSM, spol. s r.o.
Sídlo: 	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
IČ:	15526194
DIČ/VAT ID:	CZ15526194
Zastoupen:	Pavel Vimr, jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: 	KS v Brně, oddíl C, vložka 510
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa:	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoby:  	Pavel Vimr, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack](dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 01. 07. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.
Odůvodnění uzavření dodatku

1. Při provádění díla dle čl. 2. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.

4. Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany v souladu s odstavcem VII.7 smlouvy aktuální ceníky RTS. 


IV.
Změny díla

1. Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:
· Ponechání některých podkladních betonových konstrukcí
· Celoplošné srovnání samonivelační stěrkou
· Výměna nevyhovujících ventilátorů
· Snížení počtu realizovaných buněk ze 40 na 39
V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkových rozpočtech změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce:
· na stavební části méněpráce v hodnotě 621.823,- Kč bez DPH
· na zdravotechnické části méněpráce v hodnotě 40.462,- Kč bez DPH
· na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 53.976,- Kč bez DPH
· na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 40.352,- Kč bez DPH
3. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají nezbytné vícepráce v celkovém rozsahu 449.470,79 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v odstavci VII.1 smlouvy se tedy vzhledem k výše uvedenému snižuje z původní částky 7.072.459 Kč bez DPH na 6.765.316,79 Kč bez DPH




V. 
Odůvodnění změn díla

1. Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu provádění díla zjištěn, a to zejm. technickým stavem podkladních betonových konstrukcí podlahy a stavem stěn pod obložením. 
Změny zahrnují zejména změnu konstrukcí podlah, snížení počtu realizovaných buněk a doplnění v rozpočtu neobsažených prací.

Na základě odhalení podkladových konstrukcí a vyhodnocení jejich technického stavu, vyhodnocení stavu svislých konstrukcí po odkrytí umakartových jader (nevyhovujících ventilátorů apod.), rovněž s ohledem na rozměrové rozdíly a nestálosti prostorové i výškové v jednotlivých buňkách, byly dohodnuty vyplývající stavební úpravy. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplného vybourání konstrukcí nijak předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení.

Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí. Trhliny v podlahách budou sepnuty. Dále bylo dohodnuto celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v odpovídající tloušťce. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran výměny ventilátorů a další práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést. 


VI.
Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
· Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce



	V Brně dne 26. 8. 2016



..................................................................................
podpis
	


..................................................................................
                         podpis

	Masarykova univerzita

	VSM, spol. s r.o.

	Ing. Emilie Zichová
kvestorka (pověřena výkonem funkce)
	Pavel Vimr
                                       jednatel
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