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Veřejná zakázka malého rozsahu
RECETOX – mobiliář a stínící prvky
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Veřejná zakázka malého rozsahu
RECETOX – mobiliář a stínící prvky
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

DODATEK ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO ze dne 02. 11. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)


I. 
Smluvní strany

1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxx, 
	xxxxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	 life & furniture s.r.o.  
Sídlo/místo podnikáni: 	 Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100   
IČ:	29159547
DIČ/VAT:	CZ29159547
Zastoupen:	Petrem Mudrou
Zápis v obchodním rejstříku: 	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703
Korespondenční adresa:	Břeňkova 2111/7, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
Kontaktní osoby:  	Petr Mudra, tel. č.:xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)
II. 
Preambule
Z objektivních důvodů na straně objednatele – neprovedené stavební připravenosti k montáži a instalaci mobiliáře v původně předpokládaném termínu v říjnu 2015, ani v dodatku č. 1 stanoveném termínu v červnu 2016, a vzhledem objektivní nemožnosti zajistit stavební připravenost, uzavírají smluvní strany tento dodatek. Objednatel předá zhotoviteli staveniště až po dokončení stavební připravenosti.
Instalací a montáží díla bude dokončeno dílo v původně sjednaném rozsahu a zhotoviteli bude moci vzniknout nárok na vyplacení zbývající části ceny díla, odpovídající 20% původně sjednané částky.

III. 
Sjednané změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly:
· Zhotovitel souhlasí se zahájením dokončení díla, tedy instalací a montáží stínících prvků a mobiliáře, až po provedení stavební připravenosti místa provedení díla do stupně umožňujícího dokončení díla zhotovitelem.  Zhotovitel bere na vědomí, že zároveň s dokončením díla dle této smlouvy mohou probíhat i dokončovací práce prováděné společností Quba s.r.o., Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, Potocká 165, IČ 29352371 na základě veřejné zakázky „Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“ a bude nutné v takovém případě zajistit součinnost s tímto jiným dodavatelem objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v takto určené lhůtě, nejpozději však do 14. 12. 2016.
· Po dokončení díla a následném předání a převzetí díla objednatelem vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbylých 20% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.
· Smluvní strany souhlasí s dokončením díla až ve výše uvedeném termínu a nemají vůči sobě navzájem žádné nároky v souvislosti s nedodržením lhůt původně určených pro dokončení díla ve smlouvě a  v dodatku č. 1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV. 
Ostatní ustanovení
[bookmark: _GoBack]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

	V Brně dne                
	V Brně dne                

	

………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka 
za objednatele
	

………………………………....................
Petr Mudra, 
jednatel,
za zhotovitele
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