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veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo






VEŘEJNÁ ZAKÁZKAmalého rozsahu  NA STAVEBNÍ PRÁCE
„Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“

DODATEK Č. 1 KE smlouvĚ o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

	I.

	


Smluvní strany
1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby 
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, manažer investičních projektů, tel. č.: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx, vedoucí investičního odboru, tel. č.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	QUBA s.r.o.
Sídlo: 	Potocká 165, 623 00 Brno
IČ:	293 52 371
DIČ/VAT ID:	CZ29352371
Zastoupen:	Ing. Jakubem Březinou
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajsým soudem v Brně, oddíl C, vložka 74 528
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa:	Potocká 165/42
Kontaktní osoby:  	Ing. Jakub Březina, tel. č.: 723 773 240, e-mail: jakub.brezina@quba.cz 
	Ing. Jan Červenka, tel. č.: 605 200 169, e-mail: jan.cervenka@quba.cz
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 19. 10. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.
Odůvodnění uzavření dodatku a změn díla

1. V průběhu provádění díla dle čl. III. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) došlo na trhu k nedostupnosti růžového porfyru. S ohledem na cenu a barevné sladění nově doplňovaného chodníku se stávajícími chodníky budou použity šlapáky z andezitu stejné tloušťky. V této souvislosti vznikla potřeba neprovést část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla (dále také jen „méněpráce“), jakož i potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.

4. Při kalkulaci ceny víceprací a méněprací smluvní strany postupovaly dle článku VII. odst. 7) smlouvy.




IV.
Změny díla

1. Smluvní strany ujednaly následující vícepráce a méněpráce:
· Vypuštění v projektu uvedeného chodníku ze šlapáků z růžového porfyru, a
· Jeho nahrazení chodníkem ze šlapáků z andezitu
V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkových rozpočtech změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce:
· Chodník ze šlapáků z růžového porfyru v hodnotě 72.836,96 Kč bez DPH
3. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující nezbytné vícepráce: 
· Chodník ze šlapáků z růžového andezitu v hodnotě 69.708,96 Kč bez DPH
4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v článku VII. odstavci 1) smlouvy, se vzhledem k výše uvedenému snižuje o 3.128 Kč bez DPH z původní částky 1.165.109 Kč bez DPH  na 1.161.981 Kč bez DPH.




VI.
Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
· Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce
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podpis
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                         podpis

	Masarykova univerzita

	QUBA s.r.o.

	Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka
	Ing. Jakub Březina
jednatel
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