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Veřejná zakázka malého rozsahu
RECETOX – mobiliář a stínící prvky
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
Veřejná zakázka malého rozsahu
RECETOX – mobiliář a stínící prvky
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

DODATEK ČÍSLO 3. SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 08. 2015
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I. 
Smluvní strany

1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Brychta, 
	Ing. Ing. Rostislav Sitarčík, tel 549 49 5111, sitarcik@rect.muni.cz
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	 life & furniture s.r.o.  
Sídlo/místo podnikáni: 	 Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100   
[bookmark: _GoBack]IČ:	29159547
DIČ/VAT:	CZ29159547
Zastoupen:	Petrem Mudrou
Zápis v obchodním rejstříku: 	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703
Korespondenční adresa:	Břeňkova 2111/7, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
Kontaktní osoby:  	Petr Mudra, tel. č.:724 924 211, e-mail:info@life-furniture.cz, 

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)
II. 
Preambule
Smluvní strany uzavírají tento dodatek vzhledem k následujícím skutečnostem:
1. Zhotovitel upozornil objednatele, že dokončení díla v klimatických podmínkách v zimním období, je sice možné, ale způsobuje křehnutí materiálu a snížení životnosti, která sice dostojí záručním podmínkám, ale bude kratší, než by byla, pokud by instalace proběhla v klimaticky příznivějších podmínkách.
2. Mobiliář a stínící prvky pro terasu ve 4. NP je určen pouze pro použití v letním období, a na zimní období je nutné ho demontovat a uskladnit. V případě dokončení díla v dříve sjednaném termínu, by bylo nezbytné stínící prvky za účelem instalace předehřát, instalovat, předat dílo a dříve než dojde k jejich poškození chladem je ihned po předání díla spolu s mobiliářem na náklady objednatele demontovat a uskladnit do jara 2017, kdy by je objednatel musel znovu instalovat na příslušná místa.  
3. Součástí instalačních a montážních prací je kotvení prvků do dřevoplastových podkladů v majetku objednatele, které v chladném počasí křehnou. Hrozí tedy vyšší riziko poškození těchto podkladních povrchů.
rozhodl se objednatel, že nemá zájem na dokončení díla v původně sjednaném termínu. Dokončení díla v původně sjednaném termínu je sice možné, ale z provozních a technologických důvodů je krajně nehospodárné a nevhodné, jelikož přináší nutnost mobiliář a stínící prvky ihned po dokončení díla demontovat a znovu je instalovat na jaře 2017. Dále přináší riziko snížení životnosti materiálů některých prvků předmětu díla a poškození podkladních povrchů objednatele. Vzhledem k výše uvedenému, rozhodly se smluvní strany vyčkat s dokončením díla až do doby, kdy nastanou příznivější klimatické podmínky umožňující dokončení díla bez negativních vlivů nízkých teplot a přímé využití předmětu díla pro letní sezónu 2017 bez nutnosti demontáže, uskladnění a opětovné montáže.
III. 
Sjednané změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly:
· Zhotovitel souhlasí se zahájením dokončení díla, tedy instalací a montáží stínících prvků a mobiliáře, až po příchodu klimatických podmínek umožňujících řádné dokončení díla. 
· Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 21. 04. 2017.
· Po dokončení díla a následném předání a převzetí díla objednatelem vznikne zhotoviteli právo na zaplacení zbylých 20% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
IV. 
Ostatní ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	V Brně dne 16. 12. 2016
	V Plzni dne 16. 12. 2016 

	

………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka 
za objednatele
	

………………………………....................
Petr Mudra, 
jednatel,
za zhotovitele
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