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	Veřejná zakázka malého rozsahu
Doplnění chlazení pavilonu A 34 UKB – opakované řízení
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Veřejná zakázka malého rozsahu
Doplnění chlazení pavilonu A 34 UKB – opakované řízení
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

DODATEK ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 8. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)
	

I. 
Smluvní strany


1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	EQOS Energie Česko spol. s r. o.
Sídlo: 	Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 14800
IČ:	29039347
DIČ/VAT ID:	CZ29039347
Zastoupen:	Janem Kodytkem (jednatelem) a Pavlem Samcem (prokuristou)
Zápis v obchodním rejstříku: 	u městského soudu v Praze, spisová značka C 161974
Bankovní spojení:	xxxxxxx
IBAN:	xxxxxxx
Korespondenční adresa:	xxxxxxx
Kontaktní osoby:  	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, 
	e-mail: xxxxxxx
	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, 
	e-mail: xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)
II.
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 17. 08. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.
Odůvodnění uzavření dodatku

1. Při provádění díla dle čl. III. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
4. Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany postupovaly v souladu s čl. VII. odst. 7 smlouvy. 


IV.
Změny díla

1. Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:
· Zvýšení počtu reléových modulů s montáží do fancoilové jednotky vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku o 7 ks
· Použití delších plnoprůtočných pancéřovaných tlakových hadic vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku
· Neprovedení kabelových žlabů vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku
V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkovém rozpočtu změn díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce v hodnotě 61.901,84 Kč bez DPH
3. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají nezbytné vícepráce v celkovém rozsahu 54.604,46 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v článku VII. odst. 1) smlouvy se tedy vzhledem k výše uvedenému snižuje z původní částky 5.042.513 Kč bez DPH na 5.035.215,62 Kč bez DPH




V. 
Odůvodnění změn díla

Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu provádění díla zjištěn, a to zejména reálnou možností provedení rozvodů a osazení fancoilů. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplné demontáže konstrukcí podhledů nijak předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení. V rozpočtu byl dále navýšen počet reléových modulů s montáží do fancoilové jednotky, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci v počtu, který byl zjištěn jako nezbytný v rámci provádění stavby a který je nutné pro bezvadné provedení díla provést. 


VI.
Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
· Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

	V Brně dne 10. 1. 2017
	V Brně dne 22. 12. 2016

	

………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorkou,
za objednatele
	

………………………………......................
Jan Kodytek, 
Pavel Samec,
za zhotovitele
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